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Rakentaminen on muutoksessa. Opettajuus on muutoksessa. Oppiminen on muutok-
sessa. Muuttuuko kirjoittaja? Rakentamiseen on tulossa vasaran rinnalle digitaaliset 
järjestelmät. Opettaminen tapahtuu yhä enemmän luokan ulkopuolella. Oppimista 
tapahtuu opettamisesta riippumatta.  
 
Tässä tutkimuksessa rikottiin yksi ”perusinsinöörin” raja, luovuttiin ”putkiajattelusta”. 
Tutkimuksessa ei hyödynnetty insinöörille tutumpia tarkkoja menetelmiä, vaan tuotet-
tiin yleiskatsausta tutkimusongelmasta. Katsauksen tuloksena syntyi talonrakentajan-
tietomalli. 
 
Tutkimusta ei olisi koskaan tehty ilman lehtori Viljo ”Ville” Kuuselan ”BIMimäisiä” tun-
teja. Hän osaa haastaa opiskelijat. Kirjoittaja kiittää Villeä, asiantuntevasta ja laaduk-
kaasta ohjaustyöstä, kirjoittaja ei varmaan ole helpoimpia ohjattavia. Viestinnän opet-
taja Jarna Aromaa-Laamasta kiitetään suomen kielen kiemuroiden selventämisestä, 
”mukkaillen vai mukkaellen”? Lisäksi työkaverini ansaitsevat kiitokset työni tukemi-
sesta ja rakentavasta palautteesta. Ilman Reijoa olisin pysynyt ”oikeana” insinöörinä 
ja Karin 60 opintopistettä kannustivat työn loppuun saattamisessa. Kiitokset ansaitse-
vat ne mallintamisen edelläkävijät, jotka luovuttivat kuvansa pyyteettömästi käyttööni. 
 
Suurimmat kiitokset ansaitsee perheeni. Ilman vaimoni Erjan tukea ei tämä tutkimus 
olisi koskaan valmistunut. Kannustus, ruokahuolto ja henkisen tasapainon ylläpitämi-














Rakennuksen tietomallia ollaan ottamassa käyttöön rakennustuotantoteollisuuden 
yrityksissä, kun sitä on totuttu tuotannon näkökulmasta pitämään suunnittelun työvä-
lineenä. Tuotannon toteutustasolla, fyysisen työn toteuttajilla, talonrakentajilla, ei vielä 
ole käsitystä tietomallista, -mallintamisesta ja sen mahdollisuuksista ja haasteista. 
Havaintojen perusteella rakennustyömailla mallia, näkymiä, on käytetty havainnollis-
tamisen, kuten talotekniikan visualisointiin. Tässä yhteydessä ovat talonrakentajatkin 
olleet tekemisissä mallin näkymän kanssa. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen 





Rakennusalan perustutkinnon tutkinnon perusteet on uudistettu vuonna 2009. Työn 
tilaajan, Savon ammatti- ja aikuisopiston, on tullut koulutuksen järjestäjänä tutkinnon 
perusteiden mukaan selvittää kuuluuko rakennuksen tietomallintamisen opiskelua ja 
sen käyttöä oppimisessa oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan. Tietomalli on 
rakennusalan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa uusi työväline. Tietomalli 
(tuotemalli) esiintyy ensimmäistä kertaa tutkinnon perusteissa rakennusalan ammat-
tialan kuvauksessa ja arvoperustassa (Opetushallitus (myöh. OPH) 2009, 264). 
 
Rakennusalaa, ja varsinkin sen tuotantosektoria, on pidetty usein konservatiivisena, 
osin kehittymättömänä teollisuuden alana, jossa kerran opittua ei ole ollut tarvetta 
päivittää. Rakennusteollisuuden tuotantotehtävissä (Samuelsson 2008; Kiviniemi ym. 
2005) ei ole juurikaan totuttu hyödyntämään tietotekniikkaa aivan viime vuosia lukuun 
ottamatta. Ensisijaisesti käyttämättömyys on ehkä aiheutunut asenteesta, kuka viitsii 
opetella uutta, kun vanhoillakin menetelmillä pärjää. Toinen merkittävä seikka tieto-
tekniikan hyödyntämättömyyteen on ollut ohjelmien ja ylipäätään tietokoneen käytön 
vaikeus. Vanhemmat ikäluokat ”pelkäävät” tietokonetta. Vaikka on uskaltauduttu ot-
tamaan tietokone ohjelmineen käyttöön, on orastaneen kiinnostuksen tuhonnut tieto-
järjestelmien toimimattomuus tai vaikeakäyttöinen ohjelmisto. Tietotekniikan käytön 
yleistymiseen on vaikuttanut myös osaltaan työmaalla tapahtunut työnjohdon nuo-
rennusleikkaus, nuorilla tietotekniikan valmiudet ovat aivan eri tasolla kun eläköityväl-




työntekijöiden vaatimuksesta? Toimisiko tietomallin käyttöön tottunut talonrakentaja 
”tulenkantajana”? 
 
Mihin kaikkeen pystytäänkään nykyteknologian avulla (kuva 1)? Nyt jo voidaan tietoa 
käsitellä virtuaaliympäristössä, dokumentoida tapahtumia, mallintaa tulevaa ja liittää 
tietoon aika-funktio (4D) ja kustannusfunktio (5D) ja hetken päästä laatufunktio (6D) 
ja sitten (nD). Tulevaisuudessa voitaneen katsella ”kännykästä” seuraavat työvaiheet, 
työvaiheeseen liittyvät laatu- ja turvallisuusvaatimukset, hinnoitella työurakka ja il-
moittaa toteutuneet työntekijätunnit. Rakennustyömaan työnjohdon työvälineeksi ke-
hittyneestä virtuaalimaailmasta voitaneen jatkokehittää talonrakentajan virtuaalimaa-




KUVA 1. Lisätty todellisuus rakennustyömaalla, soveltaminen (muokattu lähteestä 









1.2 Savon ammatti- ja aikuisopisto 
 
Työn tilaaja on Savon ammatti- ja aikuisopiston rakennusala. Savon ammatti- ja ai-
kuisopistoa ylläpitää Savon koulutuskuntayhtymä, joka on perustettu v. 2003. Lisäksi 
se ylläpitää Varkauden lukiota ja Savon oppisopimuskeskusta. Savon koulutuskun-
tayhtymän liikevaihto on n. 90 milj. € (2010). Opiskelijoita on opetussuunnitelmape-
rusteisessa koulutuksessa n. 5 900 ja näyttötutkintojärjestelmän mukaisessa koulu-
tuksessa n. 1800. Henkilökuntaa on n. 1 100, josta opetushenkilöstöä n. 700. (Savon 
koulutuskuntayhtymä 2010.) 
 
Savon ammatti- ja aikuisopisto toimii Pohjois-Savossa. Alueellaan se on koulutuksen 
järjestäjänä lähes monopoliasemassa toisella asteella. Koulutusta järjestetään yh-
deksällä paikkakunnalla, rakennusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestään 
opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudes-
sa. Rakennusalan koulutus on jaettu hallinnollisesti ”nuorten ja aikuisten” koulutuk-
seen. Opiskelijoita rakennusalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa on n. 
220. Opetushenkilöstöä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa on n. 15 
opettajaa ja kaksi ammatinohjaajaa. Oppilaitos perustajaurakoi muutamaa omakotita-
loa ja rivitaloa, joissa tapahtuu osaltaan teorian ja käytännön yhdistäminen, oppimi-
nen ja sen perusteella tapahtuva osaamisen osoittaminen.   
 
 
1.3 Tutkimuksen tavoite 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko tietomallinnettua rakennusprosessia 
ja tietomallia hyödyntää rakennusalan toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa. Työssä lähestytään tietomallinnettua rakennusprosessia ja tutkinnon perustei-
ta kolmesta näkökulmasta. Ensimmäiseksi tarkastellaan mitä mallinnettu rakennus-
prosessi tarkoittaa koulutuksen järjestäjän (työn tilaajan) tasolla. Toiseksi tutkitaan, 
miten tietomallia voidaan hyödyntää oppilaitoksen omilla rakennustyömailla, osana 
rakennusprosessia. Kolmanneksi siirrytään opiskelijan näkökulmaan, mitä ja miten 
tuleva talonrakentaja voi liittyä mallinnettuun rakennusprosessiin ja hyödyntää tieto-
mallia muun muassa ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa. Työssä tuotetaan 
”Talonrakentajan tietomalli”, joka on käsitteitä, mahdollisuuksia, edellytyksiä eri näkö-
kulmista, kuitenkin pitäen mielessä koulutuksen järjestäjän tärkein tehtävä: ammatti-





2 KESKEISET KÄSITTEET JA TEOREETTISET TAUSTAT  
 
 
Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat rakennuksen tietomalli, tietomalli rakennuspro-
sessissa, tietomalli rakennustyömaalla ja rakennusalan perustutkinto. Käsitteisiin 
sisältyy runsaasti alakäsitteitä, joita täsmennetään ammatillisen toisen asteen koulu-
tuksen kannalta seuraavassa. 
 
 
2.1 Rakennuksen tietomalli, BIM 
 
Tietomallintamisen perustutkimusta on tehty Suomessa jo 1980-luvun lopulta. Tieto-
mallintamiseen perustuvia toiminta-, menettely- ja tiedonhallintatapoja on alettu ottaa 
käyttöön useissa yksittäisissä rakennushankkeissa 2000-luvun alusta. Yksittäisistä 
pilottihankkeista ollaan tällä hetkellä siirtymässä kohti uusia toimintatapoja, joiden 
vaikutukset ulottuvat koko rakennusalaan. (Kuusela 2008, 53; Penttilä ym. 2006a.)  
 
Rakennusalalla on puhuttu aikaisemmin rakennuksen tuotemallista; tuotemalli eli 
tuotetietomalli (product model, product data model) kuvaa rakennuksen rakenteen ja 
sisältää sen tuottamiseen, suunnitteluun ja rakentamiseen sekä käyttämiseen tarvit-
tavan tiedon. Tiedoista muodostetaan kolmiulotteinen digitaalinen malli, joka sisältää 
tiedot rakennuksesta, rakentamiseen käytetyistä tuotteista ja tuotteiden ominaisuuk-
sista.  Tietomallin sisältämiä tuote- ja ominaisuustietoja voivat olla esimerkiksi valmis-
taja, tuotetunnisteet, mitat, materiaalit, pintakäsittelyt, ennakoitu käyttöikä, lujuusluok-
ka, lisävarusteet sekä fysikaaliset tuotevaatimukset kuten laatu-, palonkesto-, ää-
neneristävyys- ja lämmöneristävyysvaatimukset ja sijaintitiedot. (Penttilä 2006a.) Tie-
tomallista saadaan tällöin älykkäämpi kuin esimerkiksi 2D-paperisuunnitelmasta. Vii-
me aikoina käytössä on yleistynyt englanninkielinen termi: building information model 
(BIM), joka kuvaa hyvin sitä, että tuotemalli on nimenomaan rakennuksen tietojen 
malli. (Penttilä ym. 2006a.) Nykyään käytetään yksinomaan termiä tietomalli, joskaan 









Eastman ym. (2008, 7) ovat käyttäneet kirjassaan, BIM Handbook, termistöä seuraa-
vasti:  
we have intentionally and consistently used the term ”BIM”  to describe 
an activity (meaning building information modeling), rather than an ob-
ject (building information model).  
BIMillä siis kuvataan tarkoituksellisesti ja johdonmukaisesti toimintaa, ei niinkään 
kohdetta (objektia), mikä sopii BIM-termin käyttöön hyvin. Kun BIMiä käsitellään täs-




2.1.1 Tietomallin ja -mallintamisen filosofia 
 
Hietasen (2006, 26) mukaan rakennuksen tietomalli -nimi kuvaa paremmin suunnitte-
lun näkökulmaa mallintamiseen kuin tuotemalli. Kysymys ei suunnittelussa ole pel-
kästään rakennukseen liittyvien eri tuotteiden kokoamisesta yhteen. Tuotemalli on 
yksi tietomallin erikoistapaus; tuotteen tietomalli. Oikeastaan pitäisi puhua ”datamal-
lista” koska tietokone käsittelee dataa.  
 
Tieto-sana käsitteenä  
 
Tieto-sana on käsitteenä mielenkiintoinen sen mukaan, mistä näkökulmasta sitä tar-
kastellaan. Tieto on klassisen filosofisen määritelmän mukaan hyvin perusteltu tosi 
uskomus. Oppimisen näkökulmasta tieto muodostuu vasta kun datasta syntynyttä 
informaatiota on käsitelty mielessä ja sen perusteella muodostettu uskomus asiasta 
jolloin informaatiosta muodostuu tietoa (kuva 2). Tietokoneessa tai sen kovalevyllä ei 
voi olla tietoa, tieto on ihmisen ominaisuus. Tällöin ”informaatiomalli” on käyttökelpoi-
sin käsite. Data, sana on monikkomuoto sanasta datum, on jotain sellaista, johon ei 
välttämättä liity mitään merkitystä; joka ei ole ehkä millään tavalla tulkittavissa infor-
maatioksi ja omaksuttavissa tiedoksi. Informaatio on sellaista dataa, johon on liitetty 
tai johon on liitettävissä jokin merkitys tai tulkinta. Pieni osa kaikesta informaatiosta 
on luonteeltaan sellaista, että se on oppimisen ja omaksumisen avulla muunnettavis-
sa tiedoksi. Muuntumisen mahdollisuus riippuu sekä informaation luonteesta että 




tiedoista. (Niiniluoto 1996.) Kuusela (2008) on todennut vastaavan prosessin seuraa-




KUVA 2.  Datan muuttuminen tiedoksi ”tietämisen portailla” (muokattu lähteistä Kuu-
sela 2008; Hietanen 2005; Niiniluoto 1996) 
 
Hietasen (2005, 29) mukaan tietomallit ovat yksinkertaistettua todellisuutta eli mallin-
tamalla luodaan likiarvoja todellisuudesta. Suunnitelma on tällöin likiarvo rakennetta-
vasta rakennuksesta. Likiarvoja voi kuitenkin olla monentasoisia. Kaikki rakennuksen 
pienimmätkin yksityiskohdat voidaan mallintaa mutta tällöin mallin muunneltavuus 
kärsii. Tietomallin ei tulisi siis olla tarpeettoman tarkka. Mikä taas on liian tarkka, on-
kin vaikeammin määriteltävissä. Onko malli liian tarkka, jos siitä löytyy jo alustavassa 
rakennusosamallissa huoltotasot (Mäkeläinen 2007, 7) rakennuslupavaiheessa? Oh-
jeeksi tarkkuudessa voidaan antaa: mallinna minkä olet suunnitellut, toisin sanoen ei 
pidä mallintaa sitä mitä ei tiedä. Tarpeettomien ”arvausten” sisällyttäminen malliin 
aiheuttaa tarpeetonta työtä ja pahimmillaan voi johtaa vääriin päätelmiin esimerkiksi 
arkkitehti talotekniikka(TATE)mallin välillä, koska TATE-suunnittelija sijoittaa iv-
koneet tilaan, joka ei ole rakenteellisesti oikeassa paikassa eli rakennesuunnittelija ei 
ole vielä tarkastanut ja/tai suunnitellut iv-konehuonetta. 
 
Tietokoneet, ohjelmat, jäsentävät dataa eri tavoin kuin ihminen (kuvat 3 ja 4). Tieto-
koneet ja niiden ohjelmat käsitelevät aina tarkasti rajattua, jäsenneltyä ja yksinkertais-
tettua osaa todellisuudesta. Tietomallin rakenne määrää, mitä sen avulla voidaan 
mallintaa ja mihin sitä voidaan käyttää.  Rakennuksen tietomallintamiseen tarkoitetul-
la ohjelmalla ei voi mallintaa venettä vaikka molemmissa olisi ikkunat. Olennaista on 
ymmärtää miten ohjelma pystyy käyttämään tietomallissa olevaa tietoa. Tietokoneen 





distämään sirpaletietoa ja muodostamaan siitä oman käsityksensä. Tietokone ei tä-
hän pysty. Tietokoneelle suunnattu viesti tulee olla sen edellyttämässä muodossa 
joten käyttäjän on tiedettävä mitä tietokone tai sen ohjelma haluaa viestin sisältävän 
jotta se voi käsitellä sen. Tietokone ei, onneksi, vielä pysty tulkitsemaan käyttäjänsä 





KUVA 3.  Tietomallintaminen (muokattu lähteestä Hietanen 2005) 
 
Tietomallit erottavat tiedon ja sen esitystavan toisistaan. Datalla ei ole omaa esitysta-
paa. Tietomallissa olevalla datalla voi olla rajaton määrä eri esityksiä, näkymiä. Tie-
tomallilla voi olla siis yhdestä äärettömään näkymään. Yhden näkymän erikoistapaus 
on esimerkiksi sähköinen asiakirja. Tietomallin ytimellä on kyky tallentaa tietomallin 
rakenteen mukaista dataa. Näkymät puolestaan sisältävät sääntöjä, joiden avulla 
data esitetään. Data haetaan aina samasta lähteestä. Tällä varmistetaan se, ettei 




teessä olevaa dataa, jolloin muutos ”näkyy” kerralla kaikissa näkymissä (kuva 5). 
Miten vastaava muutos päivittyy 2D -suunnitelmiin? Yhteen näkymään se muutetaan 





KUVA 4. Piirtämisestä tietomallintamiseen (Hietanen 2005)  
 
Hietasen (2005, 32) mukaan tietomallin alkiot pystyvät seuraamaan ympäristönsä 
tilaa ja sopeutumaan muutoksiin, ne ovat aktiivisia. Aikataulun tietomallissa yhden 
tehtävän keston tai resurssien muuttaminen voi muuttaa kaikkia tästä tehtävästä riip-
puvia tehtäviä. Samoin voi käydä kun siirretään yksittäistä seinää, tällöin seinäliitok-
set voivat katketa. Tietomallin mittakaavattomuus ja luotettavuus on omaa luokkaan-
sa verrattuna ihmiseen. Tietomalli ei välitä työtaakan kasvusta ja mutkikkuuden li-
sääntymisestä. Tietomalli ei kuitenkaan pysty kaikkeen, mikä tulee ottaa huomioon 
mallinnettaessa.  
 
Tietomallissa olevaa tietoa, dataa, päästään muuttamaan käyttöliittymän, vuorovai-
kutteinen näkymän kautta. Näkymässä tehdyt muutokset palautuvat tietomalliin. Teo-
riassa mikä tahansa näkymä voi toimia käyttöliittymänä. Yhdessä näkymässä tehty 
muutos välittyy muihin näkymiin. Käyttöliittymällä on keskeinen asema tietomallien 
käytettävyyteen. Sen käytön joutuu opettelemaan, kun sen on kerran tehnyt, palvelee 
se jatkossa käyttäjää monipuolisesti tietomallin käytössä. Tietomalleja voidaan kopi-
oida ja muuttaa helposti, ne ovat muokattavia. Tietoa pystytään muokkaamaan lähes 
miten tahansa, vain luovuus asettaa tälle rajan. Tietomalli ei myöskään kulu käytös-
sä. Muutokset tehdään mallin sisältämään dataan eikä jokaiseen näkymään erikseen. 
(Hietanen 2005, 33.) 
 
Tietomallit käsittelevät aina rajattua osaa todellisuudesta, tällöin ne rajaavat tietomal-
lin käyttäjän, suunnittelijan/talonrakentajan mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien rajaa-
minen tarkoittaa sitä, että tietomallia käyttävällä on käytössään valikoidut työkalut. 





niiden ohjelmistot eivät yleensä tee virheitä, ne ovat luotettavia. Ainoastaan käyttäjän 
voi tehdä virheen, joko osaamattomuuttaan tai ymmärtämättömyyttään. Tietomallin 
mittakaavattomuudella tarkoitetaan ilmiötä, jota kutsutaan skaalautuvuudeksi. Skaa-
lautuvuudelle asettaa rajat käytettävän järjestelmän laskentateho, olipa malli tieto-
määrältään kuinka suuri tahansa. Tietomalleilla ei ole myöskään paperin tai piirus-
tusalustan koon aiheuttamia rajoituksia, ne voidaan lisätä malliin. (Hietanen 2005, 
34.) 
 
Tietomalleja tietoineen voidaan siirtää edullisesti ja nopeasti, ne eivät ole paikkaan 
sidottuja. Lisäksi ne voivat keskustella keskenään tietoverkon välityksellä. Tietomallin 
käyttö mahdollistaa etätyön ja vähentää tiedon välitykseen liittyviä kustannuksia ja 
viiveitä.  Myös kommunikoinnin muoto muuttuu sähköisen tiedon siirtämiseksi, kuten 
kirjeposti on muuttunut sähköpostiksi. (Hietanen 2005, 35.) 
 
Tietomalli on eräänlainen kirjasto, jossa tieto on jaettu kortistoksi eli kortiston tieto-
malliksi. Tietomalliin voidaan kehittää erilaisia näkymiä joiden avulla kortistossa ole-
vaa tietoa voidaan hakea. Tietoa haettaessa täytyy kuitenkin määrittää mitä tietoa 
haetaan eli haulle tulee asettaa kriteerit. Satunnaissaanti mahdollistaa vanhojen pro-
jektien käytön referenssiprojekteina eli sopivan työkalun avulla voidaan löytää jo ker-
ran mallinnettu asia käytettäväksi, muokattuna, uudelleen. (muokattu lähteestä Hie-
tanen 2005, 36.) 
 
Tietomalli ja suunnittelu 
 
Hietanen (2005) esittää seuraavia reunaehtoja mallintamiselle: 
 Mallinna aina sitä asiaa, mitä suunnittelet. 
 Mallinna vain ne asiat, jotka olet suunnitellut. 
 Pidä kaikki tieto mallissa. 
 Pidä kaikki tieto yhdessä, mutta ei välttämättä samassa mallissa. 
 Ota huomioon viestin vastaanottaja. 
 Vältä epätoivoista kilpailua. 
 Arvosta tietomallia. 
 
Noudattamalla edellä mainittuja ohjeita on mallintaminen tehokasta. Mallintaminen 
voi olla parhaimmillaan merkittävä edistysaskel rakennushankkeen toteuttamiselle. 




kassa suunnitteluaikataulussa ja pahimmillaan voi käydä niin, että mallinnetaan vain 
kun sitä vaaditaan. 
 
 
2.1.2 CAD:n kehitys ja tiedonsiirto 
 
CAD ja graafiset mallit  
 
Eastmanin ym. (2008) mukaan ensimmäisen CAD (Computer Aided Design) -
järjestelmän kehitti vuonna 1963 Ivan Sutherland, joka kehitteli graafisen laitteiston ja 
ohjelmiston nimeltään ”Sketchpad”. Ensimmäinen kaupallisen CAD-järjestelmän val-
misti Computervision Corporation vuonna 1969. CAD-järjestelmät ovat seuranneet 
tietotekniikan kehitystä. Kehityksen esteenä tai veturina ovat olleet prosessorien, 
näyttöjen teknologian ja ohjelmistojen sekä algoritmien kehittyminen (Anttonen 2008, 
8.)  
 
Laakon ym. (1998) mukaan CAD-järjestelmissä piirustus, kuva, esitetään 2D-
suunnitelmana, x ja y-koordinaatit samalla tasolla tai 3D-suunnitelmana, z-
koordinaatisto mukana. Lisäksi kuvat voidaan piirtää pelkistä vektoreista, pintojen 
avulla tai käyttäen niin sanottua tilavuusmallinnusta. Kolmiulotteiseen (3D) esitykseen 
viivamalli, ”rautalankamalli” eli vektoreiden avulla piirretty malli, ei sovellu kovinkaan 
hyvin, koska esitys ei ole yksiselitteinen. Lisäksi 3D-rautalankamallien muodostami-
nen on hankalaa ja aikaa vievää. (Anttonen 2008, 8.) 
 
Laakon ym. (1998) mukaan tilavuusmallit (solid models) kehitettiin alun perin graafis-
ten mallien ongelmien ratkaisemiseksi. Näitä ongelmia ovat muun muassa tiedon 
moniselitteisyys, epätäydellisyys ja rajoittunut sovellettavuus. Tilavuusmallit pyrkivät 
olemaan ”täydellisiä” kappaleiden kuvauksia, siis riittäviä vastaamaan algoritmisesti 
mihin tahansa geometriaa koskevaan kysymykseen. Tilavuusmallintamisen kannalta 
kappale on kolmiulotteinen Euklidisen avaruuden, n-ulotteisen reaalikertoimisen vek-
toriavaruuden osajoukko, joka on kuvattavissa matemaattisen mallin avulla. Kappa-
leen matemaattisen mallin pohjalta luodaan tilavuusmalliesitys. Koneenrakennusalal-
la tilavuusmallinnus on paljon käytetty ratkaisu. Rakennusalan CAD  
-sovelluksissa tilavuusmallinnusta käytetään harvemmin. Rakennusalan CAD-
sovelluksissa pinnat ovat useimmiten suhteellisen yksinkertaisia, suorakaiteen muo-





kaikki pohjimmiltaan kuitenkin geometrisia malleja eli niissä määritellään miten CAD-
kuva ilmaistaan graafisesti. ( Anttonen 2008, 9.) 
 
Tiedon muoto on kehittynyt viimeisinä vuosikymmeninä paperista sähköiseen tiedon-
siirtoon ja tieto on siirtynyt paperista digitaaliseen muotoon, esimerkiksi suunnittelu 
on muuttunut piirtämisestä mallintamiseksi (kuvat 5 ja 6). Tiedon siirtäminen on yksi 




KUVA 5. Paperista malliin -muutos (Penttilä 2009)  
 
 






Penttilä (2009) on kuvannut CADin (computer aided design) kehitystä kuvassa seit-
semän. Tussiviivoista on siirrytty parin vuosikymmenen aikana digitaalisiin kokonai-
suuksiin ja komponentteihin, joille on mahdollista luoda sekä merkitys että suhteet. 
Mihin kehitys johtaakaan tulevina vuosikymmeninä? Tieto viedään robottiin työmaalle 





KUVA 7. Cad-järjestelmien kehitys (Penttilä 2009)  
 
Tiedonsiirto rakennusprosessissa 
Rakennusprosessissa on ensiarvoisen tärkeää sopia osapuolten välisestä tiedonsiir-
rosta ohjeistamalla se täsmällisesti. Projektikohtaisesti on määriteltävä kuka mitäkin 
tietoa tuottaa ja miten tieto siirretään osapuolelta toiselle jos tietomallia käytetään 
apuna esimerkiksi suunnitteluvaiheessa. Rakennusprosessia voidaan nopeuttaa ja 
tehostaa järkevällä tiedonhallinnalla.  
Rakennushankkeissa tiedonsiirto tapahtuu edelleen dokumentti- ja 2D-pohjaisesti 
(kuva 8). Tietoa siirretään edelleen suunnittelijoiden välillä ristiin ja osassa projekteja 
tietovarastona hyödynnetään projektipankkeja. Tiedonsiirtoon kuluu aikaa, resursseja 
ja virheen todennäköisyys kasvaa. Tietomallipohjaisissa rakennushankkeissa on ko-
keiltu datapohjaista tiedonsiirtoa (kuva 9), josta on havaittu olevan selkeää etua. Ra-
kennuksen tietomallin tieto tuotetaan edelleen siten, että arkkitehti-, rakenne- ja eri-
tyissuunnittelijat (TATE ym.) käyttävät mallintamisessa oman alansa ohjelmia ja mal-
lintavat omaa malliaan. Mallien yhdistämistä on kokeiltu, mutta yhdistelmämallin tuot-





















IFC, IFD ja IDM 
 
IFC-standardi (Industry Foundation Classes), (kuva 10) on kansainvälinen tiedonsiir-
tostandardi rakentamisen ja kiinteistöpidon eri tietojärjestelmien välillä (Penttilä ym. 
2006a). IFC pyrkii kattamaan rakennushankkeiden ja rakennuksen koko elinkaaren ja 
eri osapuolien näkökulmat (Laine 2008). IFC 2 x 3:n kattamia, joskaan ei täydellisesti, 
rakentamisen ja kiinteistöpidon alueita ovat: rakennussuunnittelu (arkkitehtisuunnitte-
lu), rakennesuunnittelu, talotekninen suunnittelu, rakentamisen valmistelu (tuotan-




KUVA 10. Tietomallin tiedonsiirtostandardit (Danielsen 2007)   
 
IFC määrittelee tietokonesovelluksista riippumattoman tavan siirtää kolmiulotteista 
tuotetietoa sovellusten välillä. Keskeinen IFC:n kehittämisen tavoite liittyy yhteentoi-
mivuus (interoperability) käsitteeseen, eli tietoa tulee voida tallentaa ja siirtää ohjel-
mien välillä ohjelmariippumattomasti. Kun tallennettaan tietoa IFC-tietomallin mukai-
sesti, kaikki tieto tallennetaan oliopohjaisesti, mikä on oleellista. (Penttilä ym. 2006b.) 
 
Penttilän ym. (2006b) mukaan tavoitteena on tallentaa myös muunlaista tietoa eri 





sa, voitaisiin tallentaa eri piirto-objektit kuten ovi, ikkuna ja seinä tarkemmin, kuin mitä 
esimerkiksi rakentamismääräykset, rakennusvalvonta, Suomessa tällä hetkellä vaatii. 
Piirto-objekteihin voidaan tallentaa esimerkiksi rakennusmateriaalit, joita käytetään 
sekä esimerkiksi kaikkea muuta tietoa, mitä tarvitaan rakennuksen koko elinkaaren 
aikana. 
 
IFC:stä ISO standardiksi  
 
buildingSMART tietomalli on avoin, yhteisen tietokannan rakenne, skeema, teoria 
joka on aiemmin tunnettu nimellä Industry Foundation Classes (IFC). Yhteisen tieto-
kannan skeeman avulla voidaan järjestää ja vaihtaa tietoja eri sovellusten välillä. 
Skeema sisältää tietoa, joka kattaa monia aloja ja jotka vaikuttavat rakennuksen koko 
elinkaaren ajan: sekä suunnittelun, rakentamisen ja käytön että peruskorjauksen tai 
purkamisen. Formaatti on rekisteröity ISO-standardiksi (ISO / PAS 16739) ja siitä on 
tulossa virallinen kansainvälinen standardi (ISO / IS 16739). IFC:n kehitys on esitetty 
kuvassa yksitoista. (IAI:n www-sivut.) 
 
 
KUVA 11.  IFC:n kehitys (IAI:n www-sivut) 
 
IFD  
IFD (International Framework for Dictionaries) on kansainvälisiin puitteisiin luotu tie-
tokanta (”sanakirja”), standardi terminologiasta, johon on koottu kirjastoja tai ontolo-
gioita. IFD - kirjasto on yksi tärkeimmistä osista buildingSMART-teknologiaa, muut 
ovat IFC ja IDM / MVD. Kansallisia kirjastoja ovat kehittäneet ainakin Norja, Kanada, 





Tietojen toimituskäsikirja IDM (Information Delivery Manual) 
Rakennuksen tietomallintaminen (BIM) on uusi lähestymistapa kuvata ja näyttää tie-
dot, menetelmät, joita tarvitaan rakennettavien/rakennettujen tilojen suunnittelun, 
rakentamisen ja käyttöön. IDM (kuva 12) tarjoaa rakennusprosessille viitekehyksen. 
Kuitenkin, jotta voidaan käyttää BIMiä tehokkaasti ja sen hyödyt avattua, on viestin-
nän laatu eri toimijoiden kesken rakentamisen eri vaiheissa parannuttava huomatta-
vasti. Jos tiedot ovat saatavilla, kun sitä tarvitaan ja tiedon laatua on tyydyttävä, ra-
kentamisen prosessi itsessään parantuu merkittävästi. Jotta näin tapahtuisi, on oltava 
yhteinen käsitys rakentamisesta ja tiedosta, jota tarvitaan, ohjeet tiedon ja rakentami-
sen toteuttamisesta. (buildingsmart-www-sivut.) 
IDM ”kaappaa” ja vähitellen integroi liiketoimintaprosesseja (kuva 12) mutta samalla 
sen avulla annetaan yksityiskohtaiset tekniset tiedot, joiden käyttäjä täyttää tietyn 
roolin. Roolit olisi sovittava hankkeen aikana. Tukeakseen edelleen käyttäjien tieto-
jenvaihtoa vaatimusmäärittelyyn, IDM:ssä ehdotetaan myös joukkoa modulaarisia 
malleja toiminnoista, jotka voidaan käyttää uudelleen kehittämiseen tukien edelleen 
käyttäjien vaatimuksia. (buildingsmart-www-sivut.) 
IDM:ään liittyy läheisesti mallin näkymän määritelmät (MVD, Model View Definitions ). 
Käytännössä tämä voidaan kuvata IDM:änä, joka on muodollinen kuvaus liiketoimin-







KUVA 12. Tietomallin tiedonsiirto IFC:n näkökulmasta (Danielsen 2007)  
 
Tietomallipalvelin 
Tietomallipalvelin on eräänlainen ”musta-laatikko” ohjelmien välillä (kuva 13). Se tar-
joaa tietomallien käyttäjien ohjelmille rajapinnan, käytännössä joukon käskyjä, toimin-
toja, joiden avulla tietoa siirretään. Palvelimen käyttämä sisäinen malli voi periaat-
teessa olla mikä tahansa. Se voisi jopa olla yhdistelmä eri tietomalleista, niin sanottu 
yhdistelmämalli. Toisaalta myös tiedonsiirto ohjelmilta palvelimelle ei ole sidottu yh-







KUVA 13. Tiedonsiirron tilanne ja tavoite (Mäkelä) 
 
Tietomallipalvelimella saavutetaan Lehtisen (2006, 21) mukaan myös monia muita 
etuja. Tieto, joka on yhteistä kaikille käyttäjille, voidaan pitää yhdessä hyvin hallitta-
vissa olevassa paikassa. Palvelimella voidaan hyvin hallita esimerkiksi erilaista histo-
riatietoa, jakaa suunnittelutiimille vastuita ja oikeuksia, jotka ovat pelkän tiedostojen 
siirron avulla vaikea jos ei jopa mahdotonta toteuttaa. (Lehtinen 2006, 21.) 
 
Kun tietomallipalvelimet ja niiden teknologia on valmis, saattaa se tarkoittaa sitä, että 
IFC:tä ei enää välttämättä tarvita tiedonsiirtoon. Mallin ja siirrettävän tiedon sisältö 
säilyy ennallaan, joten turhaa työtä yhteisen tiedonsiirtoformaatin, IFC:n, eteen ei ole 
tehty. Vain tiedon käsittelyn toteutustapa muuttuu. Ohjelmien ja palvelimen rajapin-









KUVA 14. Tiedon synkronointi tällä hetkellä internetin yli (muokattu lähteestä Skans-
ka/Koppinen 2010a) 
 
Koppisen (2010a) mukaan tiedon yhteensovittamisessa on alettu käyttää internetin yli 
toimivaa järjestelmää, jossa mallia käyttävät rakennushankkeen eri osapuolet (kuva 
14). Tietomalli päivittyy aina sen latauksen yhteydessä, mallissa päivittyy sekä suun-
nittelu- että aikataulutieto. Jokainen osapuoli voi päivittää mallia rajoitetusti. Suunnit-
telutieto päivitetään urakoitsijan malliin kerran viikossa. Alihankkijat käyttävät urakoit-
sijan hallinnoiman mallin tietoa. Sovellus on eräänlainen projektipankin jatke, jossa 
tieto haetaan palvelimelta. Kuvassa viisitoista on esitetty tietomallinpalvelimen vaati-
mukset työmaan kannalta. Käyttäjät ja heidän roolinsa, oikeudet/velvollisuudet, mallin 
käytössä on sovittava tarkkaan. Prosesseissa tarvitaan toistaiseksi 
tietomalikoordinaattori, joka vastaa muun muassa niin mallien yhteensovittamisesta 










KUVA 15. Tietomallipalvelin työmaan kannalta (muokattu lähteestä Kilpeläinen 2010) 
 
Pilviteknologia, hajautettu mallinnus 
 
Haikosen (2012) mukaan, RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelmassa, puhutaan pilvitekno-
logiasta ja pilvimalleista. Pilvimallissa tietoa ei tallenneta keskitetysti kuten yhdistel-
mämallisissa vaan tieto tallennetaan sen lähteellä. Lähteellä olevaa tietoa saa muut-
taa vain sen luoja. Tiedosta jaetaan vain se, mikä on käyttökelpoista muille, Hietanen 
puhuu ”simplebimistä”. Pilvi toimii eräänlaisena reitittimenä, jonka kautta tietoa välite-
tään sen tuottajalta tiedon tarvitsijalle. Pilven ansiosta tieto näyttää tulevan yhdestä 
lähteestä, vaikka se on pilvessä hajautettuna. Hajautetun toimintatavan avulla voi-
daan hallita paremmin myös tekijänoikeuksia, koska toisen osapuolen malliin ei pää-
se käsiksi. Pilviteknologia, hajautettu mallinnus on vasta hypoteesin asteella. (Rauti-







2.1.3 Tietomallin yhteiskäyttö 
 
Eastmanin (2008, 238) mukaan tietomallinnukseen liittyvää tekniikkaa ovat laserkei-
laus, CNC (Computerized Numerical Control), GPS (Global Positioning System), ja 
RFID (Radio Frequency Identification) tagit. Laserkeilaamalla saadaan lähtötiedot 
olemassa olevasta rakennuksesta inventointimalliin. CNC/CAM (Computer-aided 
manufacturing) -tekniikka mahdollistaa tiedon tuomisen teollisuuden ”koneille” suo-
raan tietomallista, esimerkiksi elementtien valmistuksen. GPS-järjestelmää voidaan 
hyödyntää sijainti- ja mittatiedon hakemisessa ja viemisessä malliin ja mallista. RFID-
tagit mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon tuottamisen esimerkiksi logistiikkaketjussa. 
Jatkossa, kun kaikki rakennukset ja ympäristö on mallinnettu ja viety vaikka Google 
Earthiin, voidaan elää virtuaalimaailmassa jos niin halutaan. Tietomalliin voidaan lin-
kittää attribuuttitietoa Rasista. 
 
RFIDiä voidaan käyttää tietomallinnetussa rakennushankkeessa siten, että RFIDin 
tuottama tieto siirretään internetin yli tietomalliin (kuva 16), josta voidaan esimerkiksi 
löytää asennukseen tuleva tuote. Malliin voidaan ”säilöä” mm. tieto elementin asen-
nusajankohdasta, asentajasta ja niin edelleen.  
RFID, radiotaajuinen etätunnistus, on menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen 
jossa käytetään RFID-tunnisteita, niin sanottuja tageja. RFID-tunniste, saattomuisti, 
on pieni laite, joka voidaan asentaa tuotteeseen joko valmistusvaiheessa tai liimata 
jälkikäteen tarrana. RFID-tunnisteet sisältävät antennin jonka avulla voidaan lähettää 
ja vastaanottaa radiotaajuisia kyselyitä RFID-lähetin-vastaanottimelta. (RFIDlab Fin-
land ry www-sivut.)  
RFIDin läpimurron ennustetaan tapahtuvan teollisuuden ja yritysten logistisiin haas-
teisiin vastaamisessa. RFIDin avulla on mahdollista saavuttaa etua prosessien tehos-
tumisena, hävikkien vähentymisenä, työtehokkuuden kasvamisena ja asiakaspalve-
lun parantumisena.   
RFID-tageillä voidaan logistiikassa seurata ajantasaisesti tavaraliiken-
nettä, varastokiertoa sekä tehdä automaattista tunnistamista. Logistii-
kan suunnittelu ja ohjaus on mahdollista kohdistaa yksittäiseen tuottee-
seen, ja esimerkiksi viallisten tuotteiden jäljitettävyys helpottuu.  RFID-
tekniikkaa voidaan soveltaa muun muassa logistiikassa konttiliikenteen 




sen ID-numero, sisältö ja oven lukitus. Pian on mahdollista myös valvoa 
kontin sisältöön ja kuljetusten laatuun vaikuttavia asioita, kun tagin avul-
la saadaan tietoa lämpötilasta, kosteudesta, tärinästä, korroosiosta ja 
pilaantumisesta. (RFIDlab Finland ry:n www-sivut.) 
 
KUVA 16.  RFID rakennusteollisuuden prosessissa (Ikonen 2010)  
 
Rakennusteollisuus on ottanut myös RFIDin käyttöön muutamissa pilottikohteissa 
(kuva 16). Sen hyötyjä ovat olleet tieto valmistuksessa elementin valmistuksen vai-
heesta, kuljetuksen ajankohdasta ja sijainnista, asennusjärjestyksen suunnittelussa 
elementtien sijoittamisessa välivarastoon ja sijainnissa valmiissa rakennuksessa. 
Jokaisesta elementistä jää jälki tietokantaan, malliin, josta sen syntyjuurille voidaan 
tarvittaessa palata esimerkiksi ongelmatilanteissa. (Rajala 2010a.) 
Laserkeilaus on mittaustapa, jolla mitattavat kohteesta saadaan lasersäteiden avulla 
tarkkaa kolmiulotteista mittatietoa kohteeseen koskematta. Laserkeilauksen avulla 
tuotettu pistepilvi voidaan siirtää suunnittelun pohjatiedoksi tietomalliin. 
Keilauksen periaate on seuraava:  
Laserkeilauksessa mittakeilain lähettää automaattisesti lasersäteitä ti-
heänä rasterina. Säteiden tiheys on säädettävissä, ja esimerkiksi ra-





kauempaa tapahtuvassa puusto- tai maastokartoituksessa esimerkiksi 
noin sata millimetriä. Säteen kimmotessa esteestä keilain mittaa etäi-
syyden ja säteen intensiteetin muutoksen, ja laskee kimmoamispisteen 
koordinaatit. (Joala 2006.) 
Kohde keilataan yleensä useammasta suunnasta jotta vältetään niin sanotut katve-
alueet. Keilaukset yhdistetään yhdeksi tiedostoksi. Tuloksena syntyy pistepilvi (kuva 
17), kolmiulotteinen tietokonemalli, ”raakamalli”, johon on sijoitettu piste jokaisen sä-
teen kimpoamispisteeseen. Lukuisten pisteiden avulla pistepilvestä saadaan hahmo-
tettua mitatusta kohteesta kolmiulotteinen pinta. Pisteitä yhdessä pistepilvessä voi 
olla satoja miljoonia, jopa miljardeja. (Joala 2006.)  
 
 
KUVA 17. Ote laserkeilauksen pistepilvestä (Rajala 2010) 
Laserkeilausta on Joalan (2006) mukaan käytetty teollisuuslaitosten korjaussuunnitte-
lussa, maaston korkeuskartoituksessa ja rakennusmittauksissa inventointimallien 
lähtötietoina. Nykyisin keilausta käytetään yleisesti esimerkiksi puuston kartoitukses-







2.1.4 Tietomallintamisessa käytettäviä ohjelmia 
 
Tietomallintamisessa käytettäviä ohjelmistoja on jo varsin paljon markkinoilla (kuva 
18). Yleisimmin käytettyjä ohjelmia ovat seuraavat: Revit Architecture, Revit Structu-
re, Tekla Structures ja Archicad. Ohjelmistotalojen ja ohjelmistojen määrä osoittaa, 
että mallintaminen kiinnostaa ohjelmistotaloja, jotka kehittävät ja tuottavat ohjelmia 
asiakkaiden tarpeisiin vai tuottavatko? Ohjelmien määrästä voidaan päätellä, IFC:stä 




KUVA 18. Tietomallintamisen ohjelmistoja ja niiden toimittajia (Valjus 2010) 
 
Tietomallin laadunvarmistusohjelmistot ja tiedon poimiminen mallista 
 
Solibri Model Checker (kuva 19) on kehitetty tietomallien laadunvarmistukseen ja 
analysointiin. Solibrin tavoitteena on varmistaa; tiedon saatavuus, tiedon luotettavuus 
ja että tieto täyttää sille asetetut vaatimukset, kuten esimerkiksi tietomalli- tai es-
teettömyysvaatimukset.  
 
Solibri Model Checkerissä tietomallien vaatimustenmukaisuuden tarkas-
taminen eri näkökulmista perustuu tietomalliin ja sen sisältämään tie-
toon rakennusosista sekä tämän tiedon sääntöpohjaisen tarkastuksen - 
”ymmärrykseen” tietomalleista, rakennuksista ja vaatimuksista. (Jauhi-







KUVA 19. Näkymä Solibri Model Checkeristä, tieto ei siirry täydellisesti ohjelmasta 
toiseen IFC:stä huolimatta. Kuva Antti Kolari 2012 
 
 
Autodesk® Navisworks® ohjelmistoratkaisujen avulla voidaan yhdistää rakennus-
hankkeen materiaali yhdeksi 3D-malliksi, jota hankkeen osapuolet voivat käyttää 
joustavasti, hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta. Navisworks tukee Autodeskin 
ohjelmistojen lisäksi lähes kaikilla yleisesti tunnetuilla CAD-ohjelmistoilla tehtyjä mal-
leja. AutodeskNavisworksReviewin avulla voidaan esimerkiksi liikkua mallissa, visu-
alisoida ja tarkastella mallia. (Autodeskin www-sivut.)  
 
Jauhiaisen (2010, 18) mukaan tietomallien sisältämän informaation hyödyntämiseksi 
ja tuomiseksi käyttäjien ulottuville helposti, nopeasti ja luotettavasti voidaan hyödyn-
tää Informaation talteenottoa, ITOa.  ITOn avulla mikä tahansa tieto on poimittavis-
sa tietomallista, suodatettavissa, visualisoitavissa ja raportoitavissa, reaaliaikaisesti 









Tietomallia voidaan tarkastella myös (ilmaisten) katseohjelmien (viewereiden) avulla. 
Ohjelmat ovat ladattavissa internetistä ohjelmistotoimittajien sivuilta. Ohjelmien käyttö 
on yksinkertaista. Taulukkoon kaksi on koottu IFC-tiedonsiirtoa tukevia ohjelmistoja. 
Taulukko 2.  IFC-katseluohjelmia (muokattu lähteestä Aalto 2009, 11)  
Valmistaja Ohjelma 
Graphisoft   ArchiCAD 
Solibri Oy  Solibri Model Viewer 
Nemetschek  Nemetschek IFC viewer 
Data Design Systems   DDS-CAD viewer 
TNO   IFC Engine Viewer 
G.E.M Team Solutions   IFC Quick Browser 
Tekla TeklaBIMsight 
Autodesk  Navisworks 
 
Katseluohjelmien avulla mallissa voidaan liikkua, ottaa mallista ”ulos” esimerkiksi 
määrä-, sijainti- ja materiaalitietoja. Ohjelmistoyrityksistä esimerkiksi Tekla Oyj tarjo-
aa ilmaisohjelman, TeklaBIMsightin, tietomallin hyödyntämiseen rakennustyömaan 
johtamiseen, mallien yhteensovittamiseen ja törmäystarkasteluihin. Simulointiin on 
kehitetty ilmaisohjelmia, kuten IDA ESBO. (Siren 2011. )  
Tiedon linkittäminen  
RaSi-koodipankista on mahdollista ”linkittää” materiaalitietoa rakennuksen tietomal-
liin. Rasi ry ylläpitää RaSi-koodipankkia, joka muodostuu loogisesta tuoteryhmittelys-
tä, toimittajarekisteristä ja tuotetietorekisteristä. Tuotetiedoista on edelleen linkkejä 
toimittajien tuotesivuille, kuten esimerkiksi käyttöohjeisiin, käyttöturvatiedotteisiin ja 
RT-kortteihin. Tuotteet ja tuotetiedot on ryhmitelty loogisesti informaation hakemisen 
helpottamiseksi. Koodipankin tavoitteena on toimia rakennusalalla avoimena tuotetie-
tolähteenä ja edistää siten alan toimijoiden välistä tiedonsiirtoa. Koodipankki luo koko 
rakentamisen ketjulle mahdollisuuksia tehostaa toimintaa erityisesti logistiikassa. Se 





RaSi-koodipankki on avoin kaikille käyttäjille. (Rasi ry.) Kuvassa kaksikymmentä on 
esimerkki Rasi-tuotetietopankin käyttöliittymästä. 
 
 
KUVA 20.  Rasi tuotetietopankin käyttöliittymä 
 
2.1.5 Rakennuksen tietomalli ja Lean ajattelu 
 
Rakennusprosessi on tyypillinen projekti, sille on määritelty esimerkiksi projektille 
tunnusomainen alku- ja lopputilanne. Rakennusalaa varten on kehitetty Toyotan tuo-
tantojärjestelmää (TPS, Toyota Product System) vastaava yleinen, projektipohjainen 
tuotantosysteemi (Lean Project Delivery System, LPDS).  
 
LPDS kuvaa ne vaiheet, joiden avulla projekteja toimitetaan asiakkaalle. 
Kuhunkin vaiheeseen on kehitetty työkaluja ja metodeja, jotka auttavat 
hankkeen osapuolia eliminoimaan hukkaa projektitoimituksen aikana. 





Haapasalon ja Merikallion (2009) mukaan ”tehokkain tapa organisoida projekteja on 
rakentaa niin sanottu integroituja projektitiimejä, joihin kuuluu tilaajan, suunnittelijoi-
den ja urakoitsijoiden edustajia. Tiimin tavoitteet muodostuvat asiakkaan tarpeista; 




yhteinen tavoite on hukan eliminointi projektitoimituksen aikana ja jakaa saatavat 
hyödyt projektiosapuolten kesken”. (Haapasalo & Merikallio 2009, 5.)  
 
Haapasalon ja Merikallion (2009) mukaan ”Lean-mallia voidaan lähestyä kahdelta eri 
tasolta: strategiselta ja operationaaliselta. Leanin operationaalinen lähestymistapa 
jättää ottamatta huomioon johtamisjärjestelmän joka tukee sen toimintaa. Lean ma-
nagement (johtaminen) käsittää joukon periaatteita ja työkaluja, joita käytetään Lean-
tuotannon valvomiseen, mittaamiseen ja ylläpitämiseen. Lean managementin perus-
komponentit ovat esimiesten standardoitu työ, visuaalinen kontrollointi ja vastuu päi-
vittäisistä prosesseista.” (Haapasalo & Merikallio 2009, 10.)  
 
Lean ajattelun keskeisin tavoite on hukan, waste, arvoa tuottamattoman 
toiminnan vähentäminen projektin kaikissa vaiheissa. Hukkaa ovat kaik-
ki tarpeeton projektin lopputuloksen kannalta. Hukka voi olla esimerkiksi 
aikaa, kustannuksia, laatua ja ylipäätään kaikkea tarpeetonta. Tavoit-
teena on muuttaa projektit työntöohjatuista imuohjetuiksi. (Haapasalo & 
Merikallio 2009, 10.) 
 
 
2.1.6 Talo 2000 -järjestelmä tietomallissa  
 
Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, rakennusalan eri toimijoiden yhteistyönä tuo-
tettu nimikkeistöjärjestelmä. Se on rakentamisen tiedonvaihdon, kuten tietomallinta-
misen, perusta kaikkien osapuolien käyttöön. Talo 2000 -nimikkeistön avulla yhte-
näistään käytäntöjä ja parannetaan rakennusprosessin osapuolten välistä tiedonsiir-
toa. Talo 2000 -nimikkeistö tukee itsessään tietomallipohjaista rakennusprosessia. 
Nimikkeistössä on lisäksi otettu muun muassa huomioon rakennuksen osien erilaiset 
elinkaaret.  (Talo-nimikkeistöryhmä 2008, 5.)  
 
Talo 2000 -nimikkeistö käsittää sekä kiinteistön että rakennushankkeen kokonaisuu-
tena. Rakennuksen fyysinen kuvaus muodostuu rakennusosista ja tekniikkaosista. 
Muita nimikkeitä käsitellään joko tehtävinä tai kustannuksina. (Talo-nimikkeistöryhmä 
2008, 9.) Rakennus, kiinteistö ja hanke ovat kumulatiivisia summia edeltävistä ryh-







KUVA 21. Rakennushankkeen muodostuminen Talo 2000 -nimikkeistön mukaan (Ta-
lo-nimikkeistöryhmä 2008, 9.) 
 
Talo-nimikkeistöjärjestelmä muodostuu Yleisselosteen (2008) mukaan 
seuraavista osanimikkeistöistä:  
 
Tilanimikkeistö jäsentää rakennuksen itsenäisiksi huoneistotyypeiksi ja 
tilatyypeiksi. Tilat vastaavat rakennuksen huoneistoihin sijoittuvia tyypil-
lisiä toimintoja.  
 
Hankenimikkeistö on rakennushankkeen toteutukseen ja ohjaukseen 
käytettävän tiedon peittävästi kustannusten näkökulmasta luokitteleva 
nimikkeistö. Hankenimikkeistö jakaantuu osiin, jotka kuvaavat fyysisiä 
rakennus- ja tekniikkaosia sekä tehtäviä, kuten hanke-, kiinteistö- ja 
käyttäjätehtäviä. 
 
Tuotantonimikkeistö erittelee hankkeen hankintoihin, toimituksiin ja teh-
täviin, työlajeihin, toimi- ja ammattialoihin, hankinnan ja tuotannon nä-
kökulmasta. Tuotantonimikkeet kattavat hankenimikkeistönraken-
nusosien ja tekniikkaosien rakentamisen. Tuotantonimikkeistön sovel-
tamiseen on kehitetty vastikään mittausohje, jossa on ohjeet urakoitsi-
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Rakennustuotenimikkeistö (panosnimikkeistö) on rakennuskohteeseen 
pysyvästi asennettavien tai työn aikana loppuun kuluvien hyödykkeiden 
luokitteleva nimikkeistö. Nimikkeistö on yhdenmukainen rakennustuote-
kaupan (RaSi) käyttämän nimikkeistön kanssa. 
 
Kalustonimikkeistö (panosnimikkeistö) on rakennuskohteen toteuttami-
seksi tarvittavien koneiden, laitteiden ja välineiden luokitteleva panos-
nimikkeistö. Rakennuskalusto ei jää osaksi rakennusta. Talo 2000:ssa 
kalusto jaetaan erityiskalustoon, joka kohdistetaan nimikkeelle ja yleis-
kalustoon, joka käsitetään työmaatehtävänä.  
 
Hankenimikkeistö on Talo 2000 -nimikkeistön tietomallintamisen kannalta oleellisin 
osa. Rakennus jaetaan hankenimikkeistössä talonrakentajan ja toteutuksen kannalta 
järkeviin tuotannollisiin kokonaisuuksiin (Archicad tuotemallintamisohje 2007, 4). 
 
 
2.1.7 Tietomallintamisen tutkimus 
Suomessa on tutkittu ja tutkitaan edelleen laajasti rakentamisen tietomallintamista, 
Suomea pidetään yleisesti tietomallintamisen tutkimuksessa yhtenä edelläkävijänä. 
Norja on Suomen kanssa tasoissa tietomallintamisen tutkimuksessa ja USA seuraan 
hyvänä kolmosena. Suomalaisten osaamisesta lienee loistava esimerkki äskettäin 
toteutunut Tekla Oyj:n osakekannan siirtyminen amerikkalaisomistajille (Mannila 
2011). Merkittävimpiä kansallisia tutkimuksia ovat olleet muun muassa VERA-hanke 
(1997–2002), ProIT-hanke (2000–2004), INFRA – Rakentaminen ja palvelut -
teknologiaohjelma (2001–2005), SARA (2003–2007), KETJU (2007–2009). Meneil-
lään olevalta RYM:n hallinnoimalta PRE-ohjelmalta odotetaan paljon. 
VERAssa tutkittiin tietoverkottunutta rakennusprosessia siten, että tietotekniikkaa 
pystyttäisiin hyödyntämään kiinteistö- ja rakennusalan prosesseissa ja saada raken-








ProIT -hankkeessa  (2006) kehitettiin tuotemallipohjaisen rakennusprosessin kehit-
tämisen ja sen tiedonsiirron mallintamisen, tuotemallintamisessa tarvittavien suunnit-
teluohjeiden määrittämisen ja objektikirjastojen mallirakenteiden luomisen (Kuusela 
2008, 18). 
INFRA – Rakentaminen ja palvelut -projektissa infrarakentajien käyttöön kehitettiin 
tietomallintamisen yhteiskäyttöstandardeja ja luotiin ohjeistoa tietomallintamisen hyö-
dyntämiseksi (Infra-model www-sivut). 
SARA – Suuntana arvoverkottunut rakentaminen -teknologiaohjelmassa kehitettiin 
esimerkiksi internet- ja mobiiliteknologioiden integroitua hyödyntämistä elinkaarenai-
kaisessa tiedonhallinnassa, suunnittelun asiakasvaatimusten hallinnassa, kustannus- 
ja määrätiedon hallinnassa sekä tietomallipalvelimia (Tekesin www-sivut). 
 
KETJU -projektissa kehitettiin rakentamisen vakiotuotteiden ja projektikohtaisten tuot-
teiden tiedonhallintaprosesseja, joissa hyödynnetään laajasti tietotekniikkaa ja säh-
köistä tietojen siirtoa toimitusketjun osapuolten välillä. Lisäksi hankkeessa on määri-
telty, kuinka toimitusketjussa tarvittavia tietoja hallitaan tietomallipohjaisessa suunnit-
telussa ja tuotannossa. Lähtötietoina tarvittavien tuote- ja määrätietojen kokoamista 
ja hallintaa voidaan merkittävästi tehostaa, jos tiedot saadaan suoraan rakennuksen 
tietomallista. (Sundström ym. 2008.) 
TIRTA -projektia – Tietomalli rakentamisessa ja talotekniikassa – koordinoi Savonia-
ammattikorkeakoulu. Toisena toimijana hankkeessa oli Pohjois-Karjalan ammattikor-
keakoulu. TIRTA -projektin sisältönä oli 
Yritysyhteistyö, tietomalliosaamisen siirtäminen insinööriopiskelijoiden 
ja yritysten ammattilaisten koulutukseen sekä integroidun suunnittelun 
menetelmien käyttöönotto ja tietomallin soveltaminen korjausrakentami-
sen suunnittelumenetelmiin ja turvallisuusteknologiaan, asiakasrajapin-
nan tuomiseen osaksi suunnittelua ja mallintamista sekä kustannuslas-
kennan tuomisesta entistä vahvemmin osaksi suunnittelua siten, että 
kustannuslaskentatietoa saadaan tuotettua helposti osana mallintamis-





TIRTA -projektin tuloksena saatiin koulutuksien avulla hankittua osaamista sekä 
kumppanuusyrityksiin että ammattikorkeakoulujen edustajille. Osaamisen lisääntymi-
nen vaikutti opetuksen kehittämiseen ja opintojaksojen suunnitteluun, integroidun 
rakennussuunnittelun koeprosessi toteutumiseen teollisuushallissa, virtuaalihallissa ja 
urakkalaskentaa liittämisenä tietomallintamiseen. (Miinalainen 2010.) 
COBIM -hankkeessa ”on laajennettu ja päivitetty Senaatti-kiinteistöjen 2007 mallin-
tamisohjeet. Hankkeen tavoitteena on laatia kansalliset mallintamisohjeet. Ohjeiden 
jatkokehittämisessä keskeinen tavoite on kestävän kehityksen, energiankulutustavoit-
teiden ja ympäristövaikutusten huomioiminen sekä vaatimustenmukaisuuden varmis-
taminen prosessin kaikissa vaiheissa. Toinen tavoite on ohjeen laajentaminen palve-
lemaan yleisemminkin tietomallien tilaamista ja mallien tuottamista, eli tuottaa koko 
rakennus- ja kiinteistöalalle yhteinen, laajaan käyttöön soveltuva mallintamisohje.” 
(Rakennustieto 2012; COBIM www-sivut.) 
Hankkeessa tuotettiin kansalliset yleiset tietomallinnusvaatimukset 2012 (YTM), katso 
luku 2.2.3.  
Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä RYM Oy toteuttaa 
vuosina 2010–2013 PRE-ohjelman (Built Enviroment Process Re-engineering) (kuva 
24). ”Ohjelman tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia 







KUVA 24.  PRE -ohjelman viitekehys ja osallistujat (muokattu lähteestä RYM Pre:n 
www-sivut) 
Ahosen (2010) mukaan uusien liiketoimintamallien ja toimintatapojen ”kehittämisen 
lähtökohtana ovat käyttäjäläheisemmät toimintatavat, joita tukee tietomallipohjainen 
tiedonhallinta kiinteistöjen, infrarakenteiden ja yhdyskuntien koko elinkaaren ajan.” 
Uusien liiketoimintaprosessien myötä tuottavuutta ja laatua voidaan parantaa merkit-
tävästi. 
PRE -hankkeen työpaketit, veturiyritykset ja osallistujat on sovittu. Osallistujatahojen 
kanssa on sovittu seuraavista kuudesta työpaketista (kuva 9): 
 Tietomallit ja standardit (Transaction based information sharing and dis-
tributed information management), vetäjä Tekla Oyj 
 Tietomallipohjainen tuotetiedonhallinta teollisen rakentamisen toimitusket-
jussa (Building information model based product data management in in-
dustrialized construction supply chain), vetäjä Skanska Oy 
 Infra-alan tulevaisuuden innovaatiopohjainen toimitusketju (FINBIM), vetä-
jä VR Track Oy 
 Tietomallin käyttö kiinteistön elinkaaren aikana kiinteistöomistajan näkö-





 Tietotyön muuttuva luonne ja vaatimukset sekä seuraukset organisaation 
ja tilojen johtamiseen (New Ways of Working) ), vetäjä Rapal Oy 
 Yhdyskuntatasoisen rakennetun ympäristön digitaalisten mallien jakami-
sen, arvioinnin ja kehittämisen alusta (BIMCity), vetäjä FCG Oy. (Salonen 
2010.) 
 
PRE -ohjelman budjetti on 21 miljoonaa euroa ja siinä on 43 osapuolta, 37 yritystä ja 
6 tutkimuslaitosta: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakou-
lu, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT. (Salonen 2010.) 
 
 
2.1.8 Tietomallintamisen tilanne Suomessa  
 
Kriittinen näkökulma tietomallintamiseen 
 
Salmisen (2010) mukaan rakennushankkeen tiedonhallinnan visiona on yhtenäinen 
prosessi (kuva 25), jossa hankkeen aikana kertyvää tietoa käytetään seuraavissa 
vaiheissa ja sitä periytetään aina käyttäjien ja ylläpitäjien hyödynnettäväksi. Ratkai-
suksi on tarjottu rakennuksen tietomallia, BIMiä, joka toimii osapuolten yhteisenä 
alustana ja tiedonkeruupaikkana. Salmisen (2010) mukaan tätä ajatusta ovat ylläpitä-
neet järjestelmätoimittajat. BIMiä on hehkutettu alan seminaareissa ja asiaan on koh-
distettu runsaasti tutkimuspanoksia. Tietomalli on kuitenkin vain yksi malli muiden 
järjestelmien joukossa. Mielenkiinto pitäisi kohdistaa tietomallista tiedonhallinnan ket-
juun. Sovellusasiantuntijoita enemmän tarvittaisiin systeemisuunnittelijoita, jotka kes-
kittyisivät tiedonhallinnan prosesseihin, käyttötapauksiin ja tietovirtoihin. Tutkimista 
enemmän tarvitaan käytännön tekemistä. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa 
tietomalli on kiistämättömän hyödyllinen. Ongelmana on lähinnä mallien yhteensopi-
mattomuus. Hankkeen tiedonhallinta ei pääty tietomallin laatimiseen, vaan se on vas-
ta sen alku. Tietomalli on käyttökelpoinen väline suunnittelutuotteen kuvaamiseen ja 
ehkä myös suunnitteluprosessin ohjaamiseen. Tuotannon kannalta tärkeintä on, että 
mallista saadaan tiedot ulos siinä muodossa, että niitä voidaan käyttää ja jatkojalos-
taa muissa järjestelmissä. Kun tiedonhallintaa kehitetään, pitäisi kehittää koko ketjua 









KUVA 25. Tietomallintamisen nykytilanne (Rajala 2010)  
 
 
Rakennuksen mallista prosessiin 
 
Suunnittelussa kyetään tuottamaan rakennuksen malli olemassa olevilla työkaluilla. 
Tietomallin todellinen hyödyntäminen ei ole vielä kuin lähtökuopissa. Tiedonvaihto eri 
osapuolten välillä tapahtuu vielä mallinnetuissakin rakennusprojekteissa dokumentti-
pohjaisesti. Teknologia ei ole vielä valmista mallipohjaiseen tiedonvaihtoon. Ohjelmis-
totalot eivät ole kehittäneet ohjelmia, koska asiakkaat eivät ole niitä pyytäneet ja 
päinvastoin. Rakennusprosessi on prosessi ja vielä tällä prosessilla ei ole omistajaa 
joka ”uskaltaa” vaatia tietomallipohjaista rakentamisen prosessinhallintaa. Vielä ei ole 
toimivia tietomallipalvelimia, joita voitaisiin hyödyntää tiedon säilyttämisessä ja jaka-
misessa. Urakoitsijoista, kuten Skanskasta, on tulossa muutoksen vetureita. Skanska 
mallintaa kaikki omat kohteensa.  (Granholm 2010.) 
 
Rakennusprosessi on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Tällä hetkellä mallia ei vielä 
ole hyödynnetty työmailla toteuttajien tasolla. Heikoin lenkki on siis mies, mootto-
risaha ja hiace. Tekniikka mahdollistaa jo mallin käytön ajasta ja paikasta riippumatta 
(iPad) mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön. On ehkä vielä aikaista kuvitella talonra-
kentaja ”iPad” kädessään tutkimassa rakennuksen tietomallista netin yli tehtäväänsä 
liittyviä tietoja, kuten siihen liittyviä työvaiheita. Vielä ei ole kovassa pakkasessa toi-








Urakkasopimukset tehdään edelleen 2D-dokumenttien pohjalta. Muutosta jarruttaa 
osaamisen ja kokemuksen puuttuminen. Mallien oikeellisuudesta ei olla varmoja ja eri 
versioita ei kyetä hallitsemaan. Suomalaisen rakentamisen ketju on pitkä ja hajaantu-
nut, toimijat ovat pieniä, mikä estää mallipohjaisen rakennusprosessin. Mallipohjaisia 
projekteja on käynnissä rakennustuoteteollisuuden kanssa, jolla on paremmat val-
miudet toimia mallipohjaisesti kuin pienellä alihankintaketjun kolmannella yrityksellä. 




Rakennustuoteteollisuudessa on meneillään useita projekteja, joissa viedään tieto-
mallista suoraan tietoja valmistajan tuotannonohjausjärjestelmään ja vastaavasti tuo-
tantotietoa takaisin malliin. Esimerkiksi Parma pystyy hyödyntämään tietomallista 
elementtien osalta mittatietoja ja elementtien valmistukseen tarvittavien tarvikkeiden 
tietoja. Kun nämä tiedot viedään tuotannonohjausjärjestelmään, voidaan alustava 
tuotannon suunnittelu tehdä mallitiedon pohjalta. Tieto täydentyy matkan varrella. 
Kuitenkin monessa tapauksessa tilanne on edelleen se, että vaikka kohde olisi suun-
niteltu tietomallilla, on siitä otettu kuvat paperille ja tiedot on naputeltu koneelle uu-
destaan. Suurimmat hankaluudet tietomallitiedon todellisessa hyödyntämisessä liitty-
vät ohjelmistoihin, niiden kehittymiseen sekä mallien synkronointiin. Kun esimerkiksi 
Tekla Structuresta tulee koko ajan uusia versioita, ei uusi versio sitten välttämättä 
olekaan yhteensopiva muiden ohjelmien kanssa. Ja ohjelmistokehitykseen liittyy 
usein se, että kun joku ongelma korjataan, syntyy siitä kaksi uutta korjaamista kai-















2.2 Tietomalli rakennusprosessissa 
 
Seuraavassa kuvataan tietomallintamisen mahdollisuudet, sen hyödyt ja haasteet, 
sen vaatima osaaminen ja oppiminen, asenne, sekä  esitellään rakennusprosessi 
suhteessa rakennuksen tietomalliiin ja lopuksi mallintamisen vaiheistetaan. 
Tietomallia käsitellään koko rakennusprosessin näkökulmasta. 
 
 
2.2.1 Tietomallintamisen mahdollisuudet, hyödyt ja haasteet 
 
Tällä hetkellä rakennushankkeiden maailmassa on menossa vaihe, jossa koko pro-
jektin kokonaisvaltaista tietomallintamista on kokeiltu ja kokeillaan pilottiprojekteissa. 
Pilottiprojekteista on opittu ja opittua sovelletaan seuraaviin hankkeisiin. Jotkut ra-
kennusliikkeet mallintavat jo omat hankkeensa. 
 
Tietomallintamisen yleistyminen normaaliksi käytännöksi, tavaksi toimia rakennus-
prosessin yli, rakennuksen elinkaaren ajaksi rakennuttamisessa, suunnittelutyössä, 
rakentamisessa ja rakennuksen ylläpidossa, avaa monia mahdollisuuksia rakennus-
prosessin osapuolille. Jotta tietomallia voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, tulee raken-
nusprosessin osapuolten ensin läpikäydä ja hyväksyä muutoksia olemassa olevaan 
tapaan toimia, erityisesti asenteiden mallintamista kohtaan tulee muuttua. Voi olla 
että työnjaot suunnittelijoiden, rakentajien ja tuotteiden toimittajien välillä tulevat 
















Tietomallin keskeisimmiksi hyödyiksi rakennusprosessissa on tähän mennessä ha-
vaittu (kuva 26): 
 energiasimuloinnit luonnossuunnitteluvaiheessa 
 aikataulu- ja työjärjestyssuunnittelu toteutusvaiheessa 
 havainnollisuus 3D-suunnitelmissa koko rakennushankkeen ajan 
 markkinointiaineiston tulostaminen suoraan tietomallista  
 määrätiedon tuottaminen suoraan mallista 
 nopea ja tarkka määrä- ja kustannuslaskenta 
 piirustusten tulostaminen suoraan tietomallista 
 rakennetietomallin hyödyntäminen elementtisuunnittelussa 
 suunnitteluvirheiden väheneminen ja havaitseminen riittävän ajoissa 
 virtuaalinen yhteensovitus eri suunnitelmien törmäystarkasteluissa 
 4D-työsuunnittelu tai simulointi.  
(Palos 2010, 19; Karppinen 2010, 12; Mäki ym. 2009, 7; Haatanen ym. 
2009, 48–49.)  
  
KUVA 26. Tietomallinnuksen hyödyt perustuvat mallien tarjoamaan tietosisältöön ja 






Energiamääräykset ovat kiristyneet viime vuosina. Seuraavat muutokset, jotka kos-
kevat rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen tarkasteluja, niin sanottua E-lukua, 
tulevat voimaan 1.7.2012. Rakennuksen simulointi energiatalouden kannalta on yksi 
tietomallintulevaisuuden käyttötarkoituksia. Tietomallista saadaan tietoa sekä päätök-
senteon että suunnittelun pohjaksi aikaisemmin ja luotettavammin (kuva 27). Erilaisia 
suunnitteluratkaisuja voidaan vertailla tehokkaasti sisällyttämällä niihin esimerkiksi 
energia-analyysit. Hankkeelle saadaan määritettyä elinkaarikustannukset. Lopputulos 
on tiedossa aikaisemmassa vaiheessa rakennusprosessia, ennen kuin rakentamista 
on edes aloitettu. Rakennuksen tietomallista voidaan tulostaa ääretön määrä piirus-
tuksia, kuten leikkauksia, näkymiä, tulevasta rakennuksesta. (Mäki ym. 2009, 8; Haa-
tanen ym. 2009.) Tietomallin avulla lopputulos on paremmin ja luotettavammin en-
nustettavissa, tiedetään miltä rakennus ”näyttää”. 
 
 
KUVA 27. Tietomallipohjaisen suunnittelun etuja (Lehtinen 2006, alkuperäinen lähde 
Laitinen 1998) 
 
Tietomallia käytetään Mäen ym. (2009, 10) mukaan risteily- tai törmäystarkasteluihin 
sekä tilavarausten ja muun geometrian tarkasteluun. Solibri ja Navisworks -
ohjelmistot (kuva 28) ovat erinomaisia välineitä törmäystarkastelujen tekemiselle.  
Törmäystarkastelujen avulla voidaan poistaa virheitä työmaan toteutuksesta, virhei-
den korjaaminen, purkaminen ja uudelleen tekeminen vähenee, aikaa ja kustannuk-






KUVA 28. Esimerkki törmäyksestä Navisworks mallista (Valjus 2010) 
 
Tietomallintaminen parantaa oikein käytettynä suunnittelun laatua. Voidaan puhua 
suunnittelussa nolla-virhe -tavoitteesta, jolloin työmaan toteutukseen ei päädy yhtään 
suunnitteluvirhettä, mikä tuntuu saavuttamattomalta tavoitteelta. Suunnittelun laatuun 
vaikuttavat sekä etupainotteinen suunnittelu että törmäystarkastelujen tekeminen. 
Niiden avulla havaitaan mahdolliset virheet paremmin kuin perinteisten suunnitelmien 
vertailussa, esimerkiksi varaussuunnitelmien, reikäpiirustusten, tarkastamisessa. Tie-
tomalleihin sisällytetään tai pitäisi sisällyttää paljon enemmän tietoa kuin perinteisiin 
suunnitelmiin, minkä vuoksi suunnittelun lopputulosta ei voi edes verrata perinteisiin 
2D-suunnitelmiin. Tulee kuitenkin muistaa, että suunnittelun laadun kannalta merkit-
tävää ei ole väline, tietomalli, vaan itse suunnittelu- tai mallinnustyön tulee olla laadu-
kasta, siten että suunnittelija sisällyttää malliin riittävästi informaatiota kohteen raken-
tamiseksi. Tietomallintaminen ei itsessään poista hankkeesta haasteita ja tuo siihen 
automaattisesti hyötyjä. (muokattu lähteestä Mäki ym. 2009, 13.) 
 
Tietomallintaminen säästää aikaa, työtä ja kustannuksia. Määrälaskennassa mallista 
saadaan ulos nopeammin ja helpommin tietoa.  Dokumentteja voidaan tuottaa nope-
ammin mallin avulla. Tietomallin käyttöönotto järkeistää toimintatapoja esimerkiksi 
vähentämällä päällekkäistä työtä. Suunnittelun muuttuminen etupainotteisemmaksi ja 
suunnitelmien tarkastelujen avulla suunnitteluvirheitä voidaan tunnistaa ja korjata 





tava hyöty riippuu vielä valitettavan paljon asenteesta, kuka mallia käyttää ja miten.  
(muokattu lähteestä Mäki ym. 2009.) 
 
Tietomallintamalla saadaan tuotettua laadukkaammat suunnitelmat, joita voidaan 
hyödyntää tuotannossa monipuolisemmin kuin perinteisiä 2D-suunnitelmia. Tietomal-
lipohjainen, etupainotteinen suunnittelu tuottaa taloudellista hyötyä tuotannon aikana 
- tai viimeistään hankkeen elinkaaren aikana. Tilaajan kannalta merkittävin hyöty 
saavutetaan, kun koko hanke pystytään pysäyttämään riittävän ajoissa, jos suunni-
telmien perusteella näyttää siltä, että hankkeesta ei koskaan voi tulla taloudellisesti 
kannattavaa. Jotkut rakennuttajat käyttävät tietomallinnusta lähinnä tilaajan vaati-
muksesta, mutta eivät vielä koe siitä olevan hyötyä. (muokattu lähteestä Mäki ym. 
2009, 15–16.) 
  
Parhaan hyödyn saavuttamiseksi kaikki hankkeen suunnittelu tulee tehdä tietomallin-
tamalla. Lisäksi tietomallinnus tulee tehdä riittävän ajoissa, että mallista ehditään tar-
kastelujen kautta karsia virheet pois. Malli tulee saada toteutuksen käyttöön jo tar-
jouslaskennassa, rakentamisen valmistelussa tai viimeistään ennen rakentamisvai-
hetta. Tietomallintaminen ei kuitenkaan itsessään ole mikään ratkaisu, se on työväli-
ne. Edelleen tarvitaan laadukasta ja osaavaa suunnittelutyötä, joka tuottaa tietomallin 
ja siihen kaikki tarvittavat tiedot. Tietomallintaminen vaatii tarkkaa ohjausta ja ohjeis-
tusta. Ohjeilla ja ohjauksella varmistetaan, että kukin suunnittelija tuottaa yhteensopi-
vaa tietomallia ja tietomalleihin sisällytetään oikeita tietoja siten, että ne ovat muiden 
suunnittelijoiden ja rakentajien hyödynnettävissä. Eli mallinnetaan siten kuin rakenne-
taan. Tietomallinnettua rakennusprosessia on verrattu taulukossa yksi perinteiseen 
rakennushankkeeseen tuoden mallinnetun prosessin näkyviksi.  (muokattu lähteestä 














Taulukko 1. Perinteisen rakennushankkeen ja tietomallinnetun rakennusprosessin 








2.2.2 Osaaminen, oppiminen ja asenne 
 
Tietomallintamisen osaamista on vielä liian vähän. Tietomallintamista ei opeta riittä-
västi oppilaitoksissa. Ellei kerran opittua taitoa pääse hyödyntämään ja ylläpitämään, 
se unohtuu nopeasti. Hankeosapuolien asenne tietomallintamista kohtaan on osaa-
mistakin suurempi kynnyskysymys. Osalla ihmisistä asenne voi olla kielteinen, koska 
tietomallintaminen koetaan uutena ja vieraana, ja siihen liittyy niin paljon tietoteknistä 
osaamista. Varsinkin vanhemmat henkilöt voivat vieroksua tietomallintamista. Työ-
mailla jopa ”haalarikaverit” käyttävät mallia ennakkoluulottomasti keskustellessaan 
työnjohdon kanssa muun muassa työn toteuttamisesta. Kaikilta osapuolilta tarvitaan 
lisää osaamista ja positiivista asennetta, mutta erityisesti tilaajien ja rakennuttajien 
osaaminen on tärkeä hankkeiden liikkeellepanijoina. Tilaajien ja rakennuttajien tulisi 
osata tilata tietomallinnettu hanke oikein ohjeistettuna, siten siitä saadaan paras 
mahdollinen hyöty hankkeen kuluessa. Osaamisen kasvamisen esteenä on myös 
ohjeiden ja kokemuksen puute. Tietomallinnusta tulee osata koordinoida ja johtaa 
hankkeiden edetessä. Yhtenä vaihtoehtona on, että hankkeeseen on palkattu tieto-
mallikoordinaattori, joka vastaa nimenomaan tietomallintamisen ohjaamisesta ja joh-




Tietomallintamiseen ja sen hyödyntämiseen rakennusprosessissa liittyy vielä monen-









•Inventointi- ja tietomallien hyödyntäminen 





•Hankeosapuolien roolit ja yhteistyö 




Rakennus on usein käytössä korjausrakentamishankkeessa, kun siitä tehdään inven-
tointimallinnusta, minkä vuoksi rakennusta ei voida aina mallintaa riittävän kattavasti. 
Olevat rakenteet peittävät osan rakenteista, esimerkiksi palkkeja ja laattojen alapinto-
ja, ja estävät kattavan mittauksen. Mallinnustarkkuus joudutaan valitsemaan tapaus-
kohtaisesti. Tieto ei vielä siirry järjestelmästä toiseen luotettavasti IFC:stä huolimatta. 
Ongelmat voivat johtaa siihen, että suunnittelu tehdään 2D:nä ja mallia täydennetään 
laadittujen suunnitelmien pohjalta. Toimintatapojen ja mallintamiseen liittyvien peli-
sääntöjen täsmällinen sopiminen vaatii tarkkuutta. Mallintaminen itsessään ei takaa 
virheetöntä suunnittelua. Mallissa voi esiintyä virheitä, joita ei esimerkiksi törmäystar-
kasteluissa huomata. (Mäki ym. 2009, 22–23.) 
 
Mallinnetuissa isoissa hankkeissa tiedostojen koko ja määrä kasvavat niin suuriksi, 
että niiden avaaminen ja käsittely on hidasta ja hankalaa. Työmaalla käytössä olevat 
tietokoneet ja -liikenneyhteydet ovat usein liian hitaita ja/tai alimitoitettuja malleihin 
liittyvien tiedostojen käsittelyyn. Ohjelmat kaatuvat ja niissä on paljon niin sanottuja 
”bugeja”. Toinen tietotekninen haaste on ohjelmistojen päivitystaajuus. Ohjelmistot 
päivittyvät vähänväliä eivätkä uudet versiot ole välttämättä yhteensopivia aikaisempi-
en versioiden tai niiden kirjastojen ja objektien kanssa. Ohjelmistoissakin on vielä 
paljon kehittämisen mahdollisuuksia. (Mäki ym. 2009, 23–24.) 
 
Pitäisikö suunnitteluaikataulun olla tietomallinnushankkeissa erilainen 
kuin perinteisissä rakennushankkeissa, lisääkö tietomallintaminen 
suunnittelutyötä, vai vähentääkö se sitä, vai muuttaako se vain suunnit-
telutyön painopistettä etupainotteisemmaksi? Suunnitteluaikataulut ovat 
yleisesti ottaen liian kireitä. Tietomallit valmistuvat lähes poikkeuksetta 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyttöön liian myöhään. Myös inven-
tointimalli on osassa hankkeista myöhässä. Voiko mallintaminen olla lii-
an tarkkaa – ja samalla aikaa vievää - suunnittelua liian aikaisessa vai-
heessa. Onko kysymys suuremmasta ja kokonaisvaltaisemmasta muu-
toksesta suunnittelussa ja rakentamisessa -muutoksesta, jossa tieto-
mallintamisen käyttöönotto on vain osa. Tämä muutos edellyttää koko 
rakennushankkeen ja sen myötä suunnitteluaikataulun uudelleen ajatte-
lua. Työmaalla ja urakkasopimuksissa käytetään edelleen 2D-
piirustuksia. Tästä seuraa helposti tilanne, jossa muutokset (päivitykset) 
tehdään suoraan 2D-suunnitelmiin, eikä näitä muutoksia viedä samassa 
aikataulussa tietomalliin. Suunnittelu voi myös edetä siten, että ensin 





ehditään. Näin tietomalli ei valmistu ajoissa, että sitä pystytään hyödyn-
tämään esimerkiksi työmaatuotannossa, hankinnoissa yms. Suunnitte-
lun eteneminen malli edellä olisikin tärkeää, mallinnuksen aikataulun 
kannalta. (Mäki ym. 2009, 24–25.) 
  
Asenteen mallintamista kohtaan tulisi muuttua jotta mallintamisesta saadaan kaikki 
edut näkyviksi. Asenteen lisäksi mallintamisen osaamista on lisättävä. Uuden asian 
oppimiseen ja käyttöönottoon liittyy yleensä muutosvastarintaa.  Osa ihmisistä ei ha-
lua kuullakaan tietomallintamisesta. Tietomallintaminen edellyttää tietokoneiden ja 
ohjelmistojen käyttöä, mikä jo sinällään saattaa olla kynnys siihen perehtymiseen. 
Erityisesti vanhemmat henkilökunnan edustajat ovat asenteeltaan vastaan tietotek-
niikkapainotteisen tietomallintamisen käyttöä tai opiskelua kohtaan. Oppimisen es-
teenä ovat tietomallintamisen aidot hyödyt ja mahdollisuudet eli niitä ei ole vielä kyet-
ty hahmottamaan. Tietomallintamisen opiskelu vaatii paljon aikaa ja sitoutumista eli 
asennetta. (Mäki ym. 2009, 25–26.) 
 
Tietomallinnushankkeiden johtamiseen tarvitaan ammattimaisempaa otetta, erityisesti 
hankesuunnitteluvaiheessa. Koordinoinnin puuttuminen voi johtaa osapuolien erilai-
siin toimintatapoihin ja päällekkäiseen työhön. Tietomallintamisen johtamisessa ja 
koordinoinnissa on kysymys myös hankkeen aikataulusuunnittelusta, kuinka paljon 
varataan aikaa eri suunnitteluvaiheille, mitä kultakin vaiheelta edellytetään, miten 
yhteistyö eri osapuolien välillä järjestetään ja niin edelleen. Tällä hetkellä tietomallin-
nushankkeiden koordinointiin ja toteutukseen kaivataan ohjeita ja osaamista. Mäen 
ym. (2009, 26) mukaan suunnittelijat toivovat, että tilaajat lähtisivät innokkaammin 
tilaamaan tietomallintamista. Tilaajilla ei ole vielä riittävästi kokemusta tietomallinnet-
tujen hankkeiden tilaamisesta, kilpailuttamisesta ja koordinoinnista. Tilaajan rooli voi-
daan tiivistää kuluneeseen toteamaan: ”sitä saa mitä tilaa”. Tavoitteiden määrittely 
vaatii uudenlaisen mallipohjaisen näkökulman. Tietomallintaminen ja sen hinnoittelu 
ei ole vielä saavuttanut vakiintunutta tasoa. Vielä ei tiedetä miten paljon mallintamalla 
toteutettu hanke vaatii resursseja ja aikaa josta seuraa hintakilpailussa vaihtelua. 
(Mäki ym. 2009, 26.) 
 
Onko tietomallista oikeasti jotakin hyötyä? Mitä hyödyt ovat? Saavutetaanko mallin 
avulla taloudellisesti, laadullisesti ja ajallisesti paremmin hallittuja ja toteutuneita 
hankkeita kuin perinteisellä 2D-suunnitelmin toteutuneilla hankkeilla? Kuka hyödyn 
saa? Miten rakennuksen elinkaaren aikainen hyöty otetaan huomioon? (muokattu 





Tietomallintamisen kehittämiseen, tarvitaan aktiivivisuutta, yhteistyötä, rahoitusta ja 
resursseja. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti rakennusprosessien eri toimijoiden välillä. 
Helpostihan käy niin, että kukin osapuoli valvoo vain omia etuja unohtaen tavoitteen, 
terveellisen, turvallisen ja toimivan rakennuksen. Jotta tietomallin levittäminen voisi 
tapahtua, tulee sen hyödyt avata kaikille osapuolille tavoitteen kannalta niin eri orga-
nisaatioiden vertikaalisessa kuin osapuolten välillä horisontaalisessa suunnassa. 




Tietomallintamisessa ja sen hyödyntämisessä on vielä paljon kehittävää (kuva 30).  
Tietomallinnushankkeille tulisi laatia omat säännöt ja ohjeet, joiden mukaan hankkeita 
toteutettaisiin. Ohjeet myös määrittelisivät sen mitä tietoa mallin tulee sisältää missä-
kin hankevaiheessa. Ohjeiden puuttuminen saattaa pahimmillaan estää tietomallipoh-
jaisen hankkeen käynnistymisen. Hankkeiden läpivienti, osapuolien roolit ja yhteistyö 
sekä suunnitteluaikataulu tulee määritellä uudelleen tietomallintamisen kannalta. 
Suunnitteluaikataulun tulisi olla etupainotteisempi, jolloin mallit olisivat valmiimpia 
urakkatarjouksia laskettaessa tai rakentamista aloitettaessa. Mitä tietomallin tulisi 
sisältää ja millä tarkkuudella? Tietomalli voisi sisältää tietoa esimerkiksi rakenteiden 
tekemiseen kuluvasta ajasta, materiaalien laadusta, asennusohjeista ja niin edelleen. 
Osaamisessa ja asenteissa on kehittämisen varaa kaikilla osapuolilla. Ohjelmistojen 
tulee myös kehittyä mutta siten että ne sopivat edellisten versioiden kanssa yhteen. 
(Mäki ym. 2009, 28.) 
 
 





•Hankkeiden sääntöjen, käytäntöjen ja menettelytapojen 
kehittäminen 
•Tietotekniikan kehitystarpeet 
•Hankeosapuolien roolien ja yhteistyön määrittäminen 
•Suunnitteluaikataulun vaatimat muutokset 
•Tietomallien tietosisällön kehittäminen 





2.2.3 Mallintamisen vaiheistus 
 
Rakennuksen tietomalli tuotetaan yleensä vaiheittain (kuva 32) siten, että mallissa 
oleva informaatio tarkentuu prosessin edetessä. Oleellinen (?) tieto siirtyy rakennus-
prosessissa aina seuraavalle käyttäjälle. Malli täydentyy vaihe vaiheelta, lisäksi jokai-
nen vaihe tallennetaan versiotietona. 
Tietomallintamisen nimikkeistö on vielä osin vakiintumaton, koska standardisoitua 
ohjeistoa ei ole vielä olemassa, lukuun ottamatta tiedonsiirtoon liittyvää IFC-
standardia. Tieto on hajallaan, pirstaleina, ainoastaan Senaatti-kiinteistöt on tuottanut 
käyttökelpoisen ohjeiston mallintamista varten (tai siihen liittyviä vaatimuksia varten). 
Yhdysvalloissa on kehitetty kansallisia mallintamiseen liittyvää ohjeistoa (The NBIMS 
(National BIM Standard) ja GSA (General Services Administration)).  (Kuusela 2008, 
22–23.) 
Yleiset tietomallinnusvaatimukset 2012 
 
Ensimmäiset yleiset tietomallintamista (YTV) koskevat määräykset julkaistiin tätä 
työtä kirjoitettaessa 27.3.2012. Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaistujen tieto-
mallivaatimusten päivitys toteutettiin vuosina 2011–2012 COBIM -hankkeessa. Päivi-
tystyön tuloksena syntyivät kansalliset Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osat 1–9 ja 


















TAULUKKO 3. Yleisten tietomallivaatimusten osat 2012 (BuildingSMART Finland 
2012) 
 
Osan nro Sisältö 
1 Yleinen osuus 
2 Lähtötilanteen mallinnus 
3 Arkkitehtisuunnittelu 





9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
10 Energia-analyysit 
11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 




Kuvassa kolmekymmentäkaksi esitetään kuinka rakennusprosessin eri vaiheissa 
syntyvä tietoa kumuloituu malliin ”automaattisesti” muodostaen pohjan prosessin seu-
raavalle vaiheelle. Olennaista on huomata että käytetään yhtä mallia johon kaikki 
tieto tallentuu, tuottipa tietoa kuka tahansa missä tahansa milloin tahansa. Talonra-






KUVA 32. Rakennuksen tietomallin karkea jako rakennusprosessin eri vaiheissa 
(muokattu lähteestä Niemieoja 2005) 
Mallintamisprosessi on jaettu kuvassa kolmekymmentäkaksi ehkä keinotekoisiin vai-
heisiin suhteessa rakennushankkeen perinteisiin vaiheisiin. Mallinnettava rakennus-
prosessi ei etene edellisen vaiheen valmistumisesta seuraavaan, vaan vaiheet limit-
tyvät rakennusprosessin toteutustavasta riippuen.   
Vaatimusmalli 
 
Rakennussuunnittelija, yleensä arkkitehti, mallintaa asiakastarpeet ja -vaatimukset 
tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennussuunnittelija toimii yleensä 
myös hankkeen pääsuunnittelijana joka sopimuksin voi vastata myös mallinnuksen 
etenemisestä. Vaatimusmalli sisältää asiakkaan tarpeiden lisäksi oleelliset rakenta-
mismääräyksistä seuraavat vaatimukset. Rakennushankkeen seuraavissa vaiheissa 
tietoja verrataan vaatimusmalliin, joka muodostaa hankkeelle viitekehyksen. Vaati-
musmalli voidaan nimetä hankkeen luonteen perusteella. Korjausrakentamisessa 




olemassa olevasta rakennuspaikasta ja sillä sijaitsevasta rakennuksesta laadittu tie-
tomalli. Inventointimalli laaditaan esimerkiksi laserkeilauksen, ja/tai muun mittauksen 
perusteella. Inventointimallin tietosisältö määritellään hankekohtaisesti muun muassa 
sen perusteella mitä tietoa rakennuksesta hankkeessa tarvitaan. Tilaryhmämalli on 
rakennussuunnittelijan tarveselvitysvaiheessa vaatimusmallin pohjalta laatima alusta-
va tilaryhmittelymalli. (Senaatti 2007.)  
 
Tietomallintaminen voi muuttaa myös pääsuunnittelijan tehtävänkuvaa. Pääsuunnitte-
lijan rooli voi olla tulevaisuudessa tiedon yhteen sovittajan rooli, missä pitäisi korostua 





Suunnittelumalleiksi kutsutaan eri suunnittelualojen (ARK, RAK, LVI, S, GEO, TEK) 
rakennusprosessin eri vaiheissa tuottamia suunnitteluratkaisuja: 
 
Tilaryhmämalli on tietomalli joka tuotetaan hankesuunnitteluvaiheessa.  Mallissa on 
määritelty tilaryhmien muodot, ulottuvuudet/koko (pinta-ala ja tilavuus) ja sijainnit ra-
kennuksessa. Tilaryhmämallia käytetään tyypillisesti rakennuksen massan ja tilaryh-
mittelyn arvioimiseen. Mallin avulla voidaan esimerkiksi verrata vaihtoehtoratkaisuja 
kuten toimintojen sijainteja ja kulkuetäisyyksiä. Tilamalli laaditaan niin ikään hanke-
suunnitteluvaiheessa.  Tilamallissa on määritelty rakennuksen tilat yksitellen. Tilamal-
lin avulla voidaan muun muassa analysoida rakennuksen elinkaarikustannuksia 
(LCC, Life Cycle Costs) ja ympäristövaikutuksia (LCA, Life Cycle Analysis). (Senaatti 
2007.) 
 
Alustava rakennusosamalli on rakennesuunnittelijan luonnossuunnitteluvaiheessa 
luoma malli. Mallissa on alustavasti määritelty tiloja rajaavat rakennusosat, ilman tuo-
terakennetta ja se on mahdollisesti laadittu rakennussuunnittelijan alustavan käsit-
teeltään vastaavan mallin pohjalta. Rakennusosamalli on toteutussuunnitteluvaiheen 
malli, jossa on määritelty rakennusosat yleisesti. Rakennemalli on rakennesuunnitteli-
jan toteutussuunnitteluvaiheessa luoma malli rakennussuunnittelijan mallin pohjalta, 
johon sisältyvät muun muassa rakennuksen ja rakennusosan staattinen malli, kuormi-
tukset ja oleelliset rakenteelliset vaatimukset. Yhdistelmämalli on eri suunnittelualojen 







Toteutusmalli (tuotantomalli) on rakentamisvaiheessa (kuvat 32 ja 33) tuotantosuun-
nittelussa käytettävä rakentamisen toteutuksen malli, jossa esitetään muun muassa 
tehtävät, niiden ajoitus ja resurssit. Malliin liitetään usein aika (4D) ja kustannukset 
(5D) ja tulevaisuudessa laatu (6D). Tässä työssä syvemmin tarkasteltava malli ja 
rakennusprosessin vaihe. Taulukkoon neljä on koottu tietomallin tuottajat ja nimet 
rakennusprosessin vaiheittain. 
 
TAULUKKO 4. Tietomallien nimet mallin tuottajan ja prosessin vaiheen mukaan  
















KUVA 33. Rakennuksen tietomalli rakentamisvaiheessa (Kiviniemi ym. 2007) 
 
 
Toteutumamalli on rakennuksen lopullinen, ”miten-rakennettiin”-malli. Mallia päivite-
tään rakentamisen aikana. Mallista on tarkoitus saada ajantasainen toteumatieto ra-
kennuksen ylläpitoon. (Senaatti 2007.) Ylläpitomalli on toistaiseksi vielä pilotointivai-
heessa. Malli sisältää käytön ja ylläpidon aikaiset tehtävät, muutokset ja peruskorja-
ukset. (Senaatti 2007.) 
 
Käytännössä tietomallien toteutus on toistaiseksi liittynyt varsin tiiviisti suunnitteluvai-
heessa syntyvään tietoon ja sen käyttöön. Vaikka yleisiä tehtävä- ja prosessikuvauk-
sia on tehty, ovat rakennushankkeen eri toimijoiden rajapinnat ja toimintatavat vielä 
vakiintumattomia. Tietomallin käyttöön ja päivitykseen rakennuksen käytön aikana ei 
ole vielä lainkaan yleistä toimintamallia.  Valjuksen (2010) mukaan rakentamisen tie-





pitäisi siirtyä ”miten-rakennettiin” -mallina rakennuksen käyttäjille, kuva 34. Tiedon 
siirtymiselle ei ole vielä vakiintunutta käytäntöä. 
 
 
KUVA 34. Tiedon hallinta rakennuksen elinkaaren aikana (Valjus 2010) 
 
Taulukossa viisi on osoitettu kuinka tietomallintamisen käyttö parhaimmillaan lyhen-
tää rakennusprosessin alkupään ajallista kestoa. Perinteisen rakennushankkeen malli 
kuitenkin on juurtunut syvälle rakennusalan toimijoiden mieliin, kun taas mallintami-
sen tukeutuvat prosessit ovat vasta saamassa jalansijaa alan toimijoiden keskuudes-
sa ja mielissä.  
 
TAULUKKO 5. Rakennushankkeen vaiheet perinteisessä ja tietomallinnetussa ra-











Tietomallipohjaisessa määrä- ja kustannuslaskennassa rakenneosat ja -kerrokset 
kuvataan yleensä tuoterakenteina. Tuoterakenne sisältää useita eri tasoja: rakenne, 
suorite ja panos -tasot (kuva 22). Tasoilla on oma käyttötarkoituksensa. 
 
   
KUVA 22. Tuoterakenteen hierarkia (Kuusiola 2010, 9) 
 
Rakennusosan määrät periytyvät kaikille siihen kuuluville suoritteille. Laskennassa 
käytetään suhteellista määrää. Laskenta voi perustua joko menekkiin (0,57 m3 / m2) 
tai kaavaan (A * B m3). Kaavat hyödyntävät rakennusosien muuttujia, esimerkiksi 
anturan leveys (A) ja korkeus (B). Suoritteen panosmäärät lasketaan vastaavasti, 








Tuoterakenteet voidaan hinnoitella eri tasoilla riippuen käyttötarkoituksesta joko kus-
tannuslajeittain tai panosten avulla (kuva 23). Hinnoittelu kattaa työmenekkien arvi-
oinnin, mikä liittyy työn hintaan. Panokset ovat hinnoittelussa monipuolisempia, mutta 





KUVA 23. Tuoterakenteiden hinnoittelu kustannuslajeittain (ylempi kuva) ja panoksit-





Tuoterakenteista syntyy ”automaattisesti” tuoterakennekirjasto, joita voidaan käyttää 
seuraavissa hankkeissa. Kirjasto muodostuu tuoterakenteiden hierarkiaa noudattaen. 
(Kuusiola 2010, 8.) Ainakin osalla perustajaurakoijista on omat, tarkat, ohjeet tuote-
mallirakenteiden laadintaan suunnittelijoille.  
 
 
2.2.5 Tietomalli rakennustyömaalla  
 
Tässä luvussa tarkastellaan sekä rakennuksen tietomallia rakennustyömaalla että 
tuotantomallin tietosisältöä. Tietomallia käsitellään syvemmin yhdessä tietomallinne-
tun rakennusprosessin vaiheessa, rakentamisvaiheessa, rakennustyömaan näkökul-
masta. Tuotantomalli (toteutusmalli) on rakentamisvaihetta varten tuotettu tietomalli. 
Tässä tutkimuksessa rakentamisvaiheen mallia käsitellään syvemmin, koska se on 




Peruskorjauskohteissa tietomallintaminen edesauttaa hyvien suunnitelmien toteutta-
mista. Korjattavaa rakennusta käytetään usein remontin aikana. Tietomallin avulla 
pystytään ottamaan huomioon rakentamisen vaikutus rakennuksen tavanomaiseen 
käyttöön, rakennuksen käytettävyys paranee. (Mäki ym. 2009, 6.) 
 
Mäen ym. (2009) mukaan mallin tulisi olla käytössä jo urakkalaskentavaiheessa. Tie-
tomallinnetussa hankkeessa määrä-, urakka- ja kustannuslaskenta helpottuu, nopeu-
tuu, tarkentuu ja on lopputulokseltaan laadukkaampaa kuin käsinlaskennassa niin 
rakennuttajan kuin urakoitsijankin suorittamassa laskennassa. Urakkalaskennassa 
malli tulisi tarkennettua ja virheet poistettua, joten se vähentäisi toteutuksen aikaisia 
lisä- ja muutostöitä. Jos urakkalaskennan aikana tehtävät alustavat tuotantosuunni-
telmat mallinnettaisiin, saataisiin vaihtoehtoratkaisujen ja riskien määrää pienennet-
tyä.  Tilaaja hyötyy tarkemmasta tarjouslaskennasta tarkempina tarjouksina, ”oikeina” 
hintoina. Tietomallista saatavalla määrätietoa voidaan käyttää myös rakentamisen 
aikana muun muassa ajallisessa, kustannus-, sekä työmaan logistiikan ja hankintojen 
suunnittelussa. Hyödyt korostuvat erityisesti vaikeissa, monimuotoisissa kohteissa. 
Tietomalleista saatavan määrätiedon hyödyntämiseksi tulee mallien olla riittävän 
tarkkoja, kattavia ja oikeinlaadittuja jo tarjouslaskentavaiheessa ja erityisesti toteutus-





niin suunnittelijoille kuin mallintajille sekä hankkeen suunnitteluaikataulun laadinnalle. 
Suunnittelijan tulee tietää miten rakennetaan, enää ei voida jättää työmaan harteille 
vaikeiden toteutusten suunnittelua, ellei vaikeita toteutuksia jätetä mallintamatta. 
Täsmällisen mallin käyttö urakkalaskennassa edellyttää riittävää suunnitteluaikaa, 
resursseja ja tietämystä siitä mitä, missä vaiheessa ja miten mallinnetaan, mikä aset-
taa tilaajien, rakennuttajien, ammattitaidon koetukselle tavoitteiden määrittelyssä, 
yksiselitteisiä mallinnusohjeita ja täsmällistä malliselostusta. (muokattu lähteestä Mä-
ki ym. 2009, 9.)  
 
Joillakin työmailla tietomallia hyödynnetään aikataulutuksessa ja suunnittelun ohjauk-
sessa. Suunnittelijat näkevät tietomallissa rakenteet joihin suunnitteluresurssit tulee 
kohdentaa. Myös jotkut tuotevalmistajat (kuva 35) käyttävät tietomallipohjaista aika-
taulua oman tuotantonsa ohjauksessa ja tietomallista saatavaa mitta- ja geometriatie-







KUVA 35. Mallin hyödyntäminen tehdasautomaatiossa (Valjus 2010) 
 
 
Tietomallia voidaan käyttää työmaan tuotannonohjauksessa ja töiden yhteensovitta-
misessa. Tietomallista saadaan muun muassa luotettavasti ja nopeasti määrätietoa 
ajallisen suunnittelun tarpeisiin, kuten tavoiteasetantaan ja ohjaukseen. Mallin visuaa-
lisuutta voidaan hyödyntää tuotannon etenemisen suunnittelussa ja havainnollistami-
sessa. Tietomallin hyödyt tulevat esiin erityisesti vaikeasti toteutettavien rakennus-
osien tai tilojen töiden yhteensovittamisessa ja koordinoinnissa, kun tilassa työsken-
telee samanaikaisesti tai vuorotellen monta urakoitsijaa. Työn toteuttajat voidaan 





esimerkiksi työmaan kokouksissa, kuten urakoitsijapalaverissa tai tehtävän aloituspa-
laverissa. Malli on yhteistyön pohja. Tietomallia voidaan käyttää myös hankintojen 
valmistelussa tämä kuitenkin edellyttää, että malli on riittävän aikaisin riittävällä tark-
kuudella käytettävissä. Tästä seuraa vaatimus puolestaan suunnitelma-aikataululle ja 
sen ohjaukselle.  (muokattu lähteistä Mäki ym. 2009, 11; Krygiel ja Nies 2008, 34–35; 
Hardin 2009; Eastman ym. 2008.)  
 
Tietomallin havainnollisuus parantaa työmaan tiedonkulkua ja yhteistyötä kaikilla ta-
soilla. Tietomallin havainnollisuus helpottaa rakennuksen tai aikataulun hahmottamis-
ta sekä parantaa tiedonkulkua, viestintää ja yhteistyötä osapuolien välillä. Malleja 
käytetään työmaalla erilaisissa (urakoitsija)palavereissa, töiden suunnittelussa, on-
gelmien ratkomisessa, työntekijöiden perehdytyksessä. Tietomallin hyödyntäminen ei 
rajoitu enää pelkästään suunnittelijoiden ja tuotannonjohdon käyttöön, vaan yhä use-
ammin mallia tarkastellaan työntekijöiden kanssa, kun suunnitellaan tehtäviä, työjär-
jestystä, sijaintia, materiaalitietoa tai ratkotaan ongelmakohtia, kuten talotekniikan 
liittymistä tarkasteltavaan rakennusosaan. Työntekijän tai aliurakoitsijan työnjohdon 
perehdytyksen yhteydessä voidaan simuloida työmaan kulkureittejä tai muuta turval-
lisuuteen liittyviä asioita havainnollisemmin kuin perinteisten suunnitelmien äärellä. 
Tietomallista tuotetut kuvat, näkymät, auttavat yhteisen käsityksen muodostamises-
sa, tiedetään tavoite, johon pyritään. Suunnitelmien lukeminen ei edellytä enää eri-
tyisosaamista, niitä voidaan tarkastella mistä kulmasta tahansa 3D-kuvina.  (muokat-
tu lähteistä Mäki ym. 2009, 11; Eastman ym. 2008, 208–218; Krygiel ja Nies 2008, 
34–35.)  
 
Tietomallintamisen hyödyt tulevat näkyviksi myös työmaan laadunvarmistuksessa. 
Mallin mittatietoa voidaan hyödyntää kahdensuuntaisesti rakennustyömaan mittauk-
sissa. Mallien mittatieto voidaan viedä takymetreihin ja vastaavasti tarkemittauksista 
voidaan tuoda mittatietoa malleihin. Samalla syntyy myös ylläpidolle tarkemittatietoa 
muun muassa TATEn sijainnista. (muokattu lähteestä Mäki ym. 2009, 13.) Sähköisiä 
mittausohjelmia on käytetty jo CAD-aikana (2D), jolloin tieto on viety takymetriin las-
kemalla koordinaatit (x, y, z) CAD-ohjelmassa. Työmaamittauksiin ja tuotannonohja-
ukseen on kehitetty sittemmin mallipohjaisia ohjelmia kuten esimerkiksi M-miehen 
rakennusmittausohjelmat. Tieto voidaan tuoda mallista takymetriin ja viedä takymet-
rista takaisin malliin, esimerkiksi tarkemittatiedoksi. Tällöin voidaan puhua mittamal-
lista ja sen tuottamisesta sähköisesti. Merkittävä edistysaskel on ollut mittatiedon 





Tuotantomallin (toteutusmallin) tietosisältö 
 
Tuotannon näkökulmasta tietomallin tulisi sisältää kaikki se tieto, joka tarvitaan ra-
kennuksen rakentamiseksi. Vaatimus voidaan tiivistä seuraavasti: ”mallinna siten kuin 
rakennat” (Kuusela 2012). Tietomallin tulee sisältää yksityiskohtainen tieto rakennuk-
sen rakentamiseksi tarvittavista rakennusosista, liittymistä, materiaaleista, työmene-
telmistä, asennusolosuhteista ja niin edelleen. Kaikkea tietoa ei pidä sisällyttää mal-
liin vaan tulee käyttää niin sanottua attribuuttitietoa, kuten Ratu Net rakennekirjastoa 
ja vastaavilla periaatteilla tuotettua menetelmätietoa, aika-, kustannus- ja laatutietoa. 
Tuotantomalliin rakentuminen muista malleista on esitetty kuvassa kolmekymmentä-
kuusi, kaikkea tietoa ei siirretä tuotantomalliin, yhdistelmämalliin, vain se mitä tarvi-
taan, mitä se sitten onkaan? 
 
KUVA 36. Skanskan tuotantomalli (Skanska/Koppinen 2010b) 
 
Rakennusalan yritykset, rakennusliikkeet, ovat ottaneet ainakin osittain tietomallinta-
misen kehittämistehtävän itselleen. Esimerkiksi Skanska Oy kehittää (kuva 37) tieto-
mallisovelluksia omiin tarpeisiinsa. Vastaavan tyyppistä kehittämistyötä on tehty ja 







KUVA 37. Skanskassa kehitettävät tietomallisovellukset (Skanska/Koppinen 2010b, 
7) 
 
Koppisen (2010, 8) mukaan mallien hyödyntämisessä on otettava huomioon hank-
keiden erilaisuus, kuten onko kysymyksessä urakoitava vai perustajaurakoitava koh-
de. Perustajaurakointikohteissa voidaan vaikuttaa suunnittelun ohjaukseen kun taas 
urakkatuotannossa malli on, jos on, valmiina. Mallit ovat joka tapauksessa hyvä väli-
ne kohteeseen tutustumiseksi ja määrien tuottamiseen. Tarvitaan kuitenkin yhteistyö-
tä rakennushankkeen osapuolten välillä, jotta malleja pystytään todella hyödyntä-
mään tulevaisuudessa. (muokattu lähteestä Koppinen 2010b, 10.) 
 
Tuotantoa varten tietomalleista muodostetaan niin sanottu yhdistelmämalli (kuva 38), 
jossa yleensä tietomallikoordinaattori yhdistää kohteen toteuttamiseksi tarvittavan 
tiedon eri suunnittelijoiden tuottamista malleista. Mitä tietoa mallissa tarvitaan tuotan-






KUVA 38. Yhdistelmämalli tuotantoa varten (Skanska/Koppinen 2010b) 
 
 
BIMin käytöstä tuotannon simuloinnissa, seurannassa, määrä- ja kustannuslasken-










BIMin käyttöesimerkkejä työmaan alue- ja turvallisuussuunnittelussa ja hallinnassa 
on esitetty kuvissa neljäkymmentä ja neljäkymmentäyksi. 
 
KUVA 40. BIM aluesuunnitelman laadinnassa (Skanska/Koppinen 2010b, 25) 
 
 







BIMiä voidaan käyttää rakennuksen virtuaalisessa rakentamisessa muun muassa 
visualisoimalla ja havainnollistamalla esimerkiksi rakennusosien valmistusjärjestys 






















BIMin käyttö työmaan elementtien valmistuksen ja asennuksen toteutuman seuran-
nassa on väline vailla vertaa (kuva 43). BIM ei ole poistanut kaikkea käsin tehtävää 
tuotannonsuunnittelua (kuva 44), mahdollisuus siihen kuitenkin on olemassa, suurin 
haaste lienee ICT:n käyttötaito.  
 
KUVA 43. BIM elementtiasennuksessa (Ikonen 2010, 3; Skanska 2010) 
 
 








Seuraavien kuvien avulla selvitetään tietomallin käyttömahdollisuuksia tehtäväsuun-
nittelussa eli työvaihesuunnittelussa. Tehtäväsuunnitelma laaditaan yleensä työvai-













BIMin käyttö tuotannonsuunnittelussa tuotantojärjestyksen, menetelmävaihtoehtojen 
ja tuotantojärjestelmän valinnassa helpottaa ”oikean” vaihtoehdon valinnassa (kuvat 
45 ja 46). Tehtäväsuunnittelussa mallia voidaan käyttää myös työntekijöiden 
kouluttamiseen.  
 

















BIMin avulla voidaan rakennusalalla yleisesti käytettyä lohkotekniikka viedä askelta 




KUVA 47. Lohkotekniikka tietomallissa (Partanen 2010, 9)  
 
Tietomallin avulla voidaan mallintaa tuleva asennusaikataulu ja -järjestys virtuaalises-
ti (kuvat 48 ja 49). 
 













Tietomallista saadaan mallinnustarkkuuden puitteissa ulos määrät, kuten esimerkiksi 




KUVA 50. Kattorakenteiden puutavara mallista (Partanen 2010, 13) 
 
 











Tieto voi kulkea jo suoraan tietomallista työkoneeseen ja päinvastoin (kuva 53). Infra-
rakentamisessa menetelmät ovat jo käytössä, talonrakentamisessakin ollaan menos-









- työkoneissa käytetään auto-
maattisia koneohjausjärjes-
telmiä 
- työmaalla on käytössä langa-
ton tiedonsiirtojärjestelmä 
- työkoneissa on automaattiset 
laadunseuranta- ja dokumen-
tointijärjestelmät  
- urakoitsijoilla on käytössä re-
aaliaikainen mobiili-
teknologiaan perustuva rapor-
tointijärjestelmä => tilaaja voi 







2.3 Rakennusalan perustutkinnon tutkinnon perusteet ja tietomalli 
 
Tässä luvussa käsitellään rakennusalan perustutkinnon tutkinnon perusteita, 
rakennusalan perustutkinnon tavoitteita, tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja 
keskeistä sisältöä. Lisäksi esitellään tietoyhteiskuntakehittäminen toisen asteen 




2.3.1 Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet 
 
Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon suori-
tus, tutkinnon osat ja arviointi esitetään ammatillisen perustutkinnon perusteissa. Tut-
kinnon perusteet ovat Opetushallituksen antama määräys, jota koulutuksen järjestä-
jän on noudatettava. Oman tahtotilansa, kuten paikallisuuden, koulutuksen järjestäjä 
esittää oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma laaditaan 
yhteistyössä työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Voisiko osa paikallisuutta olla tieto-
mallin osaamisen leventäminen korkeakoulusta ammatilliseen koulutukseen?  
 
Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella on valmiudet työllistyä rakennusalan 
tuotannon suorittaviin tehtäviin. Seuraavassa on kuvattu rakennusalan perustutkin-
non yleisistä tavoitteista ne, joilla on havaintojen perusteella liittymäpinta tietomallin-
tamiseen, mallin käyttöön oppimisprosessissa ja osaamisen, ammattitaidon, osoitta-
misessa. Yleiset tavoitteet ovat tarkemmin liitteessä 1. 
 
 
Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella, talonrakentajalla, on mo-
nipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Talonrakentaja 
pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja 
pystyy ottamaan huomioon lähialojen, kuten talotekniikan ammattilais-
ten tehtävät omassa työssään. Rakennusalan ammattilainen tekee 
työnsä rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee mate-
riaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa: suunnitella työnsä pii-
rustuksien avulla, tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä esitellä 
ja arvioida omaa työtään.  
Rakennusalan perustutkinnon suorittanut osaa lukea talon- ja maara-




työmaan laskentatehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet. Hän 
osaa rakennusfysiikan perusteet, jotka tulevat entistä tärkeämmiksi kor-
jausrakentamisen lisääntyessä. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien 
yleistyessä rakennusalan yrityksissä, rakennusalan ammattilaisen on 
toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä 
ilmaistava näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. (OPH 2009, 
10.) 
 
Rakennusalan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huo-
mioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen, koska rakennus-
ala on työturvallisuudeltaan vaarallinen toimiala ja turvallisia työtapoja 
sekä oikeaa asennetta arvostava työturvallisuuskulttuuri on vasta kehit-
tymässä rakennusalalle. Ympäristötietoisuus rakentamisessa edellyttää 
rakentajilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista. 
Rakennusalan ammattilaisen osaa vastata asiakkaan kysymyksiin ma-
teriaalin tai tuotteen valmistuksen, käytön ja hävittämisen yhteydessä 
syntyvistä päästöistä ja jäteongelmista. Rakennusalalla toimivat osaavat 
käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan tilanteessa, jossa 
kaikki rakennusalan tieto voi olla ja liikkua osapuolten välillä sähköise-
nä. Tällaisen tiedonsiirron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, koska 
sähköinen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tietojen tehokasta hyödyn-
tämistä (OPH 2009, 11.) 
 
 
2.3.2 Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja keskeinen sisältö 
 
Tutkinnon osan ammattiaitovaatimukset on avattu tutkinnon perusteissa kunkin tut-
kinnon osan alussa opiskelijan osaamistavoitteina. Tutkinnon osan arvioinnin kohteet 
ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
Tutkinnon osa on jokin työelämän työtehtäväkokonaisuus, esimerkiksi Perustustyöt, 
jonka ammattitaitovaatimuksista on alla esitetty osa. Tässä työssä verrataan tutkin-
non perusteissa esitettyjä ammattitaitovaatimuksia ja arvioinnin kohteita tietomallin-
tamisen mahdollisuuksiin aikaisemman tutkimuksen avulla, työssä käsiteltävät tutkin-








Perustustöiden ammattitaitovaatimuksia:  
 
Opiskelija osaa 
• suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koske-
van työselityksen avulla 
• vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia 
materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan 
• lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä ma-
teriaalilaskelmia  
• käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvalli-
suusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. (OPH 2009, 29.) 
 
Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ovat: työprosessin, työmenetelmien, -välineiden ja 
materiaalin, työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hal-
linta. (OPH 2009, 245.) Arviointikriteerit on avattu tutkinnon perusteissa kolmella ta-
solla; tyydyttävä (T1), hyvä (H2) ja kiitettävä (K3). Taulukossa kuusi on esitetty Pe-
rustustyöt-tutkinnonosasta esimerkin tavoin tutkinnon perusteissa määrätyt arvioinnin 






















TAULUKKO 6. Esimerkki arvioinnin kohteista ja -kriteereistä työprosessin hallinnasta 











Rakennusalan perustutkinnon sijoittuminen koulutusrakenteeseen 
 
Rakennusalan perustutkinto on toisen asteen ammatillista koulutusta (kuva 54). Kou-
lutuksen tuottaman ammattitaidon avulla voi työllistyä rakennusalan varsin monipuoli-






KUVA 54. Suomen koulutusjärjestelmä, ammatillisen perustutkinnon liittyminen siihen 
















Rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa neljässä koulutusohjelmassa (kuva 55), 
joista Savon ammatti- ja aikuisopistossa ainoastaan Talonrakentajana koulutusohjel-
massa. 
 
KUVA 54. Rakennusalan perustutkinnon koulutusohjelmat (OPH 2009, 13) 
 
Rakennusalan perustutkinto, kuten muutkin perustutkinnot, rakentuu ammatillisista, 
ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista kuvan viisikym-
mentäviisi mukaan. Tutkinnon muodostuminen on esitetty liitteessä 1 tarkemmin, 




KUVA 55. Rakennusalan perustutkinnon muodostuminen  
Rakennusalan 
perustutkinto 






TALONRAKENTAJA 120 ov 
Ammatilliset tutkinon osat 
 (90 ov) 
Pakolliset tutkinnon osat 
- Perustustyöt 15 ov 
- Runkovaiheen työt 35 
ov 
Valinnaiset tutkinnot osat 
4 * 10 ov 
esim.  
- Sisävalmistusvaiheen työt 
- Muuraus 
- Laatoitus 














2.3.3 Tietoyhteiskuntakehittäminen ja rakennusalan perustutkinto 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2009 valmisteluryhmän laa-
timaan ehdotuksia opetuksen toimialan tietoyhteiskunta-asioiden kehit-
tämiseksi, poliittisen päätöksenteon tueksi, kansallisten tavoitteiden 
asettamiseksi tuleville vuosille, toimialan toimintatapojen uudistamiseksi 
ja tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. (Opetusmi-
nisteriö (myöh.) OKM 2010.) 
 
Tietoyhteiskunnan nykytila ja haasteet 
 
Suomen opetus on kansainvälisten arviointien perusteella huippuluokkaa. Tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäytön tilanne ei ole niin hyvä. Vaikka Suomessa on inves-
toitu voimakkaasti laitteisiin ja verkkoyhteyksiin, pedagogiikka ja koulun toimintakult-
tuuri ei ole juurikaan muuttunut. Uusia, teknologian tukemia, pedagogisia mahdolli-
suuksia ei ole hyödynnetty siinä määrin kuin olisi ollut mahdollista. (OKM 2010, 9.) 
 
Oppilaitosten toimintakulttuurin muutoksen toteuttaminen on yksi keskeisimpiä haas-
teita tieto- ja viestintätekniikan käytön edistymisessä vastaamaan paremmin opiskeli-
jan tarpeita ja oppimistapaa. Tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan ottaa käyttöön 
yhteisöllinen ja osallistava toimintamalli opetuksessa ja opiskelussa. Lisäksi tieto- ja 
viestintätekniikka soveltuu tiedon jakamiseen, hyödyntämiseen sekä muuhun vuoro-
vaikutukseen. Nykyisen mediakulttuurin (läpi)näkyvä toimintatapa edellyttää oppilai-
toksilta joustavuutta ja valmiutta uudistua sekä rohkeutta avata toimintaansa. Nuorten 
oppiminen tapahtuu ainakin osittain eri tavoin kuin vanhemmilla ikäluokilla. Nuorille 
luontaisia toimintatapoja ovat visuaalisuus, monimediaalisuus, yhteistyö ja jakamisen 
kulttuuri. Opetuksen tulee lähentää tätä toimintaa myös oppimista tukevaksi. Koko 
työyhteisön tulee osallistua ja tukea muutosta. (OKM 2010, 9.) 
 
Opiskelijoiden tietotekninen osaaminen keskittyy pääosin viihdekäyttöön ja sosiaali-
sen median käytön hallintaan, osaamistaso on kohtuullinen. Puutteita on muun mu-
assa työvälineohjelmien hallinnassa, medialukutaidossa ja haku- ja tietopalveluiden 





Tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää opettajien, opiskelijoiden ja yhteisöjen ke-
hittymistä menetelmällisellä, infrastruktuurin ja osaamisen, ja ennen kaikkea asen-
teen tasoilla.  
 
Visio vuonna 2020 
 
Seuraavassa on esitetty tietoyhteiskuntakehittämisestä tämän työn kannalta keskei-
siä tavoitteita: 
 
 Koulutuksen parissa työskentelevällä henkilöstöllä ja opiskelijoilla on 
käytössään työssä ja opinnoissa tarvittava ajanmukainen tekninen lai-
teympäristö ja pääsy verkkoon, tarvittavat tiedot ja taidot sekä moti-
vaatio käyttää teknologiaa pedagogisesti mielekkäällä tavalla oppimi-
sen tukena ja muussa vuorovaikutuksessa. 
 Opetushenkilöstön omassa ammatillisessa täydennyskoulutuksessa 
hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa osaamispalvelujen yksilöllis-
ten tarpeiden huomioimisessa, alueellisen saatavuuden ja joustavan 
osallistumisen varmistamisessa. 
 Kansalaisilla on monipuolisia mahdollisuuksia opiskella ja oppia omien 
tarpeidensa ja mahdollisuuksien mukaisesti eri elämäntilanteissa. 
 Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään luontevasti opiskelussa sekä 
opetuksen ja hallinnon tukena kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa, 
kaikilla koulutuksen tasoilla. 
 Oppimisen tukena hyödynnetään sähköisiä oppimateriaaleja ja muuta 
verkossa vapaasti käytettävissä olevaa aineistoa. Korkealaatuisen e-
oppimateriaalin (ml. pelit ja simulaatiot) tarjonta kattaa koko opetus-










KUVA 56. Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen viitekehys (OKM 2010, 16) 
 
Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen viitekehys on esitetty yllä (kuva 56). Ehdo-
tetuilla toimenpiteillä tuetaan opiskelijan mahdollisuuksia hankkia tulevaisuuden 
osaaminen jota hän tarvitsee kansalaisena ja työelämässä. Toimenpiteillä varmiste-
taan ajantasaiset ja laadukkaat sisällöt ja palvelut, kansallisesti korkea osaaminen ja 
verkostojen yhteistyö sekä toimiva ja turvallinen infrastruktuuri. (OKM 2010, 16.) 
 
 
Tavoite ammatillisessa koulutuksessa 
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee mahdollistaa työn ohessa opiskelu. Työpai-
kalla tapahtuvan opiskelun aikana korostuvat työelämän ongelmanratkaisutaidot sekä 
oppimisen ohjaus. Kaikissa ammateissa tarvitaan tieto- ja viestintäteknistä osaamis-
ta, painotus vaihtelee eri ammattien välillä. Opiskelijoiden on hallittava työelämän eri 










Toimenpiteet ammatillisessa koulutuksessa 
 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa, työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaamisen ja 
seurannan tehostamiseksi, kehitetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä mene-
telmiä. Ammattitaidon oppimista tukevaa, ammatin/toimialan erityispiirteet huomioon 
ottavaa, verkkopohjaisia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä kehitetään eri oppimisym-





OKM on asettanut opiskelijoille ja opettajille seuraavat haasteet: 
 Haaste opiskelijoille; Hyödynnän tieto- ja viestintätekniikkaa luovasti kai-
kessa opiskelua edistävässä toiminnassa. 
 Haaste opettajille; Hyödynnän tieto- ja viestintätekniikkaa aktiivisesti ope-
tuksessani. Osallistun tarjolla olevaan koulutukseen ja pidän siten yllä 
omaa ammattitaitoani myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. 
(OKM 2010, 40.) 
 
Opiskelijoiden osaamisen kannalta yhteenvetona toimenpide-ehdotuksista voidaan 
todeta seuraavaa:  
Ammatillisessa peruskoulutuksessa kehitetään tieto- ja viestintätekniik-
kaa hyödyntäviä menetelmiä työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaami-
sen ja seurannan tehostamiseksi. Eri oppimisympäristöhankkeissa kehi-
tetään verkkopohjaisia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat 
ammattitaidon oppimista ammatin/toimialan erityispiirteet huomioon ot-
taen. (OKM 2010, 42.) 
Rakennuksen tietomalli on rakennusalan yksi erityispiirre. 
 
 
Tietomallintamisen tilanne toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 
 
Tietomallia käytetään tai ollaan ottamassa käyttöön rakennusprosessissa, joko va-
paaehtoisesti tai jonkun osapuolen sitä vaatiessa. Tietomallia ollaan ottamassa käyt-
töön ja on otettu käyttöön myös rakentamiseen liittyvässä koulutuksessa. Korkeakou-
luissa tietomallin tuottamista opitaan siihen tarkoitukseen suunnatuilla opintojaksoilla, 





opinnoissa. Tietomallin käyttöönotto opetuksessa ja oppimisessa ottaa vasta ensias-
keleita tuotantoon suuntautuneissa koulutusohjelmissa. Toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa tietomallintaminen on otettu käyttöön muun muassa suunnitteluassis-
tenttikoulutuksessa, jonka ammattitaitovaatimuksissa mallintaminen on jo omana 
tutkinnon osana (Hyyppä 2009). Rakennusalan perustutkinnossa, talonrakentajan 
koulutusohjelmassa tietomallintamista ei ole tilaajan yhteisössä otettu vielä käyttöön 
lukuun ottamatta yhden kohteen ”karkeaa” arkkitehtimallia. Tällä työllä on tarkoitus 
osaltaan edesauttaa tietomallin käyttöönottoa talonrakentajan koulutusohjelmassa.  
 
 
”Opiskelijat urakoivat laajan rakennushankkeen tietomallien avulla” otsikoi Rakennus-
lehti numerossa 1/2012. Oulun Seudun Ammattiopiston Haukiputaan yksikön raken-
nusala opiskelijat ovat päässeet hyödyntämään tietomallia osana opintojaan oppilai-
toksen perustajaurakoimassa rakennushankkeessa. Tietomallinnus on auttanut opis-
kelijoita hahmottamaan kokonaisuuksia niin luokkahuoneessa kuin rakennustyömaal-
lakin. Tietomallin etuina nähdään sen havainnollisuus, tarkkuus, mahdollisuus liikkua 
mallissa ja mallien yhdistäminen. Mallin avulla on voitu tarkastella rakentamisen jär-
jestystä, liittymiä, runkorakenteiden kuten palkistojen ja päätyräystäiden teossa. (Syr-










Tässä luvussa esitellään tutkimus, asetetaan sille tavoitteet, määritellään tutkimus-
tehtävät ja ongelmat, päätetään tutkimuskysymykset ja valitaan tutkimusmenetelmä. 




3.1 Tutkimuksen tavoitteet, lähtökohdat ja relevanssi  
 
Rakennuksen tietomalli on varsin uusi työväline rakennusprosessissa. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän, suunnittelun ja rakennustyömaan näkökulmista tietomallinta-
mista on tutkittu. Tutkimus ei ole ulottunut oppilaitoksen rakennusprosessiin, raken-
nustyömaalle eikä tuotannon työntekijän (talonrakentajan) tasolle.   
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko tietomallinnettua rakennusprosessia 
ja tietomalli hyödyntää rakennusalan toisen asteen ammatillisessa peruskoulutukses-
sa Savon ammatti- ja aikuisopistossa (kuva 57). Työssä lähestytään tietomallinnettua 
rakennusprosessia kolmesta näkökulmasta: ensimmäiseksi tarkastellaan mitä mallin-
nettu rakennusprosessi tarkoittaa koulutuksen järjestäjän, työn tilaajan, kannalta. 
Toiseksi tutkitaan, miten tietomallia voidaan hyödyntää oppilaitoksen omilla raken-
nustyömailla. Kolmanneksi siirrytään opiskelijan näkökulmaan (kuva 58), mitä ja mi-
ten tuleva talonrakentaja voi liittyä mallinnettuun rakennusprosessiin ja hyödyntää 
tietomallia. Työssä tuotetaan ”Talonrakentajan tietomalli”, joka on käsitteitä, mahdolli-
suuksia, edellytyksiä eri näkökulmista, kuitenkin pitäen mielessä koulutuksen järjestä-






KUVA 57. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 
 
 
Rakennusalan perustutkinnon perusteet ovat uudistuneet vastikään, viimeiset muu-
tokset tulivat voimaan vuonna 2009. Tutkinnon perusteissa todetaan muun muassa 
seuraavaa:  
 
Hän (opiskelija) pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväko-
konaisuuksia…, hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien avulla, hän 
osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hän osaa esitellä ja 
arvioida omaa työtään. Opiskelija osaa lukea sekä talonrakentamiseen 
että maarakentamiseen liittyviä piirustuksia. Rakennusalalla toimivat 
osaavat käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan tilanteessa, 
jossa kaikki rakennusalan tieto voi olla ja liikkua osapuolten välillä säh-
köisenä. Tällaisen tiedonsiirron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, 
koska sähköinen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tietojen tehokasta 
hyödyntämistä. (Opetushallitus (OPH) 2009, 10.) 
 
Rakennusprosessit ovat siirtymässä ainakin osittain tietomallipohjaisiksi hankkeiksi. 
Oppilaitosten on oltava mukana tässä kehityksessä niin rakennuttamisessa, suunnit-
telussa kuin omilla työmailla tuotannon ohjauksessa. Opettajat odottavat mallipohjais-





Opiskelijat ovat erityisen kiinnostuneita tietotekniikan mahdollisuuksista ja hyödyntä-
vät sitä oppimisessaan ja valitettavan paljon muussakin. Tietomallin virtuaalisuus ja 
visuaalisuus, kolmiulotteinen abstrakti maailma, tuo mukanaan rakennusalan tuleville 
työntekijöille uuden mahdollisuuden hahmottaa kokonaisuuksia ja purkaa niitä pie-
nempiin osiin siten että kokonaisuus ei katoa. Opiskelijan näkökulmasta tutkimus tuo 
toivottavasti mukanaan lisää havainnollisuutta, ajanmukaiseen oppimisympäristön ja 




KUVA 58. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys opiskelijan, tulevan talonrakentajan 
kannalta 
 
Asian tutkimisen tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että äskettäin opinnoissa 
tutustuttiin rakennuksen tietomalliin sekä sen mahdollisuuksiin että rajallisuuteen. 
Rakennuksen tietomallin käytön hyödyntäminen rakennusalan perustutkinnossa 










Aikaisempaa tutkimusta ei juuri tästä näkökulmasta ole tehty, mutta sitäkin enemmän 
sitä sivuavaa. Ongelmallisinta on löytää olennainen tutkimus käyttöön.  Kansallista 
tutkimusta on tehty paljonkin erilaisissa projekteissa, joita muun muassa Tekes on 
rahoittanut. Näitä ovat esimerkiksi ProIT, Sara, Infra TM ja äskettäin käynnistynyt 
RYM-Pre. Tietomallintamista ja koulutusta sivuavia opinnäytteitä ovat muun muassa: 
Hyypän (2009) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Hämeenlinnan ammattikor-
keakouluun, tekemä opinnäytetyö ”Tietomallintaminen suunnitteluassistenttikoulutuk-
sessa”, Naukkarisen (2009) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Tampereen 
ammattikorkeakouluun tekemä opinnäytetyö ”Opetussuunnitelman laatiminen ja op-
pimisympäristön luominen Perustustyöt-tutkinnonosaan”, Anttosen (2008) Lappeen-
rannan teknilliseen yliopistoon tekemä diplomityö, jossa käsitellään tietomallintamisen 
tiedonsiirtoon liittyviä haasteita ja Kuuselan (2008) Itä-Suomen yliopistoon tekemä 
pro gradu, jossa käsitellään CAD-suunnittelun muuttumista tietomallintamiseksi. Tut-
kimuksen kansallisia edelläkävijöitä ovat olleet muun muassa tietomallintamisen tut-
kimuksessa Hietanen, Kiviniemi, Laitinen ja Penttilä. Ulkomaalaisista tutkimuksesta 
mielenkiintoisia ovat esimerkiksi Eastmanin, Hardinin ja Krygielin teokset. Erityisen 
mielenkiintoinen on Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima Tietomallien käyttö 




3.2 Tutkimustehtävät, -ongelmat ja -kysymykset  
 
Tutkimuksessa (kuva 59) selvitetään rakennuksen tietomallin käytettävyys rakennus-
alan perustutkinnossa toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1) koulutuk-
sen järjestäjän omissa rakennushankkeissa, 2) oppilaitoksen omilla rakennustyömail-
la ja 3) talonrakentajan ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa.  
 
Tavoitteena on myös selvittää mitä yhtymäkohtia rakennusalan perustutkinnon perus-
teista ja rakennuksen tietomallista on löydettävissä, pitäen kuitenkin mielessä, että 
muurari muuraa tiilen edelleen fyysisesti rakenteeseen. Tutkimuksessa tuotetaan 
rakennuksen tietomallin osa rakennusalan perustutkinnon osaamisvaatimusten poh-
jalta opetuskäyttöön toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen. Työssä on teh-
tävänä tuottaa ”Talonrakentajan tietomalli”, joka on ainakin käsitteitä, mahdollisuuk-





Tutkimuskysymys on: Voidaanko rakennuksen tietomallia hyödyntää rakennusalan 
toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa?  
 
KUVA 59. Tutkimus 
Tutkimuskysymys jaetaan alakysymyksiin sen mukaan kenen kannalta tutkimusky-
symystä tarkastellaan. Savon ammattiopiston kannalta alatutkimuskysymys on; Voi-
daanko rakennuksen tietomallia hyödyntää oppilaitoksen rakennusprosessissa? Op-
pilaitoksen oman työmaan kannalta tarkasteltaessa kysytään voidaanko tietomallia 
hyödyntää rakennustyömaalla? Opiskelijan, tulevan talonrakentajan kannalta tutki-
taan, voidaanko ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa hyödyntää rakennuksen 
tietomallia, miten talonrakentaja liittyy tietomallinnettuun rakennusprossiin?  
Rakennusprosessissa (rakennuttaja/tilaaja) ja rakennustyömaalla (opettaja-
työnjohtaja) selvitetään aiemman tutkimuksen perusteella mitä, miten, kuka ja millä 
edellytyksin tietomallia voidaan hyödyntää oppilaitoksessa. Opiskelijan kannalta tutki-
taan löytyykö tietomallista ja rakennusalan perustutkinnon tutkinnon perusteista liit-





Tutkimuksen validiteetin parantamiseksi tuotetaan perustuksista ja rungosta (alusta-
va) rakennusosamalli oppilaitoksessa rakenteilla olevasta pientalosta niiltä osin kuin 
se on käytettävä ohjelman mallinnustyökaluilla mahdollista.    
 
3.2.1 Tutkimusasetelma: menetelmät ja aineiston hankinta  
Kyse on soveltavasta tutkimuksesta, teoreettisen tutkimuksen tutkimusasetelmasta ja 
kvalitatiivisesta tutkimusstrategiasta, jossa erilaiseen teoreettiseen aineistoon pohjau-
tuen rakennetaan uusi tapa lähestyä ja tarkastella jotain tunnettua asiaa. Tutkimuk-
sessa tehdään kirjallisuuskatsaus. Toisaalta uuden rakentaminen viittaa konstruktivis-
tiseen tutkimusotteeseen. Niiniluoto (1984) on kuitenkin todennut että teoreettiseen 
analyysiin ole varsinaista metodia ja siitä ei ole juurikaan kirjoitettu. Tuomen mukaan 
teoreettinen analyysi voidaan jakaa problematisointiin, eksplikointiin ja argumentaati-
oon.  Tutkimismetodologia tulee täsmentymään tutkimuksen edetessä ja sen valin-
taan vaikuttaa myös tutkimusaineisto. (Tuomi ym. 2009, 18–22, 68–70 ja 123; Hirs-
järvi ym. 2009; Vilkka 2005.) 
Niiniluoto (1984) on jäsentänyt tutkimusta seuraavasti:  
Tutkimuksessa tavoitellaan jotain uutta. Tämän tavoitteen avulla on 
mahdollista luokitella tutkimus eri tyyppeihin: perustutkimuksessa tavoi-
tellaan uutta deskriptiivistä tietoa, soveltavassa tutkimuksessa etsitään 
perustutkimuksen tuloksiin perustuvaa (käytännön) sovellutuksiin täh-
täävää uuden tiedon etsintää ja kehittämistyössä etsitään tutkimustu-
loksiin perustuvia uusia ja parannettuja tuotteita, tuotantovälineitä ja 
palveluja. 
Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on relevantin käytännön 
ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio. Tätä kautta pyritään sekä 
käytännölliseen että teoreettiseen kontribuutioon (jälkimmäinen on sel-
keä perimmäinen tavoite). Konstruktion rakentamisessa on tärkeää si-
toa se aikaisempaan teoriaan, mikä on yksi keskeinen ero pohdittaessa 
konstruktiivisen tutkimuksen ja konsultoinnin välistä rajapintaa. (Metodi-





Tutkimuksessa hankitaan tieteellistä, laadullista tutkimusongelmaan soveltuvaa ai-
neistoa käyttämällä hakusanoja, hakusanojen käännöskirjoja, tietolähteitä, viittauksia, 
tietotekniikkaa, tekemällä ja käyttämällä muistiinpanoja sekä referoimalla tutkimuksia, 
kirjallisuutta, artikkeleja. Kirjallisuutena käytetään myös ulkomaista kirjallisuutta, ku-
ten BIM Handbookia. Perehtymällä ulkomaiseen lähdeaineistoon työhön sisällytetään 
kansainvälisyysnäkökulma. Tämä aineiston käsittely edellyttää laajaa perehtyneisyyt-
tä aiheeseen ja syvällistä, kypsää ajattelutaitoa ja kykyä kirjallisuuden kriittiseen arvi-
ointiin (muokattu lähteestä Hirsjärvi ym. 2009). 
Teoreettisessa tutkimuksessa ei havainnoida tutkimuskohteita välittömästi, vaan koh-
teesta pyritään hahmottamaan käsitteellisiä malleja, selityksiä ja rakenteita aiemman 
tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Joten kattavan lähdemateriaalin löytäminen on keski-
össä. Lähdemateriaalin runsaus tai vähyys voi aiheuttaa ongelmia tutkimuksen teki-
jälle. Mikä on relevanttia tutkimusongelman näkökulmasta? Tutkimusongelma voi 
tarkentua tai muuttua tutkimuksen edetessä. Tutkijaa voi kiinnostaa lähdemateriaaliin 
tutustumisen perusteella jokin toinen ongelma tai hän voi joutua täsmentävään tai 





Tutkimuksessa tehdään kuvaileva kirjallisuuskatsaus (kuva 59). Kuvaileva kirjalli-
suuskatsaus on yleiskatsaus ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Käytettävä aineisto 
on laaja ja aineiston valintaa ei rajaa metodiset säännöt. Tutkittava ilmiö pystytään 
kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus toteutetaan lähinnä 
narratiivisena yleiskatsauksena, jonka tarkoituksena on tiivistää aiemmin tehtyjä tut-
kimuksia. Tällöin kirjallisuuskatsauksen analyysin muoto on kuvaileva synteesi, jonka 
yhteenveto on tehty ytimekkäästi ja johdonmukaisesti. Tutkimusaineisto ei ole käynyt 
läpi erityisen systemaattista seulaa, silti tutkimuksessa voidaan päätyä johtopäätök-
siin, joiden luonne on kirjallisuuskatsausten mukainen synteesi. Kuvailevana tutki-
mustekniikkana narratiivinen katsaus auttaa ajantasaistamaan tutkimustietoa, muttei 
tarjoa varsinaista analyyttisintä tulosta. Narratiivinen katsaus voi olla myös kriittinen 







Tutkimuksella pyritään ongelman syvällisempään analyysiin kirjallisuuden perusteella 
luokittelemalla, syntetisoimalla ja rakentamalla ymmärrystä uudella tavalla uudesta 
näkökulmasta. (Kurttila 2007).  Neilimon & Näsin (1980) mukaan ei-empiiriset tutki-
mukset rakentuvat ensisijaisesti ajattelun metodiin; eli tutkijan sisäisen näkemyksen, 
pohdinnan, analyysin ja/tai hahmottaman kokonaiskuvan tuloksena syntyneisiin oival-
luksiin. Usein aihealueiden abstraktius, vaikea käsitteellisyys, laajuus ja aineiston 
saatavuus rajoittavat osittain työtä ja tästä syystä tutkimus on ei-empiirinen (Kallio 
2006, 520). Laadullisen analyysin tarkoituksena on tiivistää aineisto kadottamatta silti 
sen sisältämää informaatiota, joka on kuitenkin riskinä mekaanisessa analyysipro-
sessissa. Jääkö jotain oleellista pois (Silius 2005)?  
 
Salmisen (2011) mukaan kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa teoria, keskeiset kä-
sitteet ja tutkimus voivat ”sekoittua” tai ainakin tutkimuksen lukijalle voi syntyä sellai-
nen käsitys. Käsitteiden ja tutkimuksen tulosten erottaminen toisistaan voi olla haas-
teellista, kuten tässäkin tutkimuksessa on. Teoria ja tulokset ovat ”samaa” asiaa. Ku-
vaileva kirjallisuuskatsaus on opetuksessa, lähinnä ajantasaisen materiaalin tuotta-





3.2.3 Tutkimuksen rajaus 
 
Tutkimuksessa lähestytään tietomallintamista rakennusprosessin kannalta tuoden 
esiin keskeisiä prosessissa havaittuja hyötyjä ja haasteita (työn tilaajan eli koulutuk-
sen järjestäjän kannalta). Tarkastelua syvennetään rakentamisvaiheessa rakennus-
työmaan tuotantomallin osalta, jota tarkastellaan työnjohdon (opettajien) kannalta. 
Tutkinnon perusteissa esitettyjä talonrakentajan ammattitaitovaatimuksia verrataan 
tietomalliin, lähinnä tuotantomalliin. Niiden avulla etsitään sekä talonrakentajan koulu-
tuksessa että työelämässä talonrakennustyömaalla toimijan tietomallia, talonrakenta-
jan tietomallia. Lisäksi tutkimuksessa todetaan tietoyhteiskunnan koulutukselle aset-
tamat tavoitteet. 
 
Tutkimus rajataan siten, että rakennusprosessin tutkimisessa tyydytään toteavaan 
tasoon, rakentamisvaiheessa rakennustyömaalla pyritään löytämään tuotantomallin 
mahdollisuuksia kattavasti ja opiskelijan (talonrakentajan) kannalta käsitellään kahta 




kollisia tutkinnon osia. Talonrakentajan tietomallin tuottamisessa käytetään Revit 
Structure ja Architechture -ohjelmia, koska ne ovat tutkimuksen tilaajan käytössä. 
Tehdastyöskentely ja pedagoginen tarkastelu rajataan pois. Rakennusprosessia ja 
rakennustyömaata ei käsitteinä määritellä.  
 
Työssä mallinnetaan tausta-ajattelun tukemiseksi alustava rakennusosamalli pienta-
lon perustuksista ja rungosta. Mallintamista ei käsitellä työssä fyysisenä tapahtuma-
na, tuloksissa esitetään mallista otettuja kuvia. Mallintamisessa käytettävää ohjelmaa 
ei käsitellä työssä. 
 
 
3.2.4 Tutkimuksen toteutus  
Kyse oli soveltavasta perustutkimuksesta, teoreettisen tutkimuksen tutkimusasetel-
masta ja kvalitatiivisesta tutkimusstrategiasta, jossa teoreettiseen aineistoon pohjau-
tuen rakennettiin uusi tapa lähestyä ja tarkastella tietomallintamista oppilaitoksen 
rakennusprosessissa, sen rakennustyömaalla ja talonrakentajan ammattitaitovaati-
musten saavuttamisessa. Tutkimuksessa sovellettiin kirjallisuuskatsausta. Ensimmäi-
sessä vaiheessa ongelma hajotettiin kolmeen näkökulmaan ja teoreettinen kokonais-
kuva, BIM rakennusalan perustutkinnossa, talonrakentajan tietomalli, muodostettiin 
yhdistelemällä erillisiä teorioita.  
Tutkimuksessa hankittiin tieteellistä, laadullista tutkimusongelmaan soveltuvaa aineis-
toa käyttämällä tietomallintamiseen ja rakennusalan perustutkintoon liittyviä hakusa-
noja, hakusanojen käännöskirjoja, tietolähteitä, viittauksia, tietotekniikkaa, tekemällä 
ja käyttämällä muistiinpanoja sekä referoimalla (tutkimuksia, kirjallisuutta, artikkeleja 
ja keskusteluja). Kirjallisuutena käytettiin sekä kotimaista että ulkomaista lähdeaineis-
toa. Perehtymällä ulkomaiseen lähdeaineistoon työhön sisällytettiin kansainvälisyys-
näkökulma.  
Teoreettisessa tutkimuksessa ei havainnoitu tutkimuskohdetta välittömästi, vaan tie-
tomallintamisesta rakennusalan perustutkinnossa hahmoteltiin käsitteellisiä malleja, 
selityksiä ja rakenteita aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Kattava lähdemateri-
aali löydettiin.  
Lähdemateriaalin runsaus aiheutti ongelmia tutkimuksen tekijälle. Mikä on relevanttia 
tutkimusongelman näkökulmasta? Tutkimusongelma tarkentui ja muuttui tutkimuksen 





ma ja hän joutui sekä täsmentävään että täydentämään tutkimusmetodologiaansa. 
Lähdemateriaalin perusteella tutkimus laajennettiin koskemaan koulutuksen järjestä-
jää (tutkimuksen tilaajaa), tilaajan toteuttamaa rakennushankkeiden suunnittelua ja 
rakentamista (rakennustyömaan toimintaa) ja ensimmäisen tutkimuskohteen talonra-




Tutkimuksessa tehtiin kuvaileva kirjallisuuskatsaus narratiivisena yleiskatsauksena 
ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus toteutettiin tiivistä-
mällä aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Aineisto oli laaja. Tutkittava ilmiö pystyttiin ku-
vaamaan laaja-alaisesti. Kirjallisuuskatsauksen analyysin muoto oli kuvaileva syntee-
si, jonka yhteenveto tehtiin ytimekkäästi ja johdonmukaisesti. Tutkimusaineisto ei 
käynyt läpi erityisen systemaattista seulaa, silti tutkimuksessa päädyttiin johtopäätök-
siin.  
 
Tutkimuksella pyrittiin syvällisempään analyysiin, tutkijan ajatteluun perustuvaan si-
säiseen näkemyksen, pohdinnan ja analyysin hahmottamalla kokonaiskuvalla, tieto-
mallintamisesta rakennusalan perustutkinnossa kirjallisuuden perusteella luokittele-






4 TULOKSET, TALONRAKENTAJAN TIETOMALLI 
 
 
Tuloksissa tarkastellaan tietomallintamista suhteessa sekä oppilaitoksen rakennus-
prosessiin että rakennustyömaahan ja rakennusalan perustutkinnon tutkinnon perus-
teisiin yleensä, syvemmin kahden tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon 
perusteita ja tutkinnon osia tarkastellaan opiskelijan, tulevan talonrakentajan, näkö-
kulmasta. Rakennustyömaata lähestytään opettajan näkökulmasta ja rakennuspro-
sessia koulutuspäällikön ja rehtorin kannalta. Rakennustyömaa- ja prosessitasoilla 
otetaan huomioon myös talonrakentaja, tuotetaan talonrakentajan tietomallia. Tulok-




4.1 Tietomalli oppilaitoksen rakennusprosessissa 
 
Tässä luvussa tarkastellaan rakennuksen tietomallia suhteessa oppilaitoksen raken-
nusprosessiin. Vastataan kysymykseen, voidaanko rakennuksen tietomallia (BIMiä) 
hyödyntää oppilaitoksen rakennusprosessissa (kuva 60).   
 





Tietomalli on digitaalinen tietokonemalli rakennuksen muodostavista tiedoista. Tieto-
mallintamisen tavoitteena on tuottaa rakennushankkeen yhteinen, integroitu tiedon-
hallinta rakennuksen elinkaaren ajaksi.  Suunnittelijat, jotka ovat usein oppilaitoksen 
opettajia, tuottavat tietokoneavusteisilla suunnitteluohjelmilla 3D-mallit. Rakennus-
prosessin kannalta tietomallilla tarkoitetaan koko rakennuksen elinkaaren aikaista 
tietovarastoa, jossa kaikki suunnittelualat, rakentaminen sekä rakennuksen käyttö ja 
ylläpito integroidaan, oppilaitoksessa siihen liittyy opettaminen ja oppiminen. Raken-
nusprosessi on kuvattu rakennuttajan kannalta RT 10–10992 Tietomallinnettava ra-
kennushanke (2010)-kortissa, josta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet rakennusprosessin 
toteuttamiseksi.  
 
Rakennusala ja sen koulutus on muutosten edessä. Globaalit muutossyklit pakottavat 
useimmat julkiset organisaatiot sopeutumaan nopeaan muutosvauhtiin. Koulutusor-
ganisaatioiden tulee pystyä muuttamaa (liike)toimintamallejaan, toimintatapojaan, 
organisoitumistaan ja sijoittumistaan tiloihin. ICT toimii rakennusklusterin, mukaan 
lukien koulutus, toimialojen uutena kasvun ja kehityksen mahdollistajana. Toimijoiden 
tulee uudistaa arvoverkkonsa ja organisoida resurssinsa uudelleen. Muutoksen on-
nistuminen edellyttää uudenlaista johtamista ja tiedonhallintaa. Tällöin syntyy tarve 
hallita, yhdistää ja siirtää tietoja entistä tehokkaammin. Myös rakennusklusterissa, 





Tietomallintaminen ei ole vielä poistanut oppilaitoksen hankkeista 2D-suunnitelmien 
tarvetta. Tietomalleja täsmennetään usein 2D-suunnitelmissa, koska mallinnusohjel-
missa ei ole vielä läheskään kaikkea yksityiskohtien tuottamiseen soveltuvia työkalu-
ja. Oppilaitoksen urakkasopimuksissa käytetään edelleen 2D-suunnitelmia. Penttilän 
(2009) mukaan tietomallintamisessa on siirrytty prosessinomaiseen toimintatapaan 
tekniikan hyödyntämisen asemesta, virtuaalirakentamiseen, VBE:hen (Virtual Buil-
ding Enviroment) tai VDE:hen (Virtual Design and Construction). Yhteisten toiminta-
tapojen, mallinnusvälineiden ja ohjeiden puuttuminen rajoittaa oppilaitoksen mallin-
tamisen kehittymistä.  
 
Mallintamisen osaaminen ja asenne sitä kohtaan kehittyvät vähitellen oppilaitosmaa-




lintamisen mahdollisuuksia. Mallintaminen vaatii kuitenkin edelleen paljon tietoteknis-
tä osaamista, jonka hankkiminen vaatii paljon aikaa. Kerran opittu on helppo unohtaa. 
Rakennustoiminta on muuttamassa muotoaan eri yhteismuotojen kautta, joista ovat 
osituksena esimerkiksi elinkaarimalleilla toteutuvat elinkaarihankkeet. Milloin Savon 
ammatti- ja aikuisopisto ottaa elinkaarihankkeet osaksi koulutusta? 
 
 
4.1.2 Rakennushankkeesta tietomallinnettavaan prosessiin 
 
Tietomallinnetut rakennusprosessit perustuvat digitaalisiin suunnitelmiin, malleihin. 
Piirustukset ja muut prosessissa tarvittavat dokumentit tulostetaan malleista. Mallin-
taminen opitaan vähitellen ja se yleistyy, mallinnuksesta alkaa muodostua oppilai-
tosmaailmassa toimintatapa. Oppilaitosympäristössä malli voi muodostaa keskuste-
lualustan kansainväliseen opiskelija- ja opettajavaihtoon. On helpompi keskustella 
esimerkiksi rakenneteknisistä ratkaisuista visuaalisen mallin avulla. 
 
Tietomallinnettavissa rakennusprosesseissa tavoitellaan koko rakennuksen elinkaa-
ren aikaisia pitkän tähtäimen hyötyjä oppilaitosmaailmassa. Mallinnettavissa proses-
seissa tavoitellaan tehokkuutta hankkeen tiedonhallinnassa, mikä sopii hyvin oppilai-
tosten ajallisesti pitkiin rakennushankkeisiin. Perinteisissä rakennushankkeissa suun-
nitelmia tuotetaan hankkeen vaiheiden mukaan siten, että piirustuksia tuotetaan 
hankkeen edetessä niitä tarkentaen ja täydentäen. Tietomallihankkeissa noudatetaan 
myös vaiheistusta, joskin vaiheita voidaan yhdistää varsinkin prosessin alkuvaihees-
sa. Tietomalli pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman aikaisin, jotta sitä voitaisiin 
käyttää prosessin alussa tehtävissä kustannus-, rakennettavuus- ja elinkaarianalyy-
seissä. Oppilaitoksessa mallintavasta suunnittelusta hyödytään sitä enemmän, mitä 
aiemmin malleja voidaan käyttää keskeisten hanke- ja investointi- ja aloituspäätösten 
tekemisessä. (muokattu lähteestä Penttilä 2009.) 
 
Tietomallipohjaisissa rakennusprosesseissa tavoitellaan oman edun asemesta hank-
keen yhteistä etua, päämääränä on terveellinen, turvallinen ja toimiva rakennus, mikä 
pitää olla myös tavoitteena yhteiskunnan varoin toimivalla oppilaitoksella. Tietomalli-
prosesseissa yhteistoiminta on keskiössä, prosesseissa painotetaan osapuolten yh-
teistyökykyä ja -halukkuutta, mallinnettava prosessi edellyttää jopa arvomaailman 
muuttumista. Tietomallinnettavissa prosesseissa riskejä pyritään jakamaan mahdolli-
simman laajasti niille osapuolille, jotka pystyvät ne parhaiten hallitsemaan, kun perin-





dattaa myös oppilaitoksen rakennusprosesseissa. (muokattu lähteestä Penttilä 2009.) 
Tietomallinnetun rakennusprosessin etuja oppilaitosnäkökulmasta on koottu tauluk-
koon seitsemän. 
 
TAULUKKO 7. Tietomallinnetun rakennusprossin etuja hankesuunnittelusta raken-
nuksen käyttöön ja ylläpitoon (muokattu lähteestä Karppinen 2010, 5–12) 
 
 
Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
• havainnollisuus paranee 
• voidaan esittää vaihtoehtoratkaisuja asiakkaalle (jos on 
tiedossa), viranomaisille, päättäjille ja muille hankkeen 
vaikutuspiiriin kuuluville (naapurit) 
• voidaan tehdä nopeasti vaihtoehtovertailuja ja optimoida 
kustannustehokkuus (vaipan ala, sijoittuminen tontille jne.) 
• määrä- ja laajuustiedot saadaan mallista alustavia 
kustannusarvioita ja vaihtoehtovertailuja varten 
• mallintaminen tekee energia- ja päästölaskelmat, 
olosuhdesimuloinnit ja niiden vertailut yms. mahdolliseksi 
• markkinointiaineiston tuottaminen  
• luotettavampi tieto päätöksenteon pohjaksi 
• elinkaaren ennakointi ja hallinta 
• helposti käsiteltävä tietosisältö, hyvä muisti 
• ennustettavuus paranee. 
Vaiheiden 
integroituminen 
• suunnitteluvirheiden väheneminen ja niiden havaitseminen 
ajoissa, laatu paranee 
• suunnitelmien virtuaalinen yhteensovitus, törmäystarkastelut, 
yhdistelmämalli, törmäilyt ennen työmaata 
• asiakastavoitteiden hahmottaminen ja saavuttaminen 
helpottuu 
• suunnittelun ohjaus hallitumpaa ja tehokkaampaa 
• suunnittelu etupainotteisempaa 
• viestintä osapuolten kesken parempaa 
• vaihtoehtoratkaisujen vertailu ja niiden vaikutusten arviointi 
helpottuu 
• suunnitelmamuutosten hallinta tehostuu 
• rakennetietomallin hyödyntäminen elementtisuunnittelussa 











• mallintamalla tehty suunnittelu on luotettavampaa kuin 
nippu 2D-yleissuunnitelmia 
• mallissa suunnittelun puutteet ja epämääräisyydet tulevat 
esiin 
• mallin avulla ollaan heti ”sisällä” hankkeessa 
• (mallin käyttö on kilpailuetu joidenkin tilaajien hankkeissa) 
• määrätiedot saadaan mallista 
• kustannuslaskentaa ja hinnoittelua varten 
• ennakkotarjouspyyntöihin 
• alustavaan projektisuunnitelmaan 
• 3D-työmaasuunnitelma 
• 4D-simulaatiot => aikataulun realistisuus 
• piirustusten tulostaminen suoraan tietomallista 
• 3D-tietomallit ovat havainnollisia 
• määrät tavoitebudjettia ja hankintapakettien budjetteja 
varten mallista 
• osapuoli-integroitu 4D-aikataulu ja 4D-simulaatiot: rungon 
aikataulu ja 




• mallista saadaan määrät 
• hankintapakettien budjetteja varten 
• tarjouspyyntöihin 
• tarjousvertailuihin 
• kun määrät liitetään aliurakkatarjouspyyntöihin, saadaan 
enemmän, parempia ja vertailukelpoisempia tarjouksia 
• Malli voidaan lähettää tarjoajille ja (edistyksellisimmät) 
tarjoajat voivat esittää tarjoamansa ratkaisun mallissa (esim. 
tuoteosakaupassa) 
• toteumaseuranta voidaan tehdä mallin avulla ja toteutettujen 
määrien (väli)mittaukset voidaan jättää pois 
• oppilaitoksen hankintojen eri projektien yhteisvolyymit 




• osapuoli-integroitu 4D-aikatauluhallinta: Rakennemalliin 
voidaan 
• yhdistää eri osapuolten aikatauluseuranta (suunnittelu, 
valmistus, 
• asennus) 
• työnsuunnittelua sekä kustannus- ja aikatauluhallintaa 
varten 
• saadaan määrät mallista. 
• toteumaseuranta voidaan merkitä malliin – 
mittauspöytäkirjat mallin määrillä 
• asennuksia havainnollistetaan yhdistelmämallista 
tulostetuilla 
• kuvilla 
• 3D-työmaasuunnitelma on hyvä apu työntekijöiden 
perehdyttämiseen 
• työturvallisuuden suunnittelussa ja vaarapaikkojen 
ennakoinnissa voidaan hyödyntää malleja 
• hukan vähentyminen (aika, laatu, kustannukset, 
turvallisuus) 




• tietomalliin taltioidaan rakennetun kohteen toteumatiedot, 
• joita voidaan hyödyntää uusien projektien 
projektisuunnittelussa 
• oppilaitoksella on mahdollisuus saada kiinteistöstä 













Tietomallihankkeiden sopimuskäytännöt ja yhteistoimintatavat hakevat vielä muoto-
aan. Hyötyjen, riskien, vastuunoton ja työtehtävien jakaminen tietomallihankkeissa 
edellyttää uudenlaisia toimintatapoja rakennusalan sopimuskäytännöissä, mikä ei tule 
olemaan helpoin tehtävä ratkaistaessa malliprosessin liittyviä haasteita. Vastuun ra-
joittamisesta on tullut tapa. Kuka mallin tekijänoikeudet omistaa ja miten niitä halli-
taan? (muokattu lähteestä Järvensivu 2010.)  
 
Käyttö- ja ylläpitovaihe 




• palo-, pelastus- ym. simuloinneissa 
• muutos- ja korjaustyösuunnittelussa 





• suunnittelu- ja rakentamisprosessi on tehokkaampi ja tuottaa 
parempaa tietoa tilaajan päätöksentekoa varten sekä 
varmemmin halutun lopputuloksen 
• suunnitelma- ja toteutusvaihtoehtojen vertailut helpottuvat 
• suunnitelmien yhteensopivuus varmistetaan, ennen kuin 
suunnitteluvirheet ja ongelmakohdat aiheuttavat häiriötä 
työmaalla 
• rutiinityöt vähenevät ja aikaa säästyy enemmän lisäarvoa 
tuottaviin tehtäviin => projektin hallinta tulee 
proaktiivisemmaksi => häiriöt vähenevät 
• tieto tuotetaan kertaalleen, se on ajan tasalla ja helposti 
saatavilla ja havainnollisesti esitetyssä muodossa => 
tulkintavirheet vähenevät 
• aikatauluriski pienenee, kun osapuolten välinen (4D-) 
aikatauluhallinta paranee 
• prosessin tuottama ylläpitomalli on hyödynnettävissä 







4.1.3 Lean ja tietomallipohjainen rakennusprosessi 
 
Tietomallipohjaisessa rakennusprosessissa Lean ajattelu tapahtuu oikeastaan itses-
tään. Tietomallin avulla pyritään tehostamaan koko prosessin toimitusta asiakkaalle. 
Hukan vähentäminen tapahtuu esimerkiksi tehokkaammalla ja luotettavammalla pro-
jektin hallintana sen alusta loppuun. Projektin alussa tiedetään jo rakennuksen muun 
muassa energiankulutus, kustannukset ja toimivuus. Suunnitteluvaiheessa tietoa kä-
sitellään vain yhdessä muodossa, virheet, tarpeeton työ vähenee esimerkiksi muutos-
ten hallintana. Rakentamisvaiheessa projektia voidaan hallita mallin avulla niin työ-
maalla kuin sen ulkopuolella suunnittelun ohjauksessa, tuoteosavalmistuksessa ja 
logistiikassa. Tietomalliin syntyy tietoa tulevaa ylläpitäjää ja käyttäjää varten. Tietoa ei 
tarvitse kerätä erikseen, se on olemassa ja sitä syntyy käytön ja ylläpidon aikana. 
Kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta. BIM sekä sopii että tukee hukkaa vähentävää 
ajattelutapaa koko rakennuksen elinkaaren ajan.  
 
 
4.1.4 Haasteita oppilaitoksen rakennusprossin toteuttamiselle 
 
ICT:n (Information and Communication Tecnology), Informaatio- ja viestintäteknolo-
gian, käyttö koulutuksessa tulee lisääntymään. Koulutuksen järjestäjien tulee ottaa 
yhteiskunnan ja työelämän muutostarpeet huomioon toiminnassaan. Koulutuksen 
pitäisi jopa elää työelämän edellä, ennustaa työelämän aiheuttamia muutostarpeita 
toiminnalleen ja toisaalta kehittää innovaatioillaan työelämää. Rakennuksen tietomal-
lin käytön ottaminen osaksi toisen asteen ammatillista koulutusta palvelee aidosti 
työelämän kehittämistarpeita. Valitettavan usein koulutus tulee askeleen työelämän 
osaamistarpeiden jäljessä.  
 
Koulutuksen järjestäjän tulee järjestää infrastruktuuri myös ICT:n osaamistarpeiden 
oppimiselle. Käytössä tulee olla ajantasainen infrastruktuuri, jonka avulla voidaan 
oppia esimerkiksi tietomallin avulla talonrakentajan ammattitaitovaatimuksia. Virtuaa-
lirakentaminen ja -oppiminen ovat tätä päivää. Oppimista tukeva, ajasta ja paikasta 
riippumaton oppimisympäristö pitäisi olla opiskelijoiden käytettävissä. Verkkopohjai-
nen, sähköiseen materiaaliin pohjautuva, jopa sosiaalisessa mediassa tapahtuva 
oppiminen pitäisi olla nyky-yhteiskunnassa mahdollista. Oppimista ei tapahdu ainoas-






Koulutuksen järjestäjän resurssit ovat rajalliset. Niukoista resursseista kilpailevat eri 
koulutusalat. Ajanmukaisien oppimisympäristön luominen ja ylläpitäminen vaatii asi-
oiden asettamista uudelleen tärkeysjärjestykseen. Mistä voitaisiin luopua? Onko lä-
hiopetuksen määrän pienentäminen ainoa keino säästää kustannuksia? Mitä mieltä 
opiskelijat ja heidän vanhempansa ovat? Mitä ja miten he haluavat nuortensa oppi-
van ja osaavan?  
 
Tietomallipohjainen rakennusprosessi on tullut myös oppilaitoksen arkeen. Savon 
ammatti- ja aikuisopiston uusimmat opiskelijoiden oppimisympäristönä toimivat oma-
kotitalokohteet on mallinnettu, niistä on tehty niin sanottu ARK-malli. Mallinnukselle ei 
ole asetettu vielä vaatimuksia, kuten esimerkiksi Senaatti on asettanut. Tällöin mene-
tetään osa mallintamisen mahdollisuuksista. Mallia ei voida käyttää oikeastaan kuin 
visualisoinnin välineenä eli mallista löytyy geometria.  
 
Tietomallin tuottaminen oppimiskäyttöön asettaa mallinnusprosessille vielä korke-
ammat vaatimukset kuin yleensä rakennusprosessissa ammattilaisten toteuttamalle 
mallille. Mallista tulisi löytyä kaikki rakentamiseen tarvittava tietoa, aina laatuvaati-
muksia myöten. Toki pelkkä mallinnettu rakennus tuottaa opiskelijalle jo varsin run-
saan informaatiovaraston, onhan mallista löydettävissä esimerkiksi rakennusosan 
määrä-, materiaali-, mitta- ja sijaintitieto. Mitä muuta tietoa mallissa tarvitaan kun sitä 
käytetään oppimisen tukena? Mallin tulisi sisältää tiedot rakennusosan fyysisestä 
toteuttamisesta. Millä menetelmillä, millä välineillä, mitkä ovat tehtävän laadulliset 
tavoitteet, miten työturvallisuus otetaan huomioon, miten turvallisuus varmistetaan, 
kuinka kauan tehtävä saa todellisella työmaalla kestää. Rakennusosan materiaalin 
kustannustieto ei ole talonrakentajan kannalta oleellinen tieto, joskaan ei sekään lie-
ne haitaksi, jos hahmottaa, kuinka paljon esimerkiksi 1 m2 ulkoseinää maksaa. 
 
Parhaaseen lopputuloksen niin opiskelijavoimin rakennettaessa kuin oppimisessakin 
tuottaa jos kaikki työmaalla on käytössä niin sanottu yhdistelmämalli, jossa on raken-
nustekniikkaan liitetty talotekniikka. Tällöin opiskelija voi hahmottaa, miten muiden 
ammattiryhmien työ vaikuttaa hänen tehtäväänsä. Mitä kaikkea talotekniikkaa tulee 
esimerkiksi alaslasketun katon yläpuolelle? Miten alakaton kannatuksen saa toteutet-
tua? Tarvitseeko tekniikka tukirakenteita, esimerkiksi valaisimet pohjia? Mikä on alas-






Oppilaitokselle tietomallipohjainen rakennusprosessi oppimisympäristönä asettaa 
haasteita esimerkiksi infrastruktuurin rakentamiselle ja ohjelmistojen valinnalle ja käy-
tettävyydelle. Yhden lisäohjelman tuominen oppilaitoksen infrastruktuuriin ei aiheut-
tane ongelmia, sen sijaan haasteita voi tulla ohjelmistojen hinnasta ja käyttöasteesta. 
Oppilaitoksessa ei ole vielä riittävästi tietokoneita opiskelijakäyttöön. Perinteinen ope-
tus on toteutunut suljetussa luokkahuoneessa opettajajohtoisesti tiedonsiirtoperiaat-
teella. Tietomallin ympärille rakennettu opetus–oppiminen mahdollistaa aivan uuden-
laisen oppimisympäristön, jossa voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaalista mediaa 
luomalla mallipohjaiset ongelmaratkaisukeskeiset oppimistehtävät verkkoon.  
 
Tietomallipohjainen rakennusprosessin toteuttamisen oppimisessa voidaan aloittaa 
käyttämällä ilmaisohjelmia, niin sanottuja katseluohjelmia (wievereitä), joita näyttää 
olevan tarjolla useimmilla ohjelmistotoimittajilla. Mikäli kokeilun perusteella näyttää 
siltä, että pelkillä katseluohjelmilla ei pärjätä, voidaan ottaa käyttöön ohjelmistolisens-
si aluksi yhdelle ryhmälle, ja suunnitella opetusjärjestelyt siten, että ohjelmaa käyttää 
vain ryhmä kerrallaan.  
 
Tietomallin käyttöönotto oppilaitoksessa 
 
Tietomallinnuksen käyttöönotto on oppimispolku, jossa organisaation on edettävä 
vaihe vaiheelta. Käyttöönotto tulee sen vuoksi olemaan vaiheittain etenevä, useita 
vuosia kestävä prosessi, jonka jokainen vaihe edellyttää uutta osaamista. Oppimisen 
ensi vaiheet tapahtuvat opiskelun ja ulkopuolelta hankitun tiedon ja asiantuntemuk-
sen avulla, mutta prosessin edetessä uutta osaamista syntyy yhä suuremmassa 
määrin organisaation oman kehitystyön ja syvenevän asiantuntemuksen kautta. 
(muokattu lähteestä Häkämies ym. 2007, 9.) 
 
Talonrakentajan tietomallin käyttöönoton vaiheet oppilaitoksessa on esitetty taulu-
kossa kahdeksan. Suurimpana haasteena lienee rahoituksen löytyminen yhä niukke-
nevista resursseista. Toiseksi haasteellisinta on opettajien sitoutuminen mallipohjai-
siin hankkeisiin, uuden opettelu vaatii aikaa ja uusien toimitapojen sisäistämistä. Huo-
lellisella hankkeen valmistelulla ja oikealla johtamisella hanke saadaan onnistumaan. 
Konkreettisen hyötyjen osoittaminen on keskeinen tekijä opettajien sitouttamisessa, 
malli itsessään tuottaa visuaalisuudellaan vastauksen tähänkin haasteeseen. Voisiko 












Tietomalli on vietävä oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan. Mallipohjainen op-
piminen avaa mahdollisuuden käyttää oppimisessa uudenlaisia menetelmiä, kuten 




viltä osin rakennuspaikalla käsin, mitä mallipohjainen oppiminen ei poista, ei ole tar-
koituskaan poistaa. Tietomalli voidaan käyttää oppimisen tukena, tietolähteenä ra-
kennustyömaalla toisin kuin teollisuudessa, jossa mallipohjaisesti voidaan siirtää tie-
toa koneelle. 
 
Rakennushankkeeseen syntyy ainakin yksi uusi tehtävä, tietomallikoordinaattorin 
tehtävä, koska mallintamisen liittyvää osaamista ei vielä ole kentällä. Mistä saadaan 
resurssi koordinaattorin tehtävään? Aluksi mallinnettu hanke lisännee kustannuksia 
oppilaitoksessa, mutta kerran sitä käyttäneet eivät mallista luovu. Sisältyykö tarvittava 
mallinnusosaaminen (tulevaisuuden) työmaainsinöörin ja opettajan tehtävään? 
 
 
Tietomalli oppilaitoksen rakennustyömaalla 
 
Seuraavassa tarkastellaan rakentamisvaiheessa rakennuksen tietomallia oppilaitok-
sen rakennustyömaan kannalta, opettaja-työnjohtajan näkökulmasta, vastataan ky-
symykseen, voidaanko tietomallia hyödyntää oppilaitoksen rakennustyömaalla (kuva 
61)? 
 







Oppilaitosympäristössä toteutuksen suunnittelusta ja työnjohdosta vastaavat opetta-
jat oman työnsä ohessa, rakentamisen hoitavat opiskelijat. Oppilaitoksen rakennus-
työmaa ei eroa ”oikeasta” rakennustyömaasta, muutoin kuin työmenekeissä. Tieto-
malli sopii erittäin hyvin käytettäväksi oppilaitoksen rakennusprosessissa, ei yksin 
visuaalisuutensa, vaan monen muunkin edellä teoriaosuudessa todetun mahdollisuu-
den takia. Oppilaitoksen rakennustyömaalla toimivat sisaralojen opettajat ja opiskeli-
jat, kuten esimerkiksi talotekniikka-alan henkilöt.  
 
Myös toteutuksen suunnittelussa ja tietojen hallinnassa on otettu ja tulisi ottaa käyt-
töön aktiivisesti mallipohjaisia työkaluja ja välineitä. Oppilaitoksen rakennustyömaalla 
voisi olla aktiivinen rooli mallipohjaisen työmaan tuotannon ohjauksessa, koska oppi-
laitoksella ei ole kehittämisessä liiketoimintaan liittyvää funktiota, kilpailukyvyn ylläpi-
täminen tai sen kehittäminen, kuten rakennusliikkeillä on. Oppilaitoksen työmailla 
tavoitteena olisi ottaa huomioon erityisesti toteutus, jossa mallintamista on havainto-
jen perustella hyödynnetty vähän. Näyttää siltä, että mallintaminen muuttaa rakenta-
misen maailmaa kohti avoimempaa tiedon jakamista. 
 
Rakentajat ja opettajat edellyttävät tietomallintamiselta rakentamiseen ja opettami-
seen sopivia, nykyistä helppokäyttöisempiä työ- ja apuvälineitä tietosisällön hallin-
taan, toteutuksen suunnitteluun ja hankkeen etenemisen seurantaan. Jotta tietomal-
leista saadaan myös käytännössä todennettavaa hyötyä, suurin haaste on viedä mal-
lintaminen aidosti työmaille.  Oppilaitoksen työmailla käytettävien mallien on oltava 
erityisen selkeitä ja teknisesti helppokäyttöisiä, jotta mallipohjaiset rakennusprosessit 
tulisivat arkipäiväksi, yhdeksi työkaluksi vasaran rinnalle.  
 
Tietomallia voidaan käyttää oppilaitoksen työmailla tuotannon suunnitteluun, ohjauk-
seen ja valvontaan. Taulukkoon yhdeksän on koottu tietomallin käyttämisen mahdol-
lisuuksia oppilaitoksen rakennustyömaalla (katso myös taulukko 7) rakentamisvai-
heessa. Mahdollisuudet ovat vielä ohjelmistoriippuvaisia, esimerkiksi aikatauluttami-
nen onnistuu vasta Tekla Structures-mallinnusohjelmalla. Kohta ollaan tilanteessa 











TAULUKKO 9. Tietomallin käytön mahdollisuuksia oppilaitoksen rakennustyömaalla 
tuotannon ohjauksessa (Koppinen 2010b; Ikonen 2010; Karppinen 2010; Eastman 
ym. 2008, 213) 
 
  
•ajalliseen suunnittelu ja valvonta, osapuoli-integroitu 4D-aikatauluhallinta: 
rakennemalliin voidaan yhdistää eri osapuolten aikatauluseuranta 
(suunnittelu, valmistus, asennus) 
•simulointi 
•visualisointi, havainnollistaminen (asennuksia havainnollistetaan 
yhdistelmämallista tulostetuilla kuvilla, ”piirustuksina”) 
•viestintä (kommunikointi) sekä sisäinen että ulkoinen, kuten asiakasviestintä 
•perehdytys (3D-työmaasuunnitelma) 
•lohkotekniikka, työsaumojen sijainti 
•määrä- ja kustannuslaskenta, mallista saadaan sijainneittain eritellyt määrät, 
toteumaseuranta voidaan merkitä malliin – mittauspöytäkirjat tuotetaan 
mallin määrillä 
•työturvallisuussuunnittelu, riskien tunnistaminen, kuten vaarapaikkojen 
ennakointi (putoamissuojaus, kaiteet, nosturin huomioon otto) 
•aluesuunnitelman laadinta (vaiheittain, aidat, portit, kulkutiet, logistiikka 
jne.) 
•väliaikaisten asennusten ja tuentojen suunnittelu 
•(betoni)elementtien valmistuksen, toimituksen ja asennuksen suunnittelu ja 
seuranta 
•hukan vähentäminen 
•työvaihesuunnittelu (muotti-, raudoitus-, betonointi ja TATE-
tehtäväsuunnitteluun; animointi, koulutus, määrät, menekit) ja kehittäminen 
(työtehon kasvattaminen, kilpailukyvyn parantaminen) 
•katso myös taulukko seitsemän. 





Hukan vähentäminen mallintamisen avulla 
 
Tietomallinnetulla rakennusprosessilla, mallin käyttämisellä rakennustyömaalla, voi-
daan vastata osaltaan Lean-ajattelumallin mukaisen hukan (waste) pienentämiseen 
niin koko prosessin tasolla kuin yksittäisen toimijankin työssä. Lean-ajattelussa esi-
merkiksi kaikki turha työ on hukkaa, liittyipä hukka aikaan, laatuun tai kustannuksiin. 
Rakennusliikkeissä määrätieto mitään jopa kahdeksan kertaa mikäli käytetään perin-
teistä 2D-suunnittelua (Appelqvist 2010). Mallista ”määrämittaus” saadaan tehtyä 
kerralla, ja tietoa on aina ajantasaista. Talonrakentajat mittaavat lisäksi omiin ura-
koihinsa liittyvät määrät urakkahinnan antamista varten ja toteumatieto mitataan vielä 
kerran työmaalta.  
 
Tietomallinnettu rakennusprosessi tukee myös erittäin hyvin toista keskeistä Lean- 
ideologian periaatetta, imuohjausta. Tietomalli tietää toteutuksesta etukäteen, mallis-
sa voidaan simuloida tulevaisuutta, tuottaa erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi työvai-
heiden toteutusjärjestyksestä. Mallissa tuotettu ratkaisuvaihtoehto voidaan asettaa 
mille tahansa tehtävälle tavoitteeksi ja lähteä toteuttamaan esimerkiksi tehtävän ajal-
lista suunnittelua tavoitetta kohti. Perinteisissä ”työntöohjatuissa” hankkeissa on to-
dettu, että näin pitkään työvaihe kesti, kiinnittämättä huomiota sen enempää siihen 
kuinka kauan se olisi saanut kestää. 
 
Vaatimuksia oppilaitoksen tuotantomallille 
 
Eastmanin ym. (2008, 212) mukaan rakennusurakoitsijat, oppilaitoksen rakennus-
työmaat, haluavat seuraavia tietoja mallista: yksityiskohtaista tietoa rakennuksesta 
(detailed building information), väliaikaisten rakenteiden komponentteja (temporary 
components), eritelmän kuhunkin rakennusosaan liittyvistä tiedoista (specification 
information associated with each building component), analysoitua tietoa jotka liittyvät 
toimituksen tasoon ja hankkeen vaatimuksiin (analysis data related to performance 
levels and project requirements) suunnittelun ja rakentamisen tilasta (design and 
construction status). 
 
Yksityiskohtaisen tiedon saaminen mallista edellyttää mallintamista tarkasti myös 
liitostasolla. Rakennusprosessin alkuvaiheessa on sovittu, kuka, mitä, miten ja milloin 
mallinnetaan eli tuotettu malliselostus. Mallinnustarkkuudessa tulee ottaa huomioon 
kuka mallia käyttää ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään. On aivan eri asia oppilai-




siitä tulostettavien piirustusten varaan vai mallinnetaanko kaikki liittymätkin. Työmaa-
suunnittelun avuksi oppilaitoksen opettaja-työnjohtajat tarvitsevat mallintamiseen 
komponentteja, kuten telineitä, muoteja ja nostureita, jotta mallista olisi hyötyä tuo-
tannonohjauksessa ja sen valvonnassa. Erityisesti oppilaitoksen työmaa tarvitsee 
yksityiskohtaista tietoa rakennusosista ja niihin liittyvistä tuotteista, kuten niiden omi-
naisuuksista ja asennusohjeista. Tieto voi olla tuolloin linkitettynä rakennusosaan 
(attribuuttina) jossain muussa muodossa esimerkiksi tekstinä. Rakenteisiin ja raken-
nuksiin kohdistuvista kuormista, tukivoimista, maksimimomenteista, leikkausvoimas-
ta, kuormista ja rasituksista tarvitaan tietoa, jotta niiden huomioon ottamisesta voi-
daan keskustella opetuksessa. Myös lämpökuormat, valaistusolosuhteet, lämmitys-
tarve pitäisi selvitä tietomallista. Rakennushankkeen kokonaisuuden hallitsemiseksi 
(aika, laatu, kustannukset) tarvitaan ”komponentteja” jotta voidaan niin haluttaessa 
hallita hanketta malliin tukeutuen. Myös analyysejä voidaan joskus viedä malleihin. 






4.2 Tietomalli tutkinnon perusteissa 
 
Tässä osassa tutkimusta tarkastellaan rakennuksen tietomallia suhteessa rakennus-
alan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin vastaamalla kysymykseen, voidaanko ra-
kennuksen tietomallia hyödyntää talonrakentajan ammattitaitovaatimusten saavutta-
misessa (kuva 62)? Näkökulma on opiskelijan eli tulevan talonrakentajan.  
 
KUVA 62. BIM tutkinnon perusteissa tutkimuksen toteuttaminen 
 
 
4.2.1 Tietomallintaminen tutkinnon tavoitteissa  
 
Seuraavassa esitellään kirjallisuuskatsauksessa tuotetut, havaintoihin perustuvat 
tutkimustulokset, joissa tutkinnon perusteissa esitettyjä ammattitaitovaatimuksia on 
verrattu aiempaan tutkimukseen ja tutkimuksessa tuotettuun alustavaan pientalonra-




Rakennusalan perustutkinnon tutkinnon perusteet uusiutuivat vuonna 2009. Perus-




tutkinnon voi suorittaa neljässä eri koulutusohjemassa. Tässä työssä käsitellään ta-
lonrakennuksen koulutusohjelmaa, talonrakentajan perustutkintoa. Tietomallin käyt-
täminen ei sisälly (vielä) rakennusalan perustutkinnon osaamisvaatimuksiin tutkinnon 
perusteissa siten, että se olisi esitetty suoraan osana tavoiteltavaa ammattitaitoa. 
Sen sijaan tutkinnon perusteista löytyy viittaus osaamisvaatimuksiin alan kuvaukses-
ta. Tulevaisuutta ennustetaan siten, että tieto voi liikkua rakennushankkeessa osa-
puolen välillä sähköisesti ja hankkeissa voidaan käyttää tuotemallia [tietomallia] hy-
väksi. Käsitteistön muuttuminen tutkinnon perusteiden kirjoittamisen jälkeen kuvaa 
hyvin rakennusalaa koskettavaa muutosta, tiedon (informaation) vanhenemista het-
kessä, vaikkakin rakennusalaa on pidetty perinteisesti konservatiivisena teollisuuden 
alana (Mölsä 2012, 7–8). Tutkimuksen näkökulmasta rakennusalaa pidetään edel-
leen konservatiivisena alana.  
 
Maarakennuskoneen kuljettajan osaamisvaatimuksissa tietomallin käyttöä edellyte-
tään Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus -tutkinnon osassa, joskaan tutkinnon perus-
teet eivät ota suoraan kantaa mistä ja missä muodossa tieto maarakennuskoneessa 
olevaan mittalaitteeseen tuodaan (työn tilaaja ei tarjoa opiskelijoille kyseistä tutkinnon 
osaa). Se jää koulutuksen järjestäjän ratkaistavaksi. Ammattitaitovaatimus on seu-
raava:  
 
Opiskelija osaa käyttää maarakennuskoneiden konemittalaitteita (esi-
merkiksi konevastaanottimet, vaa’at, syvyysmittarit, ajoneuvojen GPS-




Seuraavana on esitetty talonrakentajan ammattitaitovaatimuksista tutkinnon perus-
teista ne osat, joissa tutkimuksen havaintojen perusteella voidaan hyödyntää tieto-
mallintamista. Esitystapa on seuraava: ensin on lainaus tutkinnon perusteista, sen 
jälkeen lainausta selitetään (esitetään tulokset) sekä verbaalisesti että osittain visuaa-
lisesti.  
 
Talonrakentajalla tulee olla monipuolinen ammattitaito jota hän kehittää 
jatkuvasti. Talonrakentajan on hahmotettava oma työ osana suurempaa 
tehtäväkokonaisuutta siten että hän osaa toiminnassa ottaa huomioon 
lähialojen ammattilaisten, kuten talotekniikan tehtävät omassa työs-





kaisesti sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Ta-
lonrakentaja osaa suunnitella työnsä piirustuksien [tulevaisuudessa tie-
tomallin(en)] avulla, osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä 
hän osaa esitellä ja arvioida omaa työtään suhteessa tavoitteisiin. (OPH 
2009, 10.) 
 
Yleiskatsauksen perusteella tietomallintamisen hyödyntämisen opettaminen ja oppi-
minen rakennustyömaalla toimivalle talonrakentajalle on yksi keskeinen tulevaisuu-
den ja ehkä jo tämän päivän osaamisvaatimus, osa jatkuvaa kehittymistä, elinikäistä 
oppimista. Suurempien tehtäväkokonaisuuksien hahmottamisessa tietomalli on verra-
ton väline visuaalisuutensa, mallissa liikkumisen ja äärettömän määrän näkymiä tuot-
tavan mahdollisuuden takia (kuva 63). Tehtävän edellyttämiä laatuvaatimuksia mallis-
ta (malleista) ei vielä löydetä, mutta tekniikka laatuvaatimusten liittämiseksi malliin on 
olemassa, yksinkertaisimmillaan se voidaan linkittää malliin attribuuttitietona. Tehtä-
väsuunnitteluun, tutkinnon perusteissa työnsuunnitteluun, tietomalli luo perustan, 
jonka mahdollisuuksista tunnetaan tällä hetkellä vasta osa. Mallista saadaan tietoa 
esimerkiksi tehtävän mittakaavasta (määrätieto), materiaalista (rakennetieto), liitty-
mistä (muihin rakenteisiin, muihin tehtäviin, muiden ammattialojen tehtäviin), ajallista 
tavoitteista (4D-tieto) ja sijainnista (mittatieto).   
 
Mallin avulla voidaan asettaa omalle oppimiselle tavoitteita (esimerkiksi laadullisia, 
ajallisia, kustannuksellisia tavoitteita) ja arvioida niiden toteutumista. Malli voi toimia 
ainakin oppimisen arvioinnin tukena, ja jopa osaamisen arvioinnin apuvälineenä. 
Opiskelija voi osoittaa esimerkiksi tiedon haun osaamisen mallin avulla, jota voidaan 
käyttää esimerkiksi ammattiosaamisen näytön arvioinnissa.  
 
Talonrakentaja osaa lukea sekä talonrakentamiseen että maarakenta-
miseen liittyviä piirustuksia [tai tietomalleja]. Hänellä on mittaustöissä ja 
rakennustyömaan laskentatehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiu-
det. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä rakennusalan yri-
tyksissä, talonrakentajan on toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteis-
sa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkökantoja selkeästi ja luotta-








KUVA 63. Mallissa liikkuminen. Kuva Antti Kolari 2012 
 
Mittatietoa (kuva 64) löytyy mallista helposti mistä kohtaa rakennusta tai rakennus-
osaa tahansa. Mittatietoa voidaan siirtää sähköisesti työmaan käyttöön esimerkiksi 
takymetriin ja tarkemittatieto voidaan tuoda takaisin malliin esimerkiksi jatkosuunnitte-
lun pohjaksi. Tyypillisesti tarkemittatiedonsiirtoa tarvitaan esimerkiksi paalujen todelli-
sesta sijainnista, missä paalujen sijaintieto voidaan tuoda mallista ja tarkemittatieto 
















Erilaisten elinkaaripalvelumallien tuoma talonrakentajan ammattikuvan laajentuminen 
voi laajentaa talonrakentajan osaamisvaatimuksia tulevaisuudessa. Talonrakentajan 
on osattava käyttää tietomalleja ja niiden tulkitsemiseen tarkoitettuja ohjelmia (viewe-
reitä), hakea niillä esimerkiksi mittatietoa mallista asiakkaan tarpeita varten pienissä 
muutostöissä. Talonrakentaja voi tulevaisuudessa joutua käyttämään tietomallia eri-
laisissa sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi esitellessään toteuttamaansa työvaihetta 
mallista työmaalla asunnon ostaneelle asiakkaalle. Keskustelua voidaan käydä yhtei-
sen näkymän perusteella. 
 
Talonrakentaja ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden, 
turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostava työturvallisuuskult-
tuuri on vasta kehittymässä rakennusalalle. (OPH 2009, 10.) 
 
Tietomallia voidaan käyttää työmaan turvallisuussuunnittelussa, -ohjaamisessa ja -
valvonnassa. Riskialttiit työvaiheet voidaan tunnistaa mallista esimerkiksi mallintamal-
la jokin kriittinen työvaihe. Talonrakentaja voidaan perehdyttää, tai perehtyä itse mal-
lin avulla, hän voi käydä tarkastamassa ja varmistamassa mallista työhön sisältyvät 
kriittiset ja muutkin tekijät. Taukotilassa oleva pääte (päätteet oppilaitoksen työmaal-
la) parantaa mallin hyödyntämisen mahdollisuuksia huomattavasti. Se vaati kuitenkin 
asenteissa ja käytänteissä muutoksen, joka voi kestää vuosia. 
 
Ympäristötietoisuus rakentamisessa edellyttää rakentajilta uusia tietoja 
esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista. Rakennusalan ammattilai-
nen osaa vastata asiakkaan kysymyksiin materiaalin tai tuotteen valmis-
tuksen, käytön ja hävittämisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jäte-
ongelmista. (OPH 2009, 10.) 
 
Malliin liitetty attribuuttitieto lisää merkittävästi mahdollisuuksia hyödyntää myös ym-
päristönäkökulmaa rakentamisessa esimerkiksi hukan vähentämisessä, kierrätettä-
vyydessä ja päästöjen arvioinnissa, joita voidaan simuloida jo hankkeen suunnittelu-
vaiheessa.  
 
Talonrakentajat osaavat käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ol-
laan tilanteessa, jossa kaikki rakennusalan tieto voi olla ja liikkua osa-





lyöntiasemassa, koska sähköinen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tie-
tojen tehokasta hyödyntämistä. (OPH 2009, 11.)  
 
Tietotekniikan perusvalmiuksien oppiminen ja tietotekniikan käyttäminen sisältyvät 
tutkintoon. Tietomallin käyttöön liittyvät ohjelmat, mitä ovat, määritellään tutkintokoh-
taisessa opetussuunnitelmassa, pitäisi pystyä opettamaan, perusteet sähköisestä 
tiedon siirtämisestä netin yli ja perusteet tulevaisuudessa käytettävien tietomallipalve-
limien tai vielä hypoteesin tasolla oleva pilvitiedon toiminta- ja hyödyntämisperiaat-
teista. Nykynuoret osaavat käyttää tietotekniikkaa hyvin, joskin asiayhteys ei aina ole 
tavoiteltu. Tietomallintamiseen liittyvien ohjelmistojen haltuunotto käynee heiltä hel-
posti, logiikka kun on ollut ohjelmistojen rakentamisessa varsin samankaltainen. 
Haasteena tulleekin olemaan ohjelmien käytön osaamisen tuottaman konkreettisen 
hyödyn osoittaminen. Vastaaminen opettajille niin tuttuun kysymykseen: missä minä 
tätä tarvitsen? Tietomalli auttaa tässäkin asiassa esimerkiksi visuaalisuutensa ansi-
osta, on helppo osoittaa mallissa miksi mallintamiseen liittyvää ohjelmistoa on osatta-
va käyttää.  
 
Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita 
haasteita.  Kansainvälisen rakentajan taitoja ovat vieraiden kielten hal-
linta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius, erilaisiin oloi-
hin mukautuminen ja tietotekniikan hallinta oman ammatin lisäksi. (OPH 
2009, 11.) 
 
Tietomalli muodostaa oman kielen kansainvälistyvään rakennusteollisuuteen. Kielelli-
siä puutteita voi täydentää esimerkiksi mallin visuaalisuudella. Tietomalli helpottaa ja 
parantaa yhteistyötä työmaalla toimivien kommunikoinnissa ja miksei työmaan ulko-
puolisessa kommunikoinnissakin. Tuleeko tietomallista uusi yhteinen kieli rakentami-













Tietomalli elinikäisen oppimisen avaintaidoissa 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidoissa on tietotekniikka ja tietomallintamista koskettava 
taito:  
Teknologia ja tietotekniikka. Avaintaitovaatimusten mukaan opiskelija 
hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita [tietomallia] monipuoli-
sesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja ris-
kit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalai-
sena. (OPH 2009, 21.)  
 
Koulutuksen järjestäjä päättää tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa mitä ja mi-
ten oppiminen toteutetaan ja osaaminen varmistetaan. Tutkimuksessa havaittiin, että 
koulutuksen järjestäjät eivät toteuta tasapuolisesti kansallisesti tietotekniikan opetusta 
ja infrastruktuurin rakentamisessa on ollut merkittäviä eroja (OKM 2010). Tietoteknis-
ten valmiuksien opettaminen on henkilöitynyt. 
 
 
4.2.2 Tietomallintaminen tutkinnon osissa 
 
Tietomallinnetun rakennusprosessin hyötyjä tarkastellaan talonrakentajan näkökul-
masta kahdessa tutkinnon osassa: Perustustöissä ja Runkovaiheen töissä. Tutkinnon 
osien ammattitaitovaatimuksia verrataan tietomallintamisen mahdollisuuksiin sekä 
aikaisemman tutkimuksen että tutkimuksessa mallinnetun alustavan rakennusosa-
mallin avulla. Tutkinnon osat ovat talonrakentajalle pakollisia tutkinnon osia ja ne 
muodostavat ammatillisista tutkinnon osista niin opintoviikoiltaan kuin osaamistavoit-
teiltaan merkittävän osan (50 ov:a 90 ov:sta).  
 
Tutkimustulokset esitetään tutkinnon osien arvioinnin kohteiden; työprosessin, työ-
menetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen 
oppimisen avaintaitojen hallinnan mukaan jäsenneltynä kiitettävän tason arviointikri-
teereiden perusteella. Arvioinnin kohteet on jaettu edelleen tutkinnon perusteiden 
mukaisesti alakohtiin, esimerkiksi Perustustöiden työprosessin hallinnassa: Oman 
työn suunnittelu, taloudellinen ja laadukas toiminta.  Kiitettävän tason arviointikriteerit 
valittiin tutkimuksen kohteeksi, koska niissä osaamisen on esitetty laajimmin. Tulok-
sissa esitetään vain ne arvioinnin kohteet ja -kriteerit joista löydettiin havaintojen pe-
rusteella asiayhteys tietomalliin. Muut tutkimuksen kohteena olleiden tutkinnon osien 






Tutkimuksessa tuotettiin rakenneosamalli pientalon perustus- ja runkovaiheen töistä. 
Malli tehtiin Revit Structure-ohjelmalla, koska koulutuksen järjestäjällä on käytössään 




Tietomalli tietää rakennuksesta ennen kuin sitä edes on aloitettu fyysisesti toteutta-
maan (kuva 65). Tavoite on havainnollistettavissa myös tulevalle talonrakentajalle, 
opiskelijalle, tavoite voidaan asettaa aivan eri tavoin kuin perinteisten 2D-
suunnitelmien avulla (kuva 66). Opiskelija voi mallin avulla asettaa tavoitteitta itsel-
leen ja seurata niiden toteutumista. Mallin visuaalisuus on vailla vertaa. Mallista on 
helposti hahmotettavissa muun muassa missä, mitä, miten ja milloin aiotaan raken-
taa. Mallista opiskelija voi löytää omaan työhönsä liittyvät tehtävät ja sen perusteella 










KUVA 66. Perinteinen 2D-suunnitelma. Kuva Antti Kolari 2012 
 
 
Työprosessin hallinta  
 
Oman työn suunnittelu, taloudellinen ja laadukas toiminta 
 
Molemmissa tarkastellussa tutkinnon osassa opiskelijan on osattava suunnitella oma 
työnsä hankkeen suunnitelma-asiakirjojen perusteella. Tietomallista, mallinnustark-
kuuden ja mallin tietosisällön puitteissa, voidaan saada ainakin osa tiedosta työn 
suunnittelua varten. Tietoja (kuvat 67 ja 68), joita voidaan saada mallista, ovat: mää-
rä- mitta-, materiaali-, aika-, työmenekki- ja sijaintitieto, mikäli tieto sisältyy malliin. 
Jos malliin on liitetty tehtävässä tarvittava laatutieto, mikä ei vielä ole mahdollista 
lukuun ottamatta attribuuttitietoa, saadaan kaikki tarvittava tieto työn toteutuksen 
suunnittelua varten. Tiedon avulla päästä tavoitteeseen, joka on taloudellinen ja laa-










KUVA 67. Näkymä Laattamateriaaliluettelosta ja mallista alapohjan AP 1 paikallava-




KUVA 68. Maanvarainen laatta Laattaluettelossa. Kuva Antti Kolari 2012 
 
Tietomallintamalla tehdyn työmaasuunnitelman avulla opiskelija voi vastaanottaa ja 
varastoida materiaaleja. Hän pystyy halutessaan seuraamaan RFIDin avulla materi-
aalivirtoja, esimerkiksi milloin perustuselementti on toimituksessa, edellyttäen, että 








Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
 
Perustustyömenetelmien hallinta ja perustuselementtien asennuksen hallinta 
 
Suunnitelmia voi joko tulostaa mallista tai lukea niitä suoraan käyttöliittymästä, näky-
mästä, mistä tahansa kohdasta rakennusta tai rakennusosaa (kuvat 69–73). Mittatie-
to löytyy niin ikään mallista ja se on vietävissä takymetriin ja tarkemittatieto tuotavissa 
takymetrista malliin. Mikäli perustuselementtien asennus on mallinnettu, löytyy mallis-
ta tieto asennusjärjestyksestä, sijainnista, tulevista asennuksista, asennetuista ele-
menteistä, asennusaikataulusta sitä mitä ja miten on haluttu mallintaa. RFIDin avulla 
voidaan löytää ”oikea” elementti joko fakista (elementtivarasto) tai ajoneuvosta. Jälki-
valujen tilavuus, raudoitteet, hitsaukset ja laatuvaatimukset voidaan esittää mallissa. 
Harkkoperustusten muurauksessa tarvittava materiaalitieto löytyy mallista mallinnus-
tarkkuudesta riippuen harkon tarkkuudella (määrät), laasti, jonka menekkitieto voi-
daan taulukoida mallissa laskentakaavan avulla. Paikallavaluperustuksista löytyy tieto 
raudoitteista, mitoista ja sijainnista.  
 
 



















KUVA 72. Pilarianturoiden betonin ulosotto. Kuva Antti Kolari 2012 
 
 
Työn perustana olevan tiedonhallinta 
 
Rakennustyömaan vaiheiden tunteminen, jätteiden lajittelu, työmaalla toimiminen 
 
Mikäli työmaan yleissuunnittelu, kuten aluesuunnitelma, jossa on esitetty väliaikaiset 
asennukset, on tehty mallintamalla, talonrakentaja löytää ne myös mallista. Jätelavo-
jen paikat ja lajittelu voidaan esittää mallissa. Työmaan toteutus voidaan havainnollis-
taa esimerkiksi rakennusvaiheittain jolloin tieto saadaan myös toteuttajien käyttöön. 
Rakennustyömaa, rakennuksen vaiheittainen rakentaminen, voidaan mallin avulla 
visualisoida kuinka tarkasti mallinnustarkkuuden puitteissa tahansa. Esimerkiksi pe-
rustukset voidaan filteroida (suodattaa) mallista omaksi näkymäkseen.  
 
Materiaalien ominaisuuksien tunteminen, piirustusten tulkitseminen 
 
Materiaalitieto voidaan esittää joko mallissa tai linkkinä tiedon lähteeseen (RaSi). 
Talonrakentaja voidaan perehdyttää työmaahan mallin avulla, työmaalla ja rakennuk-
sessa voidaan ”kävellä” (kuva 73). Työmaan toteuttamisen kannalta olennainen mää-
räystieto ja niiden tulkinta (ohjeet) on mallisissa, kuten osastoinnit, poistumistiet ja 
palonkestoajat. Tietomallintamisen avulla hukka vähenee, koska materiaalin käyttöä 
voidaan hahmottaa tehokkaammin kuin aiemmin, ”oikea tavara oikeaan aikaan oike-
aan paikkaan”-periaatteella (katso Lean). Piirustuksia voidaan tulkita mallista erilais-
ten katseluohjelmien (viewereiden) avulla, vain mielikuvitus asetta rajan näkymien 
hyödyntämiselle, rajoittavana tekijänä on yleensä mallinnustarkkuus eli mitä on mal-








KUVA 73. Mallissa liikkuminen. Kuva Antti Kolari 2012 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot  
 
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Työmaan turvallisuussuunnittelu (kuva 74), riskien tunnistaminen, niihin varautumi-
nen ja -ehkäisy voidaan toteuttaa ainakin osittain mallintamalla. Opiskelija voi tunnis-
taa mallista vaarat ja varautua omassa työssään niihin sekä ilmoittaa muille työmaalla 
toimiville havaitsemistaan riskeistä. Parhaimmillaan opiskelija kykenee kehittämään 


















Työprosessin hallinta  
 
Oman työn suunnittelu, taloudellinen ja laadukas toiminta 
Mahdollisuudet ovat samat kuin Perustustöissä.  Seuraavissa kuvissa (kuvat 75–77) 
on esitetty näkymiä vesikaton rakentamiseksi. 
 
 







KUVA 76. Vesikattoleikkaus. Kuva Antti Kolari 2012 
 
 
KUVA 77. Vesikatto 3D:nä. Kuva Antti Kolari 2012 
 
 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
 
Runkotyömenetelmien hallinta  
 
Mahdollisuudet ovat samat kuin Perustustöissä. Seuraavissa kuvissa (kuvat 78 ja 79) 






KUVA 78. Näkymä päätyrungosta 3D:nä. Kuva Antti Kolari 2012 
 
 







Ovi- ja ikkuna-asennusten hallinta 
 
Ikkunoita ja ovia koskeva tyyppi-, sijainti-, mitta-, määrätieto ja osittain laatutietokin, 
mm. palonkestoaika, ääneneristävyys, löytyy mallista. Mallista voi tulostaa ikkuna- ja 
oviluettelot. Tieto löytyy arkkitehdin luomasta rakennusosamallista. 
 
Työvälineiden ja materiaalien hallinta 
 
Materiaalitieto löytyy mallista, ainakin valtaosin runkotöissä (kuva 80).  
 
Työn perustana olevan tiedonhallinta 
 
Piirustusten tulkitseminen, rakennustyömaan vaiheiden tunteminen, jätteiden lajittelu, 
työmaalla toimiminen 
 
Mahdollisuudet ovat samat kuin Perustustöissä, ”toteutusasiakirjat” löytyvät selostuk-












Materiaalien ominaisuuksien tunteminen, piirustusten tulkitseminen 
 
Materiaalien ominaisuuksista voidaan liittää tulevaisuudessa tietoa malliin. Raken-
teen toiminta voidaan simuloida mallissa niin rakenneteknisesti kuin kosteus-, lämpö- 
ja ääniteknisesti. Mallin avulla voidaan opetella LVIS-järjestelmien tunteminen. Huk-
kaa voidaan vähentää ja näin ollen parantaa ”vihreää jalanjälkeä”. Opiskelijan omaan 
työhön liittyvät tehtävät muiden työmaalla toimivien ammattiryhmien osalta voidaan 
löytää mallista. Yhteiset rajapinnat on yhdistelmämallissa näppärä tarkastaa. Törmä-








KUVA 81. Varoitus ”Päätyvasikan” mahdollisesti aiheuttamasta epätarkkuudesta. 
Kuva Antti Kolari 2012 
 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot  
 
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opiskelija voi tarkistaa mallista, liittykö hänen tehtäväänsä mahdollisesti riskiä turval-
lisuusmielessä, hahmottaa vieressä ja yläpuolella tapahtuvia toimintoja. Hän voi kä-
vellä virtuaalisesti reitin esimerkiksi taukotilaan. Mikäli työmaan turvallisuussuunni-
telma, kuten putoamissuojaus on mallinnettu, voidaan kulkutiet, kaiteet, nosturi ja 
telineet löytää mallista. 
 
Oppiminen ja ongelmaratkaisu 
 
Materiaalimenekki löytyy mallista helposti, jos malli on tehty oikein. Työmenekit voi 
lisätä malliin ohjelmasta riippuen. Mallinnusohjelmaan voidaan tehdä laskukaavoja.  
 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 
Malli muodostaa työmaalla yhteisen kielen, jonka perusteella voidaan sekä liittää oma 
työ muiden työmaan toimijoiden työhön ja tarvittaessa ottaa oma tehtävää koskeva 





vän kielenä visuaalisuutensa takia. Talonrakentajan näkökulmasta keskeisimmät tie-
tomallintamisen käytön edut on koottu taulukkoon kymmenen.  
 







•visuaalisuus, havainnollisuus, ennakkoon rakentaminen esim. tehtävän 
aloituspalaverissa => virtuaalirakentaminen, 2D => 3D 
•piirustukset mallista 
•liikkuminen mallissa 
•yhteinen kansainvälinen "kieli" 
•sijainti-, materiaali-, määrä-, mitta- ja dimensiotieto 
•mittatieto takymetriin ja tarkemittatieto takaisin malliin 
•(laatutieto, 5D, attribuuttitietona) 
•aluesuunnitelma 
•varastot 
•logistiikka, reittien tarkastaminen 
•jätelavat, jätteiden lajittelu 
•turvallisuustieto 




•väliaikaiset asennukset, telineet, nostolaitteet 
•muiden ammattiryhmien huomioon otto 
•LVIS-järjestelmät 
•törmäystarkastelut 
•työmenekin laskeminen  
•oman työn suunnittelu 
•aikataulutus, 4D 
•työjärjestys 
•omat värit eri ammattiryhmille 
•oppimistavoitteiden asettaminen, seuraaminen ja dokumentointi 
•hukan vähentäminen 
•kansallinen Talo 2000 -nimikeistön käyttö 












Tietomallia käytetään Mäen ym. (2009, 10) mukaan risteily- tai törmäystarkasteluihin 
sekä tilavarausten ja muun geometrinen tarkasteluun ovat yksi keskeinen ja tärkeä 
hyöty. Solibri ja Navisworks -ohjelmistot (kuva 82) ovat erinomaisia välineitä törmäys-
tarkastelujen tekemiselle.  Törmäystarkastelujen avulla voidaan poistaa virheitä työ-
maan toteutuksesta, tavoitteena on nollavirhe-suunnittelu, virheiden korjaaminen, 
purkaminen ja uudelleen tekeminen vähenee, aikaa ja kustannuksia säästyy. Turhan 
työn tekeminen vaikuttaa työn suorittajien, talonrakentajien/opiskelijoiden, asentee-
seen ja voi heikentää lopputuloksen laatua. Sitoutuminen tehtävään tapahtuu jo en-
nen kuin työn fyysistä suoritusta, esimerkiksi tehtävän aloituspalaverissa. Jos tuolloin 
ei osata ennakoida tehtävään liittyviä haasteita, voi siitä seurata motivaation häviämi-
nen jolloin tehtävän ajalliset, laadulliset ja kustannustavoitteet eivät täyty. Malli ei 
poista kuitenkaan sosiaalista kanssakäymistä, keskusteluja tavoitteiden asetannasta, 
malli on loistava apuvälinen keskustelujen pohjaksi visuaalisuutensa ansiosta. Talon-
rakentajan käyttöön tietomallin ilmaiskatseohjelmat tuovat edullisen mahdollisuuden, 




KUVA 82. Mallin siirto IFC:nä Revit STR:stä Navisworksiin, tieto ei vielä siirry virheet-







Talo 2000 -nimikkeistö  
 
Talonrakentaja voi tarvita Talo 2000 -nimikkeistön mukaista litterointijärjestelmää 
(kuva 83) vaikkakaan sitä ei tutkinnon perusteiden osaamisvaatimuksissa suoraan 
esiinny. Useat yritykset edellyttävät, että työntekijät litteroivat tekemänsä työn tunnin 
tarkkuudella, miksi sitä ei voisi tehdä suoraan malliin attribuuttitietona, jolloin oikein 
litteroitu työ kohdistuisi oikeaan rakennusosaan ja muodostaisi samalla luotettavaa 
jälkilaskentatietoa työntekijälle itselleen tulevia haasteita varten ja ennen kaikkea 
yritykselle ajantasatietoa kilpailukyvystä. Tosin tällä hetkellä rakennusalan yrityksistä 
osa käyttää Talo 80 -järjestelmän mukaisia sovelluksia litteroinnissaan. Tietomallin-
taminen tulee muuttamaan litterointijärjestelmät Talo 2000 -nimikkeistön mukaisiksi 




KUVA 83. Taulukko Revit STR:stä jossa Talo 2000 -litterointi ja työmenekin laskenta. 




Talonrakentaja voi osallistua mallinnettuun (kuva 84, vihreät laatikot) rakennuspro-
sessiin jo kustannusarviovaiheessa, jolloin työurakoista voidaan alustavasti sopia 
tarjouksen pohjaksi. Tällöin mallista saadaan määrät työurakan hinnoittelua varten ja 
mallin avulla voidaan havainnollistaa tehtäviä, jolloin hinta saadaan lähemmäksi ”oi-
keaa” hintaa. Alustavat menetelmävalinnat ja edellytykset voidaan mallintaa.  Talon-
rakentaja voi osallistua työmaan yleissuunnitteluvaiheessa muun muassa koko työ-
maata koskevien toteutusmenetelmien valintaan joissa voidaan hyödyntää tietomallia 
esimerkiksi mallintamalla nostokaluston ulottuvuus ja kapasiteetti. Toteutussuunnitte-
luvaiheessa, kuten tehtäväsuunnittelussa, talonrakentaja voi osallistua esimerkiksi 
menetelmävalintoihin, turvallisuus- ja laatusuunnitteluun, joissa voidaan hyödyntää 
mallia, esimerkiksi käyttämällä sen visuaalisuutta tehtävään liittyvien riskein tunnis-
tamisessa. Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan myös tehtävien työkauppoja var-
ten tarjous, jonka pohjana voidaan käyttää mallista saatavaa määrätietoa. Tarjouksiin 
ei synny eroa virheellisen määrälaskennan seurauksena, mistä seuraa että saadut 




kan hinnoittelussa mallia voidaan hyödyntää muun muassa visualisoimalla tehtävän 
ajoittuminen ja tehtävän toteutusjärjestys. Mallin avulla voidaan tunnistaa mahdolliset 
ristiriidat suunnittelun ja toteutuksen välillä törmäystarkastelussa, jotka perinteisesti 
on havaittu vasta sitten kun tehtävä ”tökkää” työmaalla. Toteutuneen työurakan mit-
taus voidaan tehdä mallin määrillä, joka poistaa yhden turhan mittausvaiheen työ-
maalta.  
 
Hyvä ja onnistunut tuotannonohjaus sekä fyysinen työn toteutus ei rajoitu ainoastaan 
tehtävän lopputuloksen arviointiin, vaan oppimisessa hyödynnetään palautetta, josta 
poimitaan onnistumiset ja kehittämiskohteet. Mallia voidaan käyttää tässäkin apuna, 
esimerkiksi keskustelun pohjana, mikä liittymä oli hankala, miten sen rakentaminen 
pitäisi ratkaista tulevaisuudessa, miten tieto voidaan viedä suunnittelijoille ja yrityksen 
työntekijöistä aina työpäällikköön saakka. Malliin voidaan tallentaa opittu sen jakamis-
ta ja jatkokäyttöä varten attribuuttitietona, esimerkiksi missä onnistuttiin ja mitkä ovat 









KUVA 84. Talonrakentajan osallistuminen tietomallipohjaiseen rakennushankkeeseen 
 
 
Näyttölaitteet talonrakentajan avuksi työmaille 
 
Työmaalla, talonrakentajan ”mestalla”, tiedonhakuun ja sen käyttöön voisi käyttökel-
poinen väline olla tietomalliin liitetty näyttölaite, esimerkiksi Applen iPad. Laite voisi 
tunnistaa talonrakentajan sijainnin rakennuksessa kun hän ottaa työmaalla laitteen 
käteensä ja kirjautuu sisään. Toteutustieto olisi järjestetty niin, että laite näyttää vain 


















































Tässä luvussa tarkastellaan tietomallia ja -mallintamista opettajan näkökulmasta, 
mallintamisen mahdollisuuksia yleisesti rakentamisessa ja koulutuksessa, ennuste-
taan tulevaisuutta, esitetään jatkotutkimusmahdollisuuksia, itsearvioidaan tuotos ja 
arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 
 
 
5.1 Tietomallin mahdollisuudet ja haasteet opettajalle   
 
Rakentaminen, oppiminen, opettajuus ja (työ)elämä muuttuvat, muuttuko opettaja? 
Työelämän vaatimukset kasvavat koko ajan. Opiskelijat tietävät oikeutensa. Opetta-
jan pitää osata käyttää kymmeniä tietokoneohjelmia. Hänen pitää osallistua sosiaali-
sen median käyttöön. Opettajan pitää pystyä tekemään opetuksesta kiinnostavaa. 
Uutta tulee koko ajan, jotakin pitäisi osata jättää pois, mutta mitä? Voiko vastuun op-
pimisesta siirtää aidosti opiskelijalle? Mitä talonrakentajan tulee osata kun hän val-
mistuu? Mitä ammattitaitovaatimuksia hänen on hallittava, että hän työllistyisi?  Tuo-
ko tietomallin tutkiminen suhteessa tutkinnon perusteisiin näihin kysymyksiin vasta-
uksia? 
 
Tietomalli ja sen käyttö opetuksessa ja oppimisessa, yhtenä välineenä tai ympäristö-
nä, antaa talonrakentamisen, ylipäätään rakentamisen oppimiseen aivan uuden ulot-
tuvuuden, mahdollisuuden. Opettaja voi havainnollistaa opetusta irrottamatta sitä 
kokonaisuudesta, esimerkiksi ottamalla näkymän talon anturasta. Antura liittyy edel-
leen johonkin, perusmuuriin ja perusmuuri puolestaan rakennukseen. Rakennus voi 
olla, oppimistavoitteesta riippuen, joko kokonaan näkyvissä taustalla, osittain näky-
vissä tai jotakin siltä väliltä. Mikä mahdollisuus!  
 
Tietomalli tietää rakennuksesta jo ennen sen valmistumista. Opettajalle tämä luo 
mahdollisuuden, jonka käytölle vain mielikuvitus asettaa rajoja. On varsin helppoa 
ohjata opiskelija selvittämään esimerkiksi keskeiset rakennusosat mallista, mikä edel-
lyttää luonnollisesti, että rakennusosat on mallinnettu. Miten kunkin rakennusosan 
tehtävä osana rakennusta voidaan esittää? Miten rakennuksen runko voidaan määri-







Havaintojen perusteella rakennusalan opettajat eivät hyödynnä Savon ammatti- ja 
aikuisopistossa tietomallintamisen mahdollisuuksia laajasti. Opettajista vain muuta-
mat käyttävät mallin havainnollisuutta ja muita mahdollisuuksia hyväkseen opetuk-
sessa, muut ottavat vasta ensiaskeleitaan mallintamisen maailmaan. Mallintamisen 
opettelu vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, pelkkä työnantajan, toivottavasti, järjestämä 
parin päivän ohjelman käyttökoulutus ei tuo vielä juuri mitään mallintamisesta näky-
väksi, ohjelman sillä saa auki. Jotta mallintamisen hyödyt saadaan osaksi jokapäi-
väistä toimintaa, tulee (lähes) kaikkien opettajien sitoutua mallintamisen käyttöön, 
siitä tulee muodostua tapa toimia. Voisiko malli olla koulutuksen ”punainen lanka”, 
jonka ympärille muuta oppimista rakennetaan?   
Tietomallintamiseen, kuten ICT-teknologiaan yleensäkin, liittyy erittäin nopea, hallit-
sematon, kehitys jossa ohjelmistotoimittajien ja rakennusalan toimijoiden edut eivät 
aina kohtaa. Pohjimmiltaan on kuitenkin kysymys liiketoiminnasta, jossa raha ohjaa 
toimintaa tavoitteita kohti eikä päinvastoin kuten koulutuksen parissa työskentelevät 
voi helposti ajatella. Eräs kollega totesi osuvasti: ”onneksi en ehtinyt oppia käyttä-
mään CADia, koska olemme siirtyneet mallintamisen maailmaan”. Nähtäväksi jää, 
joutuuko (saako) hän opettelemaan mallintamisen hyödyntämisen rakennustuotan-
non työmaa- ja koulutustehtävissä.  
 
5.2 Mitä BIM voi olla? 
 
Eastmanin (2008, 295) mukaan tulevaisuuden BIM on ylivertainen, jopa rakennus-
alan mullistava ratkaisu. Tilaajat vaativat BIMin käyttöä ja toiminnan mukauttamista 
siihen. BIM vaatii uusia taitoja, samalla syntyy uusia tehtäviä, talonrakentaja voi työl-
listyä esimerkiksi keilaamaan olemassa olevia rakennuksia, ja entisiä kehitetään. 
ERP-järjestelmä (sähköinen hankintajärjestelmä) otetaan käyttöön (työn tilaajan käyt-
tämä järjestelmä laajenee rakentamiseen), ympäristöajattelu mahdollistuu, syntyy 
“vihreämpiä” rakennuksia. BIMin käyttö laajenee myös työmaille aina toteutusportaa-
seen, talonrakentajaan saakka. BIMin käyttöä rajoittaa osaamisen puuttuminen, mikä 
puolestaan aiheuttaa koulutustarvetta, johon vastataan tällä tutkimuksella. BIM-
työkalujen kehittäminen niin koulutuksen kuin työmaan ja talonrakentajan tarpeisiin 
vastataan muun muassa 3D-katalogeilla. Teollisuudessa tapahtuu globalisoituminen, 
miten voidaan säilyttää kansallinen kilpailukyky? Rakennustuotteiden esivalmistus 
lisääntyy, mahdollistuu, rakennustyömailla siirrytään yhä enemmän esivalmisteiden 




kin säältä suojaan? Joustavuus kasvaa, syntyy eri variaatioita toteutustavoista ja -
tyypeistä. Oppilaitoksen rakennusprosessia hallitaan paremmin, tarvitaan vähemmän 
asiakirjoja, tehdään vähemmän virheitä mitä kautta tuottavuus paranee. Kaikkiaan 
suunnittelu ja toteutus lähentyvät, yhteistyö syvenee.  (Eastman 2008, 295; Hardin 
2009.) Eastmanin ja Hardinin käsityksiin on helppo yhtyä, ovathan he arvioineet tie-
tomallintamisen kehityssuuntia pari vuotta sitten, joten osa heidän esittämistään väit-
teistä on jo ehtinyt toteutua.  
 
Rakennusprosessi, joka suunnitellaan ja rakennetaan mallintamalla, on tällä hetkellä 
vielä kehitysvaiheessa.  Tästä syystä kaikilta osapuolilta edellytetään joustavaa ja 
kehitysmyönteistä suhtautumista, avointa mieltä, mallintamista kohtaan. Uusien digi-
taalisten työvälineiden haltuunotto ja uudenlaisten yhteistoiminatatapojen käyttöönot-
to samanaikaisesti ei tapahdu hetkessä. (Penttilä 2008, 349.) Oppilaitosmaailmassa 
on perinteisesti suhtauduttu kaikkeen uuteen varauksellisesti, vaikka uusi toisi kuinka 
hyvää, oikeanlainen viestintä johtamisen välineenä helpottaa tässäkin, malli itses-
sään on loistava väline markkinoinnissa niin henkilökunnalle kuin opiskelijoille.  
 
Edellytetäänkö jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa kouluttautu-
mista vai kouluttamista? Onko yksi merkittävimmistä työelämän asettamista ammatti-
taitovaatimuksista jatkuvan kehittymisen, elinikäisen oppimisen, vaatimus? Voiko 
työntekijä edellyttää työnantajaltaan kouluttamista? Nyky-yhteiskunnassa joudutaan 
työuran aikana usein kouluttautumaan useaan eri ammattiin. Työntekijän on osattava 
itse ottaa huomion työelämän vaatimusten muuttuminen. Tietotomallintamisen osaa-
misen ja koulutuksen yhdistäminen on tästä yksi konkreettinen esimerkki. Tulevan 
vuosikymmenen aikana tarvitaan lisää niin mallintamisen kuin sen käytön osaajia. 
Koulutuksella on keskeinen tehtävä vastata tähän haasteeseen. On järjestettävä 
opettajille ja opiskelijoille mahdollisuus seurata työelämän osaamistarpeita. Koulutuk-
sen yksi tehtävä ja on myös ennakoida niitä. Koulutuksen järjestäjälle mallintaminen 
on mahdollisuus, joka tulisi käyttää, koska joku kouluttaa mallintajat ja niiden käyttä-
jät. 
 
Muuttaako tietomallintaminen myös rakennusliikkeen tuotannossa työskentelevien 
työn sisältöä ja ammattitaitovaatimuksia? Onko talonrakentajan osattava materiaalien 
”mittaus” mallista ja tilaaminen ERP-järjestelmästä iPadin kautta? Seuraako talonra-
kentaja materiaalivirtoja RFIDin avulla? Ainakin talonrakentajat joista tulee yrittäjiä 
voivat hyötyä sähköisistä hankintajärjestelmistä. Ylipäätään minkä kokoisissa hank-





uudis-korjausrakentaminen käytön? Avoimia kysymyksiä on vielä valtavasti, aika 





Jatkotutkimuksella voidaan selvittää muun muassa seuraavia oppilaitosmaailman 
pedagogisia haasteita: Miten tietomallintaminen muuttaa talonrakentajan ammattitai-
tovaatimuksia? Miten tietomallia voidaan hyödyntää arvioinnissa, työssäoppimisessa 
ja sen ohjauksessa? Miten tietomallia voidaan hyödyntää erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden oppimisessa? Siirtyykö opetus verkkoon sosiaaliseen mediaan? Palve-
leeko malli verkko-opetusta-oppimista? Mitä malli pitäisi rakentaa jotta se palvelisi 
opiskelijaa ja hänen oppimistaan? Voiko mallintaminen levitä opiskelija-
/työntekijälähtöisesti?  Minkälainen on oppilaitoksen malliselostus? Miten mallia voi-
daan hyödyntää alojen yli? Palveleeko mallipohjainen hanke oppimista? 
 
Parhaimmillaan toisen asteen ammatillinen oppilaitos voisi olla kehittämässä tuotan-
tovaiheen tietomallintamista toteuttajan näkökulmasta, voimavarat voisi yhdistää 
ammattikorkeakoulun kanssa. Kehittämisen alustaksi tarvittaisiin alueellinen hanke, 
jossa voitaisiin räätälöidä yrityskohtainen koulutus, onhan yrityksillä varsin erilaisia 
tarpeita, joillain yrityksillä on TATE ja ylläpito rakentamisen rinnalla. Ensin tulisi tutkia 
kiinnostaako hanke yrityksiä eli kokevatko ne hyötyvän tuotannon työntekijän tieto-
mallin käyttötaidosta? Työntekijöille voisi suunnata oman kyselyn miten he kokevat 
mallinnetun prosessin? Vai jätetäänkö mallinnettu hanke nyt kouluttautuvan sukupol-
ven työkaluksi?  
 
Kirjallisuus ja mallintamisen informaatio on erittäin hajanaista, sitä ei ole saatu yksiin 
kansiin. Yhtenäinen ohjeisto puuttuu, katsotaan mitä vasta julkaistut Yleiset tietomal-
linnusvaatimukset 2012 tuovat mukanaan. Tietomallintamisvaatimukset vaikuttavat 
Senaatin ohjeisiin verrattuna käyttökelpoisimmilta (Kuusela 2012). Ohjeita on laajen-
nettu koskemaan energia-analyysejä, tietomallipohjaisen projektin johtamista, tieto-
mallien hyödyntämistä rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana ja tietomallien hyödyn-
täminen rakentamisessa. Ohjeiden laajentamisen myötä saadaan vastauksia jo muu-
tamiin avoinna olleisiin kysymyksiin.  Kuka ottaisi aktiivisen roolin tuotannon tietomal-
lintamisen, myös oppilaitosyhteistyön, eteenpäin viemisessä? Olisiko Rakennusteolli-




misosaamisen kehittämisessä yhdessä oppilaitosmaailman kanssa? Työelämästä 
tulleet vaatimukset vauhdittavat opetussuunnitelmamuutosta huomattavasti. 
 
BIM ja uusi koulutus 
 
BIMiä tullaan käyttämään koulutuksessa eri asteilla. Toisella asteella talonrakenta-
jaksi opiskelevat luovat BIMin ympärille oman virtuaalimaailmansa, missä sähköises-
sä ympäristössä haetaan ajasta ja paikasta riippumatta informaatiota rakennuksen 
toteutukseen liittyvistä teemoista, kuten rakennusosista, niiden liittymistä määristä, 
ajallisesta funktiosta ja laatuasioista turvallisuutta unohtamatta. BIM muodostaa pro-
aktiivisen toimintamallin talonrakentajalle (kuva 85). 
 





Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälainen on talonrakentajan tietomalli. Aluk-
si tavoitteena oli verrata Rakennusalan perustutkinnon perusteita tietomallintamisen 
olemassa oleviin mahdollisuuksiin. Tutkimuksen edistyessä huomattiin, että ei ole 
järkevää rajata työtä vain tutkinnon perusteiden ja tietomallintamisen arviointiin, kos-
ka perusta mallintamisen käyttöönotolle jää ”valamatta”. Tutkimukseen otettiin mu-
kaan koulutuksen järjestäjän (rakennuttajan/tilaajan) ja rakennustyömaan (oppilaitok-
sen omat rakennustyömaat, joissa opettajat toimivat suunnittelijoina ja työnjohtajina) 
näkökulmat eli tutkimuksesta lähestytään tietomallintamista prosessinomaisesta nä-





roolinsa puolesta toimia oppilaitoksen rakennushankkeessa rakennuttajana, suunnit-
telijana ja rakennustyömaan työnjohtajana.  
 
Tutkimuksessa onnistuttiin luomaan ”talonrakentajan tietomalli”, jonka avulla oppilai-
toksessa voidaan ottaa ensiaskeleet tietomallipohjaisen oppimisympäristön rakenta-
miseksi. Tutkimus muodostaa läpileikkauksen mallinnetusta rakennusprosessista 
oppilaitoksen kannalta, toimipa siinä millä tasolla tahansa. Tutkimuksen perusteella 
on helppo todeta, että mallintaminen on tullut jäädäkseen, haluttiinpa sitä tai ei. Kui-
tenkin niin oppilaitoksessa kuin rakennusteollisuudessakin on vielä monta avointa 
kysymystä joihin mallintamisella ei ole vielä voitu vastata. Tämä tutkimus täyttää 
varmasti yhden aukon avoimista kysymyksistä.  
 
Kirjoittajalle mallintamisen maailma avautui aivan uudella tasolla. Mallintamisen avau-
tumista helpotti opetuksen tueksi tuotettu rakennusosamalli ”talonrakentajan tietomal-
lin” käytännön toteutus mallintamalla. Käytännön mallintaminen toi kriittisen puolen 
tutkimukseen. Kaikkea ei voi tai kannata vielä nykyisillä ohjelmilla yrittääkään mallin-
taa, koska esimerkiksi liittymien mallintamiseksi ei ole vielä olemassa riittävästi työka-
luja. Kirjoittaja ei luovu mallintamisesta ja sen ”viestinviejänä” toimimisesta tutkimuk-
sen jälkeenkään, joten se kuvannee niin tutkimuksen onnistumista kuin mallintamisen 
etujakin.  
 
Suurimpana haasteena tutkimuksessa oli olennaisen aineiston löytäminen. Runsaan 
lähdeaineiston analysoiminen, referoiminen ja jäsentäminen vaativat aikaa ja kärsi-
vällisyyttä. On paljon helpompi ottaa jokin asia mukaan kuin jättää se perustellusti 
pois tutkimuksesta. Jäikö jotain olennaista esittämättä? Tutkimuksen ulottaminen 
koko rakennusprosessin tasolle teki tutkimuksesta osittain toteavan tyylisen, ehkä 
pinnallisenkin. Tutkimusmenetelmänä narratiivinen kuvaileva kirjallisuuskatsaus an-
taa ”insinööritutkijalle” liian paljon vapauksia. Toisaalta vapaudesta on etua, keskeisiä 
käsitteitä ja teoriataustaa voi sekoittaa tulosten kanssa. Menetelmä ei rajaa tarkasti 
mitä missäkin osassa tuotosta esitetään, sitä rajoittaa ainoastaan oppilaitoksen käy-









5.5 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yksiselitteisiä mit-
tareita (Kananen 2010, 71). Tutkimuksessa aineisto jäsennettiin ja lähestyttiin kriitti-
sesti. Aineistona käytettiin luotettavaa kirjallisuutta ja teemaan sopivaa aiempaa tut-
kimusta. Käytetyn kirjallisuuden ja tutkimuksen laatu varmistettiin vertaamalla lähteitä 
toisiinsa. Näytti siltä, että tietomallintamisen tutkimus on keskittynyt niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin ”yksiin käsiin”. Käytetyn aineiston perusteella näyttää siltä, 
rakennusalan uusi kehityssuunta toteutuu. Kuitenkin on muistettava, että valtaosa 
rakennusalan toimijoista ei vielä tiedä mitään tietomallintamisesta, joten soraääniä ei 
ole juurikaan kuulunut. Kysymyksessä voi olla tilanne jossa toimitaan rakennusalalle 
tyypillisellä tavalla, ” tee mitä teet, kyllä se menee kohta ohi, jatketaan niin kuin en-
nenkin”. Innostus on tarttunut vasta pieneen osaan eteenpäin pyrkiviä toimijoita. 
 
Tutkija muodosti käsityksen tietomallintamista käytetyn lähdeaineiston perusteella, ja 
toi oman osaamisensa mukaan tutkimukseen. Kuitenkin tutkimus ja sen tulokset ovat 
kirjoittajan subjektiivinen mielipide tietomallintamisesta, tutkimuksen kohteena ole-
vassa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tutkimuksen luotettavuutta ja käy-
tettävyyttä sekä yleistettävyyttä, ei varmistettu, se jää jatkotutkimuksen tehtäväksi. 
Vaikka tutkimuksessa ongelmaa lähestytään tietomallintamista objektiivisesti, on käy-
tettä aineistoa ja tutkijan oma kiinnostus voinut ohjata tuloksia liian optimistiseen 
suuntaan.  
 
Tutkimusaineiston perusteella saatiin muodostettu luotettava käsitys siitä, mitä tieto-
mallintaminen voi parhaimmillaan rakennusalan perustutkinnossa olla. Mallintaminen 
voi pisimmälle vietynä tarkoittaa tulosten perusteella sitä, että kaikki rakennusproses-
siin osallistuvat hyödyntävät yhtä ”täydellistä” mallia. Kuitenkin milloin ”täydellinen” 
malli saadaan aikaiseksi, jää arvailujen varaan. Arvauksia on esitetty viidestä kym-
meneen vuoden sisään. Tutkimuksessa saatiin osoitettua, että tietomallista on hyötyä 
myös talonrakentajalle niin opintojen suorittamisen kuin työelämänkin aikana, perus-
tuu näkemys kirjoittajan omaan tulkintaan. Voihan olla, että katsotaan tarpeelliseksi 
rajata mallintaminen ja sen käyttö vain toimihenkilöiden työkaluksi rakennustyömailla.  
 
Mallintamisessa on vielä paljon ratkaisemattomia haasteita ”ylätasolla”, ne tulee rat-
kaista ensin, jotta voidaan käyttää samaa mallia kaikilla tasoilla. Juuri yhden mallin 





lästä tehdä malli siten kuin rakennus aiotaan rakentaa. Oltiinko valmiita, mallintami-








3D-malli    Kolmiulotteinen tietomalli. 
4D   3D +aika. 
5 D   4D + kustannukset. 
6 D   5D + laatu (ei vielä käytössä). 
nD Malli, jossa käsitellään muutakin tietoa kuin 
geometriaa. 
CAD  Computer Aided Design. Tietokoneavustei-
nen suunnittelu. 
IFC  Industry Foundation Classes -
tiedonsiirtomuoto. 
Opetussuunnitelma  Tutkinnon perusteista johdettu opetuksen 
perustan luova asiakirja.  
Objekti- / Tuotekirjasto  Työkalu, johon on koottu ohjelmistoissa käy-
tettäviä objekteja. 
Olio  Synonyymi sanalle objekti. Tiettyä asiaa ku-
vaavien tietojen kooste, jota sovelluksissa 
käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Oliopoh-
jaisessa mallintamisessa tai tietomallintami-
sessa asioita kuvataan olioilla, joilla on omi-
naisuuksia sekä yhteyksiä toisiin olioihin. 
Projektipankki  Verkossa toimiva järjestelmä, johon hank-
keen osapuolet voivat koota dokumentit. 
RFID-tunniste  Radio Frequency Identification. Radiotaa-
juustunniste. 
Tietomalli  Todellista kohdetta kuvaava malli, jossa ra-
kenteet sekä materiaalit on mallinnettu todel-
lisuutta vastaavaksi. 
Tietomallipalvelin  Keino tallentaa rakennuksen tietomalli yh-
teen loogiseen sijaintipaikkaan siten, että eri 
sovellusohjelmat voivat hyödyntää mallia il-
man, että itse malli joudutaan kopioimaan 
järjestelmästä toiseen. 
Toteutusmalli   Tuotantomalli suunnitteluvaiheen ratkaisusta. 





Tuotantomalli  Skanskan käyttämä termi rakennustyömai-
den toteutus- ja toteutusmalleille. Vertaa 4D-
malli. 
Tutkinnon peruste OPH:n määräys, jossa on päätetty tutkinnon 
ja koulutusohjelmien tavoitteet, tutkinnon 
muodostuminen, tutkinnon osien ammattitai-
tovaatimukset tai tavoitteet, tutkinnon osien 
arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä 
ammatillisten tutkinnon osien osalta myös 
ammattitaidon osoittamistavat. 
Talonrakentaja Ammattinimike jota rakennusalan perustut-
kinnon, talonrakentajan koulutusohjelman 
suorittanut voi käyttää. 
Oppiminen Vuorovaikutteinen tapahtumien ketju, jossa 
oppija muuntaa kokemuksiaan siten, että hä-
nen tiedoissaan, taidoissaan ja asenteissaan 
tapahtuu pysyviä muutoksia. 
Osaaminen   Opitun osoittamista käytännössä. 
Ammattitaito Pysyvä tekemisvalmius, joka edellyttää har-
jaantumisen lisäksi tietoja. 
Tutkinnon osa Jokin työelämän toiminta- ja tehtäväkokonai-
suus esimerkiksi Perustyöt. 
BIM Building Information Model. Rakennuksen 
tietomalli. 
Talo 2000 -nimikkeistö Standardisoitu rakennushankkeen tiedon 
erittelytapa. 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Valmiudet, joita jatkuva oppiminen, tulevai-
suuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä 
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Liite 1  
 
Rakennusalan perustutkinnon perusteita 
 
1 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO. AMMATILLISEN TUTKINNON PERUSTEET. 2009.  
 
Seuraavassa on suoraa lainausta tutkinnon perusteista. 
 
1.1 Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet ja muodostuminen 
 
Rakennusalan perustutkinnon tutkinnon perusteet ovat uusiutuneet vuonna 2009. Ammatillinen 
perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Perustutkin-
non perusteisiin sisältyvät sekä opetussuunnitelman perusteet että näyttötutkinnon perusteet. Ra-
kennusalan perustutkinnon voi suorittaa neljässä eri koulutusohjemassa: talonrakennuksen, maa-
rakennuksen, maanrakennuskoneen kuljettajan tai kivialan koulutusohjelmassa.  
 
 
1.1.1 Rakennusalan perustutkinnon tavoitteet tietomallintamisen näkökulmasta 
 
Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella talonrakentajalla on monipuolinen ammattitaito ja hän 
kehittää sitä jatkuvasti. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja 
pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten (kuten TATE) tehtävät omassa työssään. Ra-
kennusalan ammattilainen tekee työnsä rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee 
materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien [tai tulevai-
suudessa tietomallien] avulla, osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hän osaa esitel-
lä ja arvioida omaa työtään suhteessa tavoitteisiin. (OPH 2009.)  
 
Rakennusalan perustutkinnon suorittanut talonrakentaja osaa lukea sekä talonrakentamiseen että 
maarakentamiseen liittyviä piirustuksia [tai tietomalleja]. Hänellä on mittaustöissä ja rakennustyö-
maan laskentatehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumalli-
en yleistyessä rakennusalan yrityksissä, rakennusalan ammattilaisen on toimittava erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkökantoja selkeästi ja luottamusta he-
rättäen. (OPH 2009.)  
 
Rakennusalan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden, 
turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostava työturvallisuuskulttuuri on vasta kehittymässä 
rakennusalalle. (OPH 2009.) 
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Ympäristötietoisuus rakentamisessa edellyttää rakentajilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien 
ominaisuuksista. Rakennusalan ammattilainen osaa vastata asiakkaan kysymyksiin materiaalin tai 
tuotteen valmistuksen, käytön ja hävittämisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jäteongelmista. 
(OPH 2009.)  
Rakennusalalla toimivat osaavat käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan tilanteessa, 
jossa kaikki rakennusalan tieto voi olla ja liikkua osapuolten välillä sähköisenä. Tällaisen tiedonsiir-
ron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, koska sähköinen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tietojen 
tehokasta hyödyntämistä. (OPH 2009.)  
 
Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita.  Kansainvälisen 
rakentajan taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualtti-
us, erilaisiin oloihin mukautuminen ja tietotekniikan hallinta oman ammatin lisäksi. (OPH 2009.)  
 
Talonrakennuksen koulutusohjelman suorittanut talonrakentaja osaa tehdä talonrakennustyömaan 
perustusvaiheen töitä. Hän osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöi-
neen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Talonrakentaja osaa käyttää rakennustyömaan perus-
työvälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja. Talonrakennuksen koulutusohjelmassa voi erikoistua 
kirvesmiestöihin, muuraukseen, betonointiin, teräsrakentamiseen, korjausrakentamiseen, kivira-
kentamiseen, hirsirakentamiseen, mittaustöihin tai rakennusalan moniosaajaksi. (OPH 2009, 
9 - 10.) 
 
1.1.3 Rakennusalan perustutkinnon muodostuminen 
 
Rakennusalan perustutkinto (120 ov) muodostuu ammatillisessa peruskoulutuksessa ammatillista 
tutkinnon osista (90 ov), ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (20 ov) ja vapaasti valittavista 
tutkinnon osista (10 ov). Ammatilliset tutkinnon osat jakautuvat talonrakentajan koulutusohjelmassa 
seuraavasti: 
Kaikille pakolliset tutkinnon osat, Perustustyöt 15 ov  
Talonrakennuksen koulutusohjelma, Runkovaiheen työt 35 ov 
Kaikille valinnaisiin tutkinnon osiin joista valitaan yhteensä 40 ov. 
 
TAULUKKO 1. RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN (OPH 2009, 12–16) 
AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 
4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 
Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte  
vähintään 2 ov 
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4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 
4.1.1 Perustustyöt, 15 ov 
4.2 Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 
4.2.1 Runkovaiheen työt, 35 ov 
4.3 Maarakennuksen koulutusohjelma, maarakentaja 
4.3.1 Maarakennustyöt, 35 ov 
4.4 Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma, maarakennuskoneenkuljettaja 
4.4.1 Maarakennuskoneiden käyttö, 35 ov 
 
4.5 Kivialan koulutusohjelma, kivirakentaja 
4.5.1 Kivituotteet ja – asennus, 35 ov 
Valittava yhteensä 40 ov 
4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat  
 4.6.1 Sisävalmistusvaiheen työt, 10 ov 
 4.6.2 Ulkoverhous- ja kattotyöt, 10 ov 
 4.6.3 Muuraus, 10 ov  
 4.6.4 Laatoitus, 10 ov 
 4.6.5 Raudoitus ja betonointi, 10 ov 
 4.6.6 Rappaus, 10 ov 
 4.6.7 Muottityöt, 10 ov 
 4.6.8 Teräsrakentaminen, 10 ov 
 4.6.9 Teräsohutlevyrakentaminen, 10 ov 
4.6.10 Hirsirakentaminen, 10 ov           
4.6.11 Korjausrakentaminen, 10 ov            
4.6.12 Telinerakentaminen, 10 ov 
4.6.13 Ikkunatyöt, 10 ov 
4.6.14 Vesirakentaminen, 10 ov 
4.6.15 Vedeneristys, 10 ov 
4.6.16 Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö, 10 ov 
4.6.17 Maa-ainesten kuljetus 10 ov 
4.6.18 Maa- ja kiviainesten jalostaminen, 10 ov  
4.6.19 Kalliorakentaminen, 10 ov 
4.6.20 Paaluperustusten rakentaminen, 10 ov 
4.6.21 Asfaltointi, 10 ov 
4.6.22 Maarakennuskoneen huolto, 10 ov 
4.6.23 Maarakennuskoneen käyttö, 10 ov 
4.6.24 Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus, 10 ov 
   4 
4.6.25 Maaperätutkimukset, 10 ov 
4.6.26 Piharakentaminen, 10 ov 
4.6.27 Rakennuskiven laastiasennus, 10 ov 
4.6.28 Rakennuskiven mekaaninen kiinnitys, 10 ov  
4.6.29 Tasokiviasennus, 10 ov 
4.6.30 Ympäristökiviasennus, 10 ov 
4.6.31 Vuolukiven tuotantotekniikka, 10 ov 
4.6.32 Kovakiven tuotantotekniikka, 10 ov 
4.6.33 Luonnonkiven teollisuusautomaatio ja tuotantoprosessit, 10 ov 
4.6.34 Luonnonkiven muotoon työstö, 10 ov 
4.6.35 Muistomerkkituotteiden valmistus, 10 ov 
4.6.36 Luonnonkivitulisijan rakentaminen, 10 ov 
4.6.37 Luonnonkiven louhinta, 10 ov 
4.6.38 Mittaus, 10 ov 
4.6.39 Rakentamispalvelut, 10 ov 
4.6.40 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 ov 
4.6.41 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10 ov 
4.6.42 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 
4.6.43 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista 
4.6.44 Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat, 0–10 ov 
 
 
4.7 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0 - 10 ov 
4.7.1 Yrittäjyys, 10 ov 
4.7.2 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov 
4.7.3 Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 0-10 ov 
4.7.4 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 0-10 ov 
4.7.5 Lukio-opinnot, 0-10 ov 
 
4.8 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät 
tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) 
4.8.1 Yritystoiminta, 10 ov 
4.8.2 Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista 
4.8.3 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät  
paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
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5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opin-
not), 20 ov 
5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset 
5.1.1 Äidinkieli 4 ov 0 – 4 ov 
5.1.2. Toinen kotimainen kieli 1 ov 0 – 4 ov 
5.1.2.1 Toinen kotimainen kieli ruotsi 1 ov  
5.1.2.2 Toinen kotimainen kieli suomi 2 ov  
5.1.3 Vieras kieli 2 ov 0 – 4 ov 
5.1.4 Matematiikka 3 ov 0 – 4 ov 
5.1.5 Fysiikka ja kemia 2 ov 0 – 4 ov 
5.1.6 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov 0 – 4 ov 
5.1.7 Liikunta 1 ov 0 – 4 ov 
5.1.8 Terveystieto 1 ov 0 – 4 ov 
5.1.9 Taide ja kulttuuri 1 ov 0 – 4 ov 
5.2 Valinnaiset tutkinnon osat 
5.2.1 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä 
kohdat 5.1.1–5.1.9 
5.2.2 Ympäristötieto 0 – 4 ov 
5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka 0 – 4 ov 
5.2.4 Etiikka 0 – 4 ov 
5.2.5 Kulttuurien tuntemus 0 – 4 ov 
5.2.6 Psykologia 0 – 4 ov 
5.2.7 Yritystoiminta 0 – 4 ov 
 16 ov 4 ov 
Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 
2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valin-
naisten 3 ov. 
 
Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 
1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakami-
sesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 
6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov 
Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov  
 
 
1.1.3 Elinikäisen oppimisen avaintaidot tietomallissa 
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Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, 
tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviy-
tymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista 
tilanteista selviytymistä. (OPH 2009.) 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuun-
nitelman ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonai-
suuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppi-
misen avaintaidoiksi. (OPH 2009.) 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin 
ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen 
arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppi-
misen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä 
terveys, turvallisuus ja toimintakyky. (OPH 2009.) 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat   
 oppiminen ja ongelmanratkaisu 
 vuorovaikutus ja yhteistyö  
 ammattietiikka  
 terveys, turvallisuus ja toimintakyky  
 aloitekyky ja yrittäjyys 
 kestävä kehitys 
 estetiikka  
 viestintä ja mediaosaaminen  
 matematiikka ja luonnontieteet  
 teknologia ja tietotekniikka  
 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 
 
Teknologia ja tietotekniikka  
 
Opiskelija hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita [tietomallia] monipuolisesti. Hän ottaa 
työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena.  Koulutuksen järjestäjä päättää tutkintokohtaisessa opetussuunni-
telmassa mitä ja miten oppiminen toteutetaan. (OPH 2009, 18–19). 
 
2 Rakennusalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja arviointi 
tietomallintamisessa 
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Ammattitaitovaatimukset esitetään tutkinnon perusteissa tutkinnon osittain. Tutkinnon osan arvi-
oinnin kohteet, keskeinen sisältö ja arviointikriteerit on esitetty taulukkomuodossa tutkinnon osit-
tain. Seuraavassa on tarkasteltu niitä tutkinnon osia joihin tai joilla voi olla merkitystä tietomallinta-
misen kannalta talonrakentajan osaamisvaatimuksiin tai käyttömahdollisuuksiin. Mahdollisuudet on 
lihavoitu. 
 







 suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen [tietomal-
lin] avulla 
 vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunni-
telman mukaan 
 lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä materiaalilaskelmia  
 tehdä rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- 
ja vedeneristystöitä 
 toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia perusmittavälineillä 
 tehdä perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotöi-
tä sekä asentaa perustuselementtejä ja tehdä perustusten harkko-muurauksia 
 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
 huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä 
 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja  
 toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa ottaa huomioon työmaan muut urakoitsi-
jat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset  
 kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantunte-
musta 
 toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti 
 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden 
toiminnan pääperiaatteet 
 käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää 
työkykyä.  
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Opiskelija osaa käyttää seuraavia työkaluja: 
 betonintiivistin (vibra) 
 kulmahiomakone 
 laastin sekoitin 
 maantiivistin 
 moottorisaha tai ketjusaha 
 nostoapuvälineet 
 työmaasirkkeli  
 teräsleikkuri  
 teräksen taivutin 
 paineilmanaulain ja kompressori 
 porakone  
 poravasara tai piikkauskone  
 pyörösaha. 
 






Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Am-
matillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 
 
ARVIOIN-
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ARVIOIN-
































































märi-, salaoja- ja eris-













































































































vat työvälineet sekä 

























   11 
   sessä koko työvai-
heen ajan ottaen 
huomioon kierrätyk-








































tamisen ja ylläpidon 
niin laajasti, että osaa 
työskennellä työnjoh-










































ja tietää, miten oma 








osaa tehdä työsopi- tuntee työlainsäädän- tuntee työlainsäädän-




muksia siinä määrin, 





muksia ja osaa hyö-





















maalajit ja tietää nii-





















































































ohjeita ja ottaa huo-
mioon työssään työ-













den ja materiaalien 
turvallisuuden sekä 




















sekä toiminta- ja työ-




sekä toiminta- ja työ-
kyvyn itsenäiseen 
ylläpitämiseen ja 
edistämiseen.   
 
 
2.2 Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 
 




Opiskelija osaa  
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 suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen [tietomallin] avul-
la 
 tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä runkorakentamiseen liittyviä mittauksia 
käyttäen perusmittavälineitä, esim. mittanauhaa, vesivaakaa, vaaituskonetta, tasolaseria ja 
putkilaseria 
 tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asia-
kirjojen [tietomallin] mukaan 
 vastaanottaa, siirtää ja työstää runkotöissä käytettäviä materiaaleja, joita ovat betoni, tiili, 
puu, teräs tms. yleisesti käytettävä ja rakennusmääräykset täyttävä materiaali 
 asentaa puuikkunoita ja -ovia 
 suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua  
 tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
 lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja 
 ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan 
 ottaa huomioon rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja kosteuden sekä ilmaston että 
vuodenajan vaikutuksen materiaalin toimintaan 
 ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat 
 ottaa huomioon työssään LVIS-järjestelmät 
 käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja 
 käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää 
työkykyä 
 asentaa harjakattokaiteet  
 käyttää henkilönostimia 
 asentaa holvireunakaiteet  
 käyttää nosturin ohjausmerkkejä 
 pystyttää kaksi metriä korkean telineen 




Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Am-
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